



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ. ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

14251 Улаанбаатар хот.

Сүхбаатар дүүрэг. Чингисийн өргөн чөлөө 11.

Утас. (976) 51-267168. Факс. (976) 11-312315.

E-mail: info@mrtd.gov.mn. http://www.mrtd.gov.mn

2022.03.02 № 03/1680

таний ны № -т

**“АВТОТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ”
ТӨҮГ-ЫН ЗАХИРАЛ Б.ГҮРСОРОНЗОН
ТАНАА**

Тус яамтай “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ын байгуулсан “Ажил, үйлчилгээг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх гэрээ”-г хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт болон тус газрын үйл ажиллагаанд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын товч тайланг хүргүүлэв.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлантай танилцаж, өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллана уу.


68
Хавсралт хуудастай.

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА С.БАТБОЛД

С.Б.Б

9020000420 5919487 СБА7589

080001132

Боловсурен: 
Хянаасан:
Хувь: 2
Огноо: 2013.03.21

451100000

**“АВТОТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ” ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 2022 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ
ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН**

2022.12.27

Улаанбаатар хот

Нэг. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго

Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-тай байгуулсан “Ажил, үйлчилгээг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх гэрээ”, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт болон тус газрын үйл ажиллагаанд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, цаашид анхаарч ажиллах асуудлын талаар зөвлөмж боловсруулах замаар яам болон “АТҮТ” ТӨҮГ-ын удирдлага, албан тушаалтныг холбогдох мэдээллээр хангах, гарсан дүгнэлт зөвлөмжийг дараагийн бодлого, шийдвэр, төлөвлөгөөнд тусгах, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, хэрэгжилт, зохион байгуулалт, хариуцлагыг сайжруулахад энэхүү хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго оршино.

Хоёр. Үндэслэл, арга зүй

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтооюур баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, “Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 2021 оны 374 дүгээр тогтоол, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны A/87 дугаар тушаалаар баталсан “Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ыг тус тус баримталсан.

Тус газрын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэхэд дараах баримт бичгийг хамруулсан. Үүнд:

- “Ажил, үйлчилгээг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх гэрээ”-г хэрэгжүүлэх 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт;
- Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт;
- Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт;
- Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт;
- Зам, тээврийн хөгжлийн Сайдын тушаалын биелэлт;
- Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн биелэлт;
- Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын зам, тээврийн салбарын 2021-2024 онд хамтран ажиллахаар байгуулсан “Санамж бичиг”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт;
- Ил тод, нээлттэй байдлын шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээ;
- Шилэн дансны мэдээлэл гэсэн 9 үзүүлэлтийг хамрууллаа.

Гурав. Танилцуулга

Тус газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ дээрх 9 үзүүлэлтээр дүгнэлээ. Үүнд:

3.1. “Ажил, үйлчилгээг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх гэрээ”-г хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт:

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2016 оны 76 дугаар тушаалаар Автотээврийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрхээс 7 чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-т шилжүүлэн гүйцэтгүүлж байна.

Энэ хүрээнд Зам, тээврийн хөгжлийн яам “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-тай “Ажил, үйлчилгээг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх гэрээ”-г жил бүр байгуулж, гэрээг хэрэгжүүлэх үйл

ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулдаг ч 2022 оны гэрээ, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг өнөөдрийг хүртэл батлуулаагүй ажилласан.

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2016 оны 76 дугаар тушаалаар гэрээгээр гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний чанар, гүйцэтгэлийн байдалд жил тутам хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ өгч ажиллах үүрэг өгсний дагуу “Ажил, үйлчилгээг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх гэрээ”-г хэрэгжүүлэх 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг жилийн эцсийн байдлаар үнэллээ.

Уг төлөвлөгөөнд 21 зорилтын хүрээнд 72 арга хэмжээ тусгаснаас 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар “үр дүнтэй” буюу бүрэн хэрэгжсэн 30, “тодорхой үр дүнд хүрсэн” буюу 90 хувьтай 18, 70 хувьтай 20, “эрчимжүүлэх шаардлагатай” буюу 50 хувьтай 2, “үр дүнгүй” буюу 30 хувьтай 2 арга хэмжээ байгаа ба төлөвлөгөөний хэрэгжилт 85.8 хувьтай байна.

“Ажил, үйлчилгээг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх гэрээ”-г хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хүснэгтээр харуулбал:

№	Төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт арга хэмжээ	Үнээс хэрэгжилтийн байдал /хувиар/						Биелэлт /хувиар/
		100	90	70	50	30	0	
1	72	30	18	20	2	2	-	85.8

“Эрчимжүүлэх шаардлагатай” буюу 50 хувьтай 2 арга хэмжээ:

1.Ховд болон Орхон аймагт автобуудлын барилгыг төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд барьж байгуулах (1.11.1) Зорилтом түвшин: 2 аймгийн Автобуудлын барилгыг ашиглалтад оруулсан байна.

Биелэлт: Орхон аймгийн автотээврийн төвийн автобуудлын барилгын ажлыг тус аймгийн орон нутгийн санхүүжилтээр 2022-2023 онд барьж байгуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр шалгаруулахад “Шинжүү” ХХК шалгарч гэрээ байгуулан барилгын ажлыг 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр эхлүүлсэн бөгөөд 621 м.кв талбайн суурийг ухаж ул бетон авах бэлтгэл ажил төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн.2022 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар барилгын ажил 20 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. Зоорийн болон 1-р давхар цутгагдсан. 2022 оны төлөвлөгөөт ажил хийгдэж, дууссан.

“Зорчигч тээврийн Ховд” ХХК нь компани гэв өөрийн хөрөнгө оруулалтаар Ховд аймагт автобуудал барьж байна. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 85%-тай байна.

2 Байгууллагынхаа хэмжээнд кибер (мэдээллийн) аюулгүй байдлын эрсдэлийн иж бүрэн шинжилгээ, үнэлгээ хийлгэж, кибер (мэдээллийн) аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо бүрдүүлэх, аюулгүй байдлын архитектураа төлөвлөх талаар цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх (1.21.2) Зорилтом түвшин: Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо бий болгоход шаардлагатай эрх зүй, бодлого, зохицуулалтын орчныг бүрдүүлсэн байна.

Биелэлт: Уг ажлын хүрээнд Кибер аюулгүй байдал, мэдээллийн технологийн аудит, консалтингийн чиглэлээр үйлчилгээ, сургалт явуулдаг “Систем центр” ХХК-иас сургалт авч үйлдвэрийн газрын мэдээллийн технологийн өнөөгийн байдал болон цаашид шаардлагатай байгаа чиглэлээ тодорхойлон тус компаниас систем, өгөгдлийн сангуудаа мэдээллийн технологи, кибер аюулгүй байдлын үнэлгээ, шинжилгээ хийлгэх үнийн санал авч удирдлагуудад танилцуулаад байна.

“Үр дүнгүй” буюу 30 хувьтай 2 арга хэмжээ:

1. Байгууллагынхаа нийт компьютерын 30-аас дээш хувийг албан ёсны байнгын ашиглах эрх (лиценз)-тэй үйлдлийн систем болон оффисын программ хангамжтай болгож, аюулгүй байдлыг хангах. (1.21.3) Зорилтом түвшин: Зорилт, арга хэмжээг 100% хэрэгжүүлсэн байна.

Биелэлт: Үйлдвэрийн газарт ашиглагдаж байгаа зөөврийн болон суурин компьютерүүдийн 30 хувь буюу 140 ширхэг компьютерт шаардлагатай лицензийн үнийн

саналыг "Zeisssoftware Digital Limited" LLC, "Эксомик дөвөлопмент" ХХК, "Ашим" ХХК, "Мобинет" ХХК зэрэг албан ёсны лиценз нийлүүлэгч аж ахуй нэгжүүдээс үнийн санал аван төсөөт тодотогол оруулах саналыг хургуулээд байна.

2.Үйлдвэрийн газрын санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийх /1.1.6/ Зорилтот түвшин: Захирлын зөвлөлд тайлагнаж, холбогдох нэгжид зөвлөмж хүргүүлсэн байна.

Биелэлт: Хяналт-шинжилгээ, дотоод аудитын албаны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.1.3, 1.1.4 дэх заалт, дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний 1.3, 1.6 дахь заалтуудыг үндэслэн Зорчигч тээврийн хэлтсийн Мэргэшсэн жолоочийн тасаг, Сонгинохайрхан зорчигч тээврийн төв, Сонгинохайрхан техникийн хяналтын үзлэгийн төв, Захиргаа, сургалт, хүний нэөөцийн хэлтсийн Худалдан авах үйл ажиллагаанд, Баянзүрх техникийн хяналтын үзлэгийн төвд санхүүгийн аудит хийж холбогдох зөвлөмжүүдийг өгч ажилласан байна.

3.2. Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт:

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд автотээврийн чиглэлээр 4 арга хэмжээ тусгагдсанаас 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар "ур дунтэй" буюу зорилтот түвшиндээ бүрэн хүрсэн 1, "тодорхой үр дүнд хүрсэн" буюу 70 хувьтай 2, "эрчимжүүлэх шаардлагатай" буюу 50 хувьтай 1 арга хэмжээ байгаа ба хэрэгжилт 72.5 хувьтай байна.

Нийт арга хэмжээ	Үүнээс хэрэгжилт (хувиар)						Биелэлт (хувиар)
	100	90	70	50	30	0	
4	1	-	2	1	-	-	72.5

"Эрчимжүүлэх шаардлагатай" буюу 50 хувьтай 1 арга хэмжээ:

Замын-Үүд, Сэлэнгэ, Булган, Орхон, Говь-Сүмбэр, Дорнод, Сүхбаатар, Дундговь, Эвэрхангай, Ховд, Говь-Алтай аймгийн төвд зорчигч тээврийн автобуудал байгуулна; Зорилтот түвшин: 3 аймгийн автобуудал ашиглалтад оруулна.

Биелэлт: Улсын төсвийн 5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 2022-2023 онд Орхон аймагт автобуудал барих төсөлт хэрэгжиж байна. Автобуудлын барилга угсралтын ажил 20%-ийн гүйцэтгэлтэй, төлөвлөгөөний дагуу хоцроодолгүй явж байна. "Зорчигч тээврийн Ховд" ХХК нь компанийн өөрийн хөрөнгө оруулалтаар Ховд аймагт автобуудал барьж байна. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 85%-тай, энэ онд багтаан ашиглалтад оруулах төлөвлөгөөтэй байна."Бүрд чандмань" ХХК Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумд автобуудал, мөн "Гэзэгт" ЗГБХН-ээс Говьсүмбэр аймгийн төвд одоогоор үйл ажиллагаа яваулж байгаа байранд өргөтгөл хийж автобуудал байгуулах санал, ТЭЗҮ ирүүлснийг хэрэгжих боломжтой гэж узэн хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.

3.3. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт:

Нийт арга хэмжээ	Үүнээс хэрэгжилт (хувиар)						Биелэлт (хувиар)
	100	90	70	50	30	0	
1	-	-	1	-	-	-	70.0

3.4. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт:

Тайлант хугацаанд тус газарт хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрээр 5 үүрэг өгөгдсөнөөс “бүрэн хэрэгжсэн” 1, “хэрэгжих шатанд” буюу 70 хувьтай 2, “хэрэгжилт хангалтгүй” буюу 30 хувьтай 1 арга хэмжээ байгаа ба хэрэгжилтийн дундаж **67.5** хувьтай байна.

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг эрхэзүйн актуудаар ангилан хувиар илэрхийлбэл:

№	Эрхэзүйн актын нэр	Нийт арга хэмжээ /заалт/	Үүнээс хэрэгжилтийн байдал /хувиар/					Биелэлт /хувиар/
			100	70	30	0	Хугацаа болоогүй	
2.	Ерөнхийлөгчийн зарлиг	3	-	1	1	-	1	50.0
5	Засгийн газрын тогтоол	2	1	1	-	-	-	85.0
	Дүн	5	1	2	1	-	1	67.5

“Хэрэгжилт хангалтгүй” 30 хувьтай 1 арга хэмжээ:

2018_46. Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2018-05-23 Ерөнхийлөгчийн зарлиг. З.Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, барилга байгууламж, гудамж, талбайн нэр хаяг, бүтээгдэхүүний шошго, бэлгэ тэмдэг, зар сурталчилгаа зэргийг үндэсний бичгээр бичиж хэвшиүүлэх ажлыг зохион байгуулах; үндэсний бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, түгээн дэлгэрүүлэхэд чиглэсэн уг үйл ажиллагаа, аливаа идэвх санаачилгыг хөхиулэн дэмжиж, урамшуулж ажиллахыг бүх шатны Засаг дарга нар, холбогдох төрийн байгууллагуудад чиглэл болгосугай.

Биелэлт: Автомотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ нь байгууллагынхаа гадна нэр, хаягийг кирилл болон үндэсний бичгээр бичиж, байршуулсан. Мөн үйлдвэрийн газрын Улаанбаатар хот дахь техникийн хяналтын үзлэгийн болон зорчигч тээврийн төвүүдийн хаягийг кирилл болон үндэсний бичгээр бичиж, шинэчилсэн. Түүнчлэн орон нутгийн зарим салбар төвүүдийн хаягийг үндэсний бичгээр бичиж байршуулаад байна. Үйлдвэрийн газрын цахим хуудасны “Ил тод байдал” цэсний “Хүний нээц хэсэг”-т “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр” дэд цэс нээж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 46 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2020 оны 96 дугаар тогтоогоор батлагдсан “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III”, Монгол бичгийн цуврал хичээл, монгол бичгийн гарын драйвер болон фонт суулгах заавар, монгол бичгээр хэрэглээний программ бичих заавар зэргийг байршуулсан.

3.5. Сайдын тушаалын биелэлт:

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаалаар тус газарт үүрэг өгсөн 80 арга хэмжээ 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналтад байгаагаас “бүрэн хэрэгжсэн” 55, “хэрэгжих шатанд” буюу 70 хувьтай 20, “хэрэгжилт хангалтгүй” буюу 30 хувьтай 2, “хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй” 2, хүчингүй болсон 1 арга хэмжээ байгаа ба хэрэгжилт 90.4 хувьтай байна.

Нийт заалт	Үүнээс хэрэгжилтийн байдал (хувиар)					Хүчингүй болсон	Биелэлт (хувиар)
	100	70	30	0	Хугацаа болоогүй		
80	55	20	2	-	2	1	90.4

“Хэрэгжилт хангалтгүй” 2 арга хэмжээ:

1. Тушаалын хэрэгжилтийг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 2020.10.29 №А/202 1.Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны "Сахилга хариуцлага-хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын жил болгон зарлах тухай" А/01 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг шалгах ажлын удирдамжийн дагуу хийгдсэн шалгалтын дүнг хавсралтад дурдсанаар үнэлсүгэй. З. Илэрсэн зөрчлийг арилгасан тухай тайланг 2020.11.20-ны дотор ХШУДАГ-т ирүүлэх, цаашид сахилга, хариуцлага, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын чиглэлээр хяналт шалгалтыг харьяа байгууллага бүр дотооддоо зохион байгуулж байхыг холбогдох байгууллагын дарга, захирал нарт даалгасугай.

Биелэлт: Орхон аймгийн автотээврийн төвийн автобуудлын барилгын ажлыг тус аймгийн орон нутгийн санхүүжилтээр 2022-2023 онд барьж байгуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан ба "Шинжүү" ХХК барилгын ажлыг гүйцэтгэж байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувьтай байгаа ба шинээр автобуудал баригдаж байгаа тул хуучин автобуудалд хөрөнгө оруулалт шаардлагагүй, эдийн засгийн үр ашиггүй гэж үзсэн.

2. Төлөвлөгөө батлах тухай 2021.02.09 №19. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд туссан Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах ажлын төлөвлөгөөг 1 дүгээр хавсралтаар, зам, тээврийн салбарт 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангах 2. батлагдсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлж, биелэлтийг улирал бүр тайлагнаж ажиллахыг холбогдох газар, хэлтсийн дарга нарт даалгасугай.

Биелэлт: Монгол улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тус газраас хариуцан хэрэгжилтийг зохион байгуулах 4 арга хэмжээ тусгагдсан ба 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилт 72.5 хувьтай байна. Тус төлөвлөгөөний биелэлтийг улирал бүр яаманд тайлagnаж үнэлүүлж ирсэн.

3.6. Сайдын зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийн биелэлт:

Сайдын зөвлөлийн хуралдааны 2021 оны шийдвэрээс тус газрын хариуцан хэрэгжүүлэх 1 арга хэмжээ 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналтад байгаа ба 1 арга хэмжээ 100 хувь хэрэгжсэн байна.

3.7. Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын зам, тээврийн салбарт 2021-2024 онд хамтран ажиллахаар байгуулсан "Санамж бичиг"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт:

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын зам, тээврийн салбарт 2021-2024 онд хамтран ажиллахаар байгуулсан "Санамж бичиг"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тус газраас хариуцан хэрэгжүүлэх 5 арга хэмжээ байгаагаас "үр дүнтэй" буюу 100 хувьтай 2, "тодорхой үр дунд хүрсэн" буюу 70 хувьтай 1, "үр дүнгүй" буюу 30 хувьтай 2 арга хэмжээ байгаа ба хэрэгжилтийн дундаж **66.0** хувьтай байна.

Нийт арга хэмжээ	Хэрэгжилт (хувиар)							Биелэлт (Хувиар)
	100	90	70	50	30	0	Хугацаа болоогүй	
5	2	-	1	-	2	-	-	66.0

"Үр дүнгүй" буюу 30 хувьтай 2 арга хэмжээ:

1. Нийслэлд зорчигч тээврийн терминал байгуулна. (2.4) Зорилт: 2022 он ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.

Биелэлт: Короновируст халдвэр COVID-19 цар тахлын нөлөөгөөр Монгол Улсын Засгийн газрын 2021.02.17-ны өдрийн 43 дугаар тогтоол, ТӨБЗГ-ын 2021.02.26-ны өдрийн А-

1/354 дүгээр албан даалгаерын дагуу ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах боломжгүй болсон. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд нийслэлд зорчигч тээврийн зориулалт бүхий терминалуудыг байгуулна” гэж тусгагдсаны дагуу “Концессын тухай хууль”-ийн 10.3 дах заалтын дагуу Улаанбаатар хотын Хан-Уул, Баянзүрх дүүрэгт байгуулагдах автобуудлын нөхцөл байдал, үр ашигийн тооцооллыг хийн 2021.10.29-ний өдрийн 2/1378 тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн.

2. Ачаа болон такси үйлчилгээний тээврийн үйлчилгээнд одоо ашиглаж байгаа программаас мэдээлэл авч нэгдсэн тайлан гаргадаг систем хөгжүүлсэн байна.(2.5)

Зорилт: Хот болон хот орчмын тээвэрлэгдэж байгаа ачаа тээврийн үйлчилгээг буртгэлжүүлэх, хяналтыг хэрэгжүүлнэ. Такси үйлчилгээний компаниудын одоо ашиглаж байгаа програмуудаас мэдээлэл авч нэгдсэн тайлан гаргадаг систем хөгжүүлнэ.

Биелэлт: Тус үйлдвэрийн газар нь дотоодын ачаа тээврийг буртгэлжүүлэх, програм хангамжийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд Дотоодын ачаа тээврийн цахим системийн мобайл апп хөгжүүлэлтийг Андройд болон iOS үйлдлийн системд зориулан хийж гүйцэтгэж дууссан.

3.8. Ил тод, нээлттэй байдлын үнэлгээ:

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хэрэгжилтийг 46 шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэхэд бүрэн хэрэгжсэн буюу 100 хувьтай 16, “хэрэгжих шатанд” буюу 70 хувьтай 8, “хэрэгжилт хангалтгүй” буюу 30 хувьтай 9, хэрэгжээгүй буюу 0 хувьтай 1, хугацаа болоогүй 12 арга хэмжээ байгаа ба хэрэгжилт 71.5 хувьтай байна.

Шалгуур үзүүлэлтийн тоо	Үүнээс хэрэгжилт (хувиар)					Биелэлт (хувиар)
	100	70	30	0	Хугацаа бооогүй	
46	16	8	9	1	12	71.5

Хэрэгжилт хангалтгүй” буюу 30 хувьтай 9 арга хэмжээ:

Чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод, нээлтэй байдлыг хангах хүрээнд:

1. Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны тайлан, мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, санхүүгийн хяналт, шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж (1.3)

Биелэлт: 2021 оны санхүүгийн аудитын тайланд хийсэн аудитын зөвлөмжийн биелэлтийг цахим хуудсанд байршуулсан. (мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, тайлан, акт, дүгнэлт зэрэг дутуу байна.)

2. Үйл ажиллагаандaa мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт (1.6)

Биелэлт: Үйл ажиллагаандaa мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн актыг байгууллагын веб хуудасны Хууль эрх зүй цэсийн Хууль, дүрэм, журмын жагсаалт дэд цэсэд байршуулсан. (Жагсаалт биш, PDF file болгож оруулах)

3. Албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтын эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг (1.7)

Биелэлт: Бидний тухай цэсэд бүтцийн нэгжүүд гэсэн дэд цэс нээж алба, хэлтсээр ялган албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтын эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаягийг байршуулсан. (Албан тушаалын тодорхойлолт байхгүй, бусад мэдээ дутуу байна. Хуулиар бүгдийг ил тод байхаар зохицуулсан.)

4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл (1.9)

Биелэлт: Улс хоорондын ачаа тээврийн статистик мэдээг тус үйлдвэрийн газрын цахим хаягийн мэдээ мэдээлэл цэсэнд тухай бүр байршуулан ажиллаж байна. (Улирал бүр файл байршуулах)

Хүний нөөцийн мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах хүрээнд:

5. Ажлын байрны сул орон тооны талаар мэдээлэл (2.1)

Биелэлт: Тус үйлдвэрийн газрын "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг Захирлын 2022.01.03-ны өдрийн A/01 дүгээр тушаалаар шинэчлэн баталсан. "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-д сул орон тооны зарыг олон нийтэд нээлттэй зарлан мэдээлэх талаар тусгасан. Ажлын байрны сул орон тоо гарсан тохиолдол бүрт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд нээлттэй зарлаж ажлын байрны шаардлага хангасан иргэнийг албан тушаалд томилсон байна. (сайт дээр ажлын байрыг 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрөөс хойш мэдээлэгүй байна. Холбогдох линкийг байршуулаагүй, ил тод, нээлттэй өрсөлдөөнийг хангагүй байна.)

6. Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам (2.4)

Биелэлт: Үйлдвэрийн газрын цахим хуудасны "Ил тод байдал" буланд "Хүний нөөц" цэсийн "Хүний нөөц стратеги бодлого" дэд цэс ажилтуулан тус үйлдвэрийн газрын хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх дараах журмуудыг байршуулсан. (байгууллагын хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилт, хянаж үнэлэх журамтай байх)

Төсөө, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах хүрээнд:

7.Шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл (3.9)

Биелэлт: Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулах мэдээллийг хоцроосон нэр бүхий албан хаагчдад сарын үндсэн цалинг 1 сар 20 /хоры/ хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна. Үндэсний аудитын газраас тус үйлдвэрийн газарт 2020, 2021 онд хийгдсэн аудитын шалгалтаар өгөгдсөн зөвлөмжийн дагуу төлөвлөгөө гарган ажилласан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг гаргаж Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Үндэсний аудитын газарт тус тус хүргүүлж тайлagnасан. (ил тод мэдээлэх)

8.Мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл (3.12)

Биелэлт: Тус үйлдвэрийн газрын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Худалдан авах ажиллагааны АЗ сертификатын сургалтанд 21 албан хаагчдыг онлайнаар хамрагдсан бөгөөд 6 албан хаагч сертификаттаа авсан.(буруу мэдээлэл байршуулсан байна.)

Бусад мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах хүрээнд:

9. Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагын эцэг, /эх/-ийн нэр, юөрийн нэр, авч байгаа цалин хөлс, урамшууллын дүн, албан цахим шуудангийн хаяг, тухайн хуулийн этгээдийн удирдлагад тавигдах шаардлага, удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам, сонгон шалгаруулах ажиллагааны тов, сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын талаарх мэдээлэл (5.6)

Биелэлт: Тус үйлдвэрийн газрын Захирлын зөвлөлийн гишүүд болох 4 дэд захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлсөн. Үйлдвэрийн газрын Захирлын 2022.03.14-ний өдрийн A/71 дүгээр тушаалаар Захирлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн баталсан.(мэдээлэх ёстой нэг ч мэдээ байхгүй, ил тод байх)

"Хэрэгжээгүй" тасарсан 1 арга хэмжээ:

Төрийн болон орон нутгийн өмчт, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн нэр, хаяг, дүрэм, үйл ажиллагааны чиглэл, эрх бүхий этгээдийн оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайлан, нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэмжээ, ногдол ашиг (5.5)

Биелэлт: "АТҮТ" ТӨҮГ нь нэгдсэн төсөвт нийт 3,927,707,641.34 төгрөгийг төвлөрүүлж, 2,579,840,000.0 төгрөгийн ноогдол ашигайг ТӨБЗГ-ын дансанд төвлөрүүлэн ажилласан. / мэдээлэл дутуу, ил тод байх, олон нийтэд мэдээлсэн линк байршуулах/

3.9. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ:

"Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ нь тайлант хугацаанд шилэн дансны нэгдсэн веб сайтад төсөв, гүйцэтгэлийн чиглэлээр 7, хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт, тендэрийн чиглэлээр 5, бусад чиглэлээр 6, нийт 3 чиглэлийн хүрээнд 18 төрлийн мэдээ байршуулахаас 13 төрлийн мэдээг цаг хугацаанд нь, 2 төрлийн мэдээг хугацаа хоцроож байршуулсан, 1 мэдээллийн байршуулах хугацаа болоогүй байгаа ба хэрэгжилт 94.7 хувьтай байна.

№	Мэдээллийн агуулга	Байршуулбал зохицсан мэдээллийн төрөл	Байршуулсан мэдээллийн төрөл	Тайлант хугацаанд байршуулсан	Хугацаа хоцроож байршуулсан				Биелэлт (хувиар)
					100	70	30	0	
1.	Төсөв, гүйцэтгэл	7	7	6	1	-	-	-	95.7
2.	Хөрөнгө оруулалт, тендэр, худалдан авалт	5	4	4	-	-	-	1	100
3.	Бусад	6	6	4	2	-	-	-	90.0
	Дун	18	17	14	3	-	-	1	94.7

"Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ-ын үйл ажиллагааг 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар үнэлэхэд "Ажил, үйлчилгээг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх гэрээ"-г хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 85.8 хувьтай, МУ-ын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт 72.5 хувьтай, МУ-ын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт 70 хувьтай, Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн биелэлт 67.5% хувьтай, сайдын тушаалаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт 90.4 хувьтай, сайдын зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийн биелэлт 100 хувьтай, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга нарын хооронд байгуулсан санамж бичгийн биелэлт 66.0 хувьтай, Ил тод, нээлттэй байдлын шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээ 71.5 хувьтай, Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ 94.7 хувьтай байна.

"Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ-ын үйл ажиллагаанд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн дүнг хүснэгтээр харуулбал:

№	Хяналтанд байх арга хэмжээ	2022 онд төлөвлөсөн нийт арга хэмжээ	Үүнээс		Биелэлт /Хувиар/						
			Тухайн улиралд төлөвлөсөн арга хэмжээ	Тухайн улиралд тасарсан арга хэмжээ	Дундаж хувь	100	90	70	50	30	0
1	"Ажил, хариуцуулан гүйцэтгүүлэх гэрээ"-г хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт	үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт	72	72	-	85.8	30	18	20	2	-

2	Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	4	4	-	72.5	1	-	2	1	-	-
3	МУ-ын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт	1	1	-	70.0	-	-	1	-	-	-
4	Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн биелэлт	5	4	-	67.5	1	-	2	-	1	-
5	Сайдын тушаалын биелэлт	80	77		90.4	55	-	20	-	2	-
6	Сайдын зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийн биелэлт	1	1	-	100	1	-	-	-	-	-
7	ЗТХСайд, Нийслэлийн Здтاي байгуулсан "Санамж бичиг"-ийн биелэлт	5	5	-	66.0	2	-	1	-	2	-
8	Ил тод нээлттэй байдлын үнэлгээ	46	34	1	71.5	16	-	8	-	9	1
9	Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ	18	17	-	94.7	14	-	3	-	-	-
Дүн		232	215	1	84.8	120	18	57	3	16	1

Дээрх 9 үзүүлэлтийн үнэлгээг өмнөх улиралтай харьцуулбал:

№	Хяналтад байгаа арга хэмжээ	2022 оны үнэлгээ		Өмнөх улиралтай харьцуулбал (хувиар)
		Жилийн эцэс (хувиар)	3 дугаар улирал (хувиар)	
1	"Ажил, үйлчилгээг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх гэрээ"-г хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт	85.8	71.0	14.8
2	Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт	72.5	62.5	10.0
3	Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт	70.0	0.0	70.0
4	Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт	67.5	67.5	-
5	Сайдын тушаалын биелэлт	90.4	84.2	6.2
6	Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн биелэлт	100	70.0	30.0
7	Нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний биелэлт	66.0	62.5	3.5
8	Ил тод, нээлттэй байдлын шалгуур үзүүлэлт	71.5	84.5	(13)
9	Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ	94.7	93.0	1.7
Дундаж үнэлгээ		84.8	78.3	6.5

Дөрөв. Дүгнэлт

Дээрх 9 үзүүлэлтийн хүрээнд нийт 232 арга хэмжээний хэрэгжилтийг дүгнэхэд "үр дүнтэй" буюу бүрэн хэрэгжсэн 120, "тодорхой үр дүнд хүрсэн" буюу 90 хувьтай 18, "хэрэгжих шатанд" буюу 70 хувьтай 57, хэрэгжилт хангалтгүй, "эрчимжүүлэх шаардлагатай" 50 хувьтай 3, "хэрэгжилт хангалтгүй" 30 хувьтай 16, "үр дүнгүй" буюу хэрэгжээгүй тасарсан 1, хэрэгжилтийн хугацаа тооцох болоогүй 17 арга хэмжээ байгаа ба дундаж үнэлгээ **84.8%-тай** байна. Энэ нь өмнөх улиралтай харьцуулахад **6.5** хувиар, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад **2.6** хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.

Тус газрын үйл ажиллагааг 9 үзүүлэлтээр үнэлхэд долоон үзүүлэлтийн үнэлгээ өмнөх улирлаас ессөн, нэг үзүүлэлтийн үнэлгээ өмнөх улиралтай адил, нэг үзүүлэлтийн үнэлгээ буурсан үзүүлэлттэй байна.

"Ажил, үйлчилгээг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх гэрээ"-г хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 72 арга хэмжээ тусгаснаас 76.4 хувь буюу 55 арга хэмжээ нь гэрээний үндсэн дээр чиг үүрэг шилжсэн 7 ажил, үйлчилгээ байна. Үүнд:

- Улс хоорондын ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах чиглэлээр 34;
- Жуулчин тээвэрлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах чиглэлээр 1;
- Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиглэлээр 11;
- Автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр 5;
- Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр 2;
- Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох үйл ажиллагааг аймаг, орон нутагт зохион байгуулах чиглэлээр 2 арга хэмжээ байна.

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд улсын чанартай авто замын дагуу 150-200 км тутамд үйлчилгээний цогцолбор байгуулах арга хэмжээг Засгийн газрын 2016-2020, 2020-2024 оны мэрийн хөтөлбөрт удаа дараа тусгасан ба энэ хугацаанд 20 орчим цогцолборыг хувийн хэвшлийнхэн өөрийн хөрөнгөөр барьж байгуулсан. Харин ашиглалтад орсных нь дараа тэднийг төрөөс бодлогоор дэмжих, хамтарч ажиллах ажил хангалтгүй байна. Тухайлбал: Тус газрын "Ажил, үйлчилгээг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх гэрээ" болон гэрээг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд улс, хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх, зөвхөн стандартын шаардлага хангаж буй авто замын дагуух үйлчилгээний байгууламжаар дамжуулан үйлчилгээг зохион байгуулах гэж тусгадаг. Үүний дагуу тээвэрлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагатай байгуулсан "Хот хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийг зохион байгуулах, гүйцэтгэх гэрээ"-нд тээвэрлэлт гүйцэтгэх цагийн хуваарь, жолоочийн хөдөлмөр амралтын горимд чиглэл, маршрутыг тусгаж өгдөг ч хот хооронд зорчигч тээвэрлэгч аж ахуйн нэгжийн удирдлага, жолооч нар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлдэггүй, төрийн бодлогыг үл тоомсорлон өөрсдийн ашиг сонирхол, лоббигоор дулаан, халаалтгүй, зөвхөрийн устай, боловсон ариун цэврийн өрөөгүй зэрэг эрүүл ахуйн наад захын шаардлага хангаагүй газраас зорчигчдод үйлчилгээ авсаар байна. Гэрээний үүргээ олон жил биелүүлээгүй хот хооронд зорчигч тээвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд ямар ч хариуцлага тооцоггүй, хяналт, зохицуулалт сүл байгаагаас төрийн бодлого өнөөдрийг хүртэл хэрэгжихгүй байна.

Хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулж буй авто зам дагуух үйлчилгээний байгууламжууд барьсан аж ахуйн нэгжүүдтэй "Хамтран ажиллах гэрээ"-г байгуулж, хот хоорондын нийтийн тээврээр үйлчлүүлж буй зорчигчдыг эрүүл ахуй, стандартын шаардлага хангасан үйлчилгээ авах боломжийг бурдуулж, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулахад анхаарч дотоод хяналтаа сайжруулах шаардлагатай байна.

Байгаль орчин, аялал, жуулчлалын сайдын 2017 оны А/107 дугаар тушаалаар баталсан "Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тус салбараас толгойлон хэрэгжүүлэх 25, бусад яамд, байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх 12, нийт 37 арга хэмжээ тусгагдсаныг 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар үнэлж үзэхэд хэрэгжилтийн дундаж 56.3 хувьтай үнэлэгдсэн. Иймээс тус хөтөлбөрт автотээврийн салбарын чиглэлээр тусгагдсан арга хэмжээг 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна.

"Ажил, үйлчилгээг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх гэрээ"-г хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний зорилтот түвшинг томьёолоходоо чанар, үр дунд суурилсан оновчтой төлөвлөлт хийхгүй байна. Тухайлбал:

-Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэшлийг дээшлүүлэх гэсэн арга хэмжээний зорилтот түвшинг сургалт зохион байгуулсан болон сургалтад хамрагдсан ажилтны тоо гэж томьёолсон байна. 2023 оны төлөвлөгөөнд нийт албан хаагчид (Автотээврийн салбарын инженер, техникийн болон мэргэжилтэй ажилтныг мэргэшүүлэх гэх мэт)-ын хэдэн хувийг сургалтад хамруулах, сургалтад

хамрагдсанаар шаардлагатай мэргэжлийн хүний нөөц бэлтгэгдэх эсэх, гарах үр дүнгийн талаар төлөвлөх нь зүйтэй.

-Улс, хот хоорондын нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхлэгчийг сонгон гэрээ байгуулан батлагдсан тээвэрлэлтийн чиглэл, үйлчилгээний давтамж, цагийн хуваарийн дагуу үйлчилгээг зохион байгуулах гэсэн арга хэмжээний зорилтот түвшинг батлагдсан зарим чиглэлүүдэд үйлчилгээг эхлүүлсэн байна гэж томьёолжээ. Зорчигчийн урсгал, хүн амын есөлт, дэд бүтэц, зорчин явалтын эрэлт, хэрэгцээ, тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн чадамж (стандартын шаардлага хангаж буй автобусны тоо, материаллаг баазаар хангагдсан гэх мэт) -д дун шинжилгээ хийж, үр дунд суурилсан төлөвлөлт хийх шаардлагатай.

-Жуулчин тээврийн үйлчилгээг Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал [/www.e-mongolia.mn/](http://www.e-mongolia.mn/)-аар дамжуулан зохион байгуулах гэсэн 1 арга хэмжээ төлөвлөсөн нь хангалтгүй байна. Цаашид томоохон боомт болон аялал жуулчлалын бүсүүдийг түшиглэн жуулчин тээврийн үйлчилгээг хөгжүүлэх, олон улсын аялал жуулчлалын сүлжээнд холбох, улс, хот хооронд, жуулчин тээврийн VIP үйлчилгээг нэвтрүүлэх чиглэлээр төлөвлөж жуулчин тээвэрлэлтийн үйлчилгээг сайжруулахад анхаарлаа хандуулах нь нэн чухал байна.

-Мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэх олгосон тоогоор бус мэргэшсэн жолоочийн сургалт зохион байгуулах, шалгарт авах үйл ажиллагааг олон улсын жишигт нийцуулэх, сургалтын тогтолцоог сайжруулах талаар тодорхой ажил зохион байгуулах шаардлагатай байна.

-Олон улс, улсын чанартай авто замаар ачаа тээвэрлэлт хийж буй тээврийн хэрэгсэл стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд тавих хяналтыг сайжруулах хүрээнд ачаа тээврийн тэдэн тээврийн хэрэгслийг шалгаж төчнөөн төгрөгийн торгууль ногдуулж, төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдсан болно гэж тайлагнаж байгаа нь учир дутагдалтай. Зөрчил дутагдал гаргасан тээврийн хэрэгслийн жолоочийг торгоходо гол нь биш, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг бууруулах, арилгахад чиглэсэн ямар ажил зохион байгуулах шаардлагатай байгаа талаар судалгаа, дун шинжилгээ хийж (холбогдох дүрэм, журамд өөрчлөлт оруулах, тээврийн хэрэгслүүдийг шинэчлэх, замаа сайжруулах гэх мэт) санаачлагатай ажиллах шаардлагатай.

-Тэр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд улсын чанартай авто замын дагуу 150-200 км тутамд үйлчилгээний цогцолбор байгуулах гэсэн арга хэмжээний зорилтот түвшинг үйлчилгээний цогцолбор байгуулсан байна гэж томьёолсон оновчгүй. Хувийн хэвшлийнхэн өөрсдийн хөрөнгөөр авто замын дагуу үйлчилгээний цогцолбор барьж байгуулсаар ирсэн.

Харин ашиглалтад орсных нь дараа төрөөс үйл ажиллагаанд нь ямар дэмжлэг үзүүлж яаж хамтарч ажиллах талаар төлөвлөх нь зүйтэй.

Аймгуудын Засаг дарга нартай байгуулсан гэрээг дүгнэхдээ сайдтай байгуулсан "Хамтран ажиллах гэрээ"-нд автотээврийн чиглэлээр хичнээн арга хэмжээ тусгаж хэрэгжилтийг хэрхэн хангасантай уялдуулж дүгнэх талаар өмнө нь зөвлөж байсан ч энэ талаар огт тайлагнаагүй.

-Улс, хот хоорондын зорчигч тээврийн жолооч нарт зориулсан мэдвэл зохих хууль, дүрэм, журам болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулах талаар гарын авлага боловсруулах гэсэн арга хэмжээний зорилтот түвшинг улс, хот хоорондын зорчигч тээврийн жолооч нар гарын авлагаар хангагдсан байна гэсэн байна. Жолооч нар гарын авлагаар хангагдсанаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчих болон осол зөрчил төчнөөн хувиар буурна гэж томьёолсон бол илүү оновчтой байсан.

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын шуурхай хуралдаанаас 2022 онд "АТҮТ" ТӨҮГ-т давхардсан тоогоор нийт 56 үүрэг даалгавар өгсөн ба бүрэн биелээгүй 4 үүрэг даалгавар хяналтад байна. Үүнд:

1. Засгийн газрын 100 хоногт багтаан "АТҮТ" ТӨҮГ-ын үйлчилгээг бүрэн цахимжуулах, ажлын явцыг танилцуулж, үр дун гаргах.

2. Автотээврийн хэрэгслийн шинэчилсэн бүртгэл хийх бэлтгэл ажлыг хангах, нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргаж, орон даяар эхлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, уг асуудлаар олон нийтэд мэдээлэх, ТЗҮГ-аас хяналт тавих.

3. Олон Улсын тээвэрлэлтийн "С" төрлийн зөвшөөрлийг И-Монголиа системд оруулах ажлыг зохион байгуулж, үр дунг танилцуулах.

4.Өмнөговь аймгийн Тавантолгойн уурхайгаас Чойр, Мааньт, Олон-Овоот өртөө чиглэлд нүүрсний тээвэрлэлтийг бүрэн зогсоох, эдгээр өртөөдөд автотээврийн хэрэгслээр нүүрс нэмэлтээр татаж авахгүй байх, Дорноговь аймгийн Замын-Үд чиглэлд даац хэтрүүлэн нүүрсний тээвэрлэлт хийхийг бүрэн зогсоох талаар ажлын хэсэг байгуулж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, танилцуулах.

Монгол Улсын Засгийн газрын 11-11 төвд автотээвэртэй холбоотой 245 санал, хүсэлт, гомдол ирсэнд цаг хугацаанд нь хариу өгсөн ба өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 100%-тай байна.

Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас тус үйлдвэрийн газарт 2022 онд нийт 262 албан бичиг хүргүүлснээс хариутай 193 албан бичиг байгаа ба 180 албан бичгийн хариуг хугацаанд нь ирүүлсэн, 13 албан бичиг шийдвэрлэх шатанд байна. "АТЫТ" ТӨҮГ-аас 2022 онд тус яаманд 247 албан бичиг ирүүлсэн байна.

Тус газраас 2022 онд хийж хэрэгжүүлсэн томоохон ажлуудаас дурдвал:

1. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны А/207 дугаар тушаалаар баталсан "Тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын дуудлага худалдааг зохион байгуулах журам"-ын дагуу тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн 10 серийн 4576 улсын дугаарын дуудлага худалдааг амжилттай зохион байгуулж, 1895 дугаарыг 7,8 тэрбум төгрөгөөр борлуулж, орлогыг "Хүүхдийн төлөө сан"-д төвлөрүүлсэн байна.

2."Алсын хараа 2050", "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан төрөөс үзүүлэх үйлчилгээг цахимжуулах ажлын хүрээнд авто тээврийн олон үйлчилгээг үе шаттайгаар цахимжуулж байгааг дурдах нь зүйтэй. Үүнд:

-Нотариатчдын танхимтай хамтран нотариатын серверийг бүртгэлийн програмтай холбон үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн.

-Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын тээврийн хэрэгсэл бүртгүүлэх хүсэлтийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулан цахимаар авах боломжийг бүрдүүлсэн.

-Хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудын тээвэрлэлтийн гэрээ дүгнэх, албан хүсэлт авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагааг цахимжуулан Тээврийн нэгдсэн системийг нэвтрүүлсэн.

-Дотоодын ачаа тээврийн logistic.transdep.mn сайтын гар утасны аппликацийн андройд гар утсанд зориулагдсан хувилбарыг гаргасан.

-Улс болон хот хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийн тасалбар борлуулалтыг сайжруулах чиглэлээр төр болон хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд TAPATRIP гар утасны апплэкэйши-ээр дамжуулан тасалбар борлуулалтыг нэмэгдүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд цаашид автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, мэргэшсэн жолтоочийн үнэмлэхийг цахим болгохоор бэлтгэл ажлыг хангаж байна.

3. Автотээврийн нэгдсэн лавлах "1900-1-2-3-4" тусгай дугаарын үйлчилгээ нь 24 цагаар ажиллаж 651.886 дуудлага хүлээн авсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 31.7% хувиар ёссөн үзүүлэлттэй байна.

4. Салбарын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа хэмжих хэрэгсэлд Олон улсын нэгжийн СИ системийн дагуу нэгж дамжуулах зорилгоор техникийн хяналтын төвүүдийн 328 багаж; 12 аж ахуй нэгж байгууллагын 58 багажид шалгаль тохируулга хийсэн байна.

5. MNS ISO 17020:2013 стандартын дагуу чанарын удирдлагын тогтолцоог Автотээврийн үндэсний төвийн 25 техникийн хяналтын үзлэгийн төвд нэвтрүүлсэн. Цаашид хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах, инженер техникийн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх, байр талбай, техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн тоног төхөөрөмжийг үе шаттайгаар шинэчлэх зорилгоор KOICA олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллахаар болсон байна.

Тав. Санал, зөвлөмж

1."Ажил, үйлчилгээг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх 2023 оны гэрээ"-г цаг хугацаанд нь байгуулах, гэрээг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулах;

2."Ажил, үйлчилгээг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх гэрээ"-г хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан, бүрэн хэрэгжээгүй арга хэмжээг 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгах, арга хэмжээний зорилтот тувшин (хүрэх тувшин)-г томьёолоходо нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх үр нэлее, гарах үр дүнг тооцож зөв төлөвлөх;

3."Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд автотээврийн чиглэлээр тусгагдсан ажлуудыг 2023 онд эрчимжүүлэхэд анхаарах;

4.Зорчигч урсгалын хэтийн төлөв, дэд бүтэц, хүн амын өсөлт, зорчин явалтын эрэлт хэрэгцээ, үүсч болох эрсдэлт хүчин зүйлүүдийг тооцох замаар тээвэрлэлтийн үр ашгийг тооцон тээврийн төлөвлөлтийг хийж, тээвэрлэлтийн чиглэл, үйлчилгээний давтамж, цагийн хуваарийг өөрчлөх эсэх талаар санал боловсруулж танилцуулах;

5.Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хэрэгжилтийг тайлагнах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу холбогдох мэдээллийг тухай бүр байгууллагын сайт дээрээ ил тод, бүрэн гүйцэд байршуулах, хүний нөөцийн мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах хүрээнд "Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам" болон "Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам"ыг 2023 онд боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

6.Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд улсын чанартай авто замын дагуу үйлчилгээний цогцолбор байгуулсан аж ахуйн нэгж болон хот хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжтэй гурвалсан "Хамтран ажиллах гэрээ" байгуулж, зорчигчдыг зөвхөн стандартын шаардлага хангасан гэрээтэй байгууламжаар үйлчлүүлэх боломжоор хангах, жолоочийн хөдөлмөр амралтын горимыг сахиулах, гэрээний хэрэгжилтэд тавих дотоод хяналтаа сайжруулах, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах;

7. Жуулчин тээврийн үйлчилгээг хөгжүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлууд төлөвлөж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

8. Аймгуудын Засаг дарга нартай 2023 онд байгуулах гэрээг сайдтай 2023 онд байгуулах "Хамтран ажиллах гэрээ"-тэй уялдуулах талаар яамтай хамтран ажиллах;

9. Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын зам, тээврийн салбарт 2021-2024 онд хамтран ажиллахаар байгуулсан "Санамж бичиг"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан хэрэгжилт хангалтгүй 2 арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх;

10. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлангийн дүгнэлт, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх зөвлөмжийг үйл ажиллагаандaa хэрэгжүүлж ажиллахыг зөвлөж байна.

Тус газрын 2022 оны "Ажил, үйлчилгээг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх гэрээ"-г хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар ирүүлснийг хавсаргав.

ТАНИЛЦСАН:

САЙД

ДЭД САЙД

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

С.БЯМБАЦОГТ

Л.ХАЛТАР

С.БАТБОЛД

"АВТОТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ"
ТӨҮГ-ЫН ЗАХИРАЛ

Б. ГУРСОРОНЗОН

АВТОТЭЭВРИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ
ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗРЫН ДАРГА

Ё.ЖАРГАЛСАЙХАН

ХЯНАСАН:

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД
АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА

А.МӨНХБАТ

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН:

АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН БОДЛОГО,
ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,
ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН ШИНЖЭЭЧ

О.НЯМХҮҮ

**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНААС “АВТОТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ” ТӨҮГ-ТАЙ
БАЙГУУЛСАН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХАРИЦУУЛАН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ГЭРЭЭГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ**

2022.12.14

Улаанбаатар хот

№	Гэрээнд заасан чиглэлүүд	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая.төг/	Хариуцах нэгж	Биелэлт	ХШУ
1	Автогазэврийн салбарын хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, шийдвэр, яамнаас гарласан тушаал, шийдвэр, яамны удирдлагаас өгсөн Уурэг даалгаврын хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, тайланах Шалтуур Үзүүлэлт: Уурэг даалгавар, хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, төлөвлөө, тесөл, хөтөлбөр болон салбарын сайдаас гарласан тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилтэй хангах;	1.1.1 Дээд газрын тогтоол шийдвэр, салбарын яамнаас гарласан тушаал, шийдвэр, яамны удирдлагаас өгсөн Уурэг даалгаврын хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, тайланах Шалтуур Үзүүлэлт: Уурэг даалгавар, хөгжлийн баримт бичиг, төлөвлөө, тесөл, хөтөлбөр болон салбарын сайдаас гарласан тушаал, шийдвэрийн хэрэгжилтэй хангах;	3	4	5	6

Монгол Улсын хууль, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын тогтоол, хуралдааны тэмдэглэл, албан даалгавраар тус Үйлдвэрийн газар өгсөн уурэг байдлаар гаргаж, 2022.03.22-ний өдрийн 1/365, эхний хагас жилийн байдлаар 2022.06.07-ний өдрийн 1/772, 3-р улирлын байдлаар 2022.09.22-ний өдрийн 1/119, жилийн эцсийн байдлаар 2022.12.09-ний өдрийн 1/1556 тоот албан бичтээр тус тус хургуулж, тайлагнасан. ЗТХЯ-ны ХШУДАГ-аас 2022 оны 3-р улирлын байдлаар хийсэн хжналт-шинжилгээ, үнэлгээнний дунгзээр 5 заалт хяналтад байгаагас 100% хэрэгжсэн 3, 70%-1, 30%-1 ажил үнэлгээнний дунджаар 80%-тай байна.

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаалаар тус Үйлдвэрийн газарт өгсөн уурэг даалгаврын хэрэгжилтийг гаргаж, 2022 оны 1-р улирлын байдлаар 2022.03.24-ны өдрийн 1/380, эхний хагас жилийн байдлаар 2022.06.08-ний өдрийн 1/781, 3-р улирлын байдлаар 2022.09.23-ны өдрийн 1/1205, жилийн эцсийн байдлаар 2022.12.09-ний өдрийн 1/1555 тоот албан бичзэр ЗТХЯ-ны ХШУДАГ-т тус тус хургуулж тайлагнасан.

ЗТХЯ-ны ХШУДАГ-аас 2022.09.28-ний өдрийн байдлаар хийсэн хжналт-шинжилгээ, үнэлгээнний дунгзээр 72 заалт хяналтад байгаагас 100% хэрэгжсэн 40, 70%-20, 30%-7, хугацаа болоогүй 4, хүчингүй болсон-1 ажил, үнэлгээний дунджаар 83,7%-тай дунгээн байна.

		<p>Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын зөвлөлийн хурапдаанаас тус Үйлдвэрлийн газарт өгсөн Уурэг даалгаврын биелэлтийг 2022 оны 1-р улирлын байдлаар 2022.03.28-ны өдрийн 1/394, эхний хагас жилийн байдлаар 2022.06.15-ний өдрийн 1/807, 3-р улирлын байдлаар 2022.09.22-ний өдрийн 1/1198 тоот албан бичгээр 3ТХЯ-ны ХШУДАГ-т хүргүүлж, хэрэгжилт, үр дүнг тайлгатнаасан. ЗТХЯ-ны Сайдын зөвлөлийн 3 удаалийн хурапдаанаас тус Үйлдвэрийн газарт өгсөн 4 Уурэг хяналтад байсан бөгөөд ХШУДАГ-аас 2022 оны 1-р улиралд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дунгзэр з Уургийг 100%-хэрэгжсэнд-тооцож, хяналтаас =хассан-бөгөөд =1=Уург-даалгавар 70%-ийн хэрэгжилтэй байна.</p> <p>Сайдын зөвлөлийн хурапдаанаас өгсөн Уургийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар дунджаар 2022 оны 3-р улирлын даалгавруудын хэрэгжилт 2022 оны 3-р улирлын байдлаар 77,9 хувийн хэрэгжилтэй байна. Жилийн эцсийн байдлаар үнэлгээ гарсаагүй байгаа.</p>	
1.1.2	"Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр"-т тусгагдсан арга хэмжээний төлөвлөгөө"-ний биеэлтийг нэгтгэн гаргаж, ЗТХЯ-нд 2022 оны 1-р улирлын байдлаар 2022.03.24-ны өдрийн 1/379, эхний хагас жилийн байдлаар 2022.06.13-ний өдрийн 1/791, 3-р улирлын байдлаар гарган 2022.09.23-ны өдрийн 1/1204, жилийн эцсийн байдлаар 2022.12.09-ны өдрийн 1/1554 тоот албан бичгээр хүргүүлж, хэрэгжилт, үр дүнг тайлгатнаасан. Тус хөтөлбөрт Үйлдвэрийн газраас хэрэгжүүлэхээр нийт 14 ажил хяналтад байгаагаас буран хэрэгжсэн 100%-5,70%-тай 6, 30%-тай 3 ажил байна. Дунджаар 72,3 хувийн хэрэгжилтэй байна.	ЗСХНХ	70
1.1.3	<p>Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: 2022 оны зорилтот ажлуудын биелэлт 90-ээс доошгүй хувь хангагдсан байна.</p> <p>Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 01 дүгээр албан даалгавраар тус Үйлдвэрийн газарт өгсөн Уург даалгаврын хэрэгжилтийг 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар гаргах, ЗТХЯ-ны ХШУДАГ-т 2022.06.13-ны өдрийн 1/797 тоот албан бичгээр хүргүүлж, тайлгатнаасан. Мөн сайдын 2020 оны А/125, 2021 оны 02 дугаар албан</p>	ЗСХНХ	90

		<p>Үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийн хувь</p> <p>Хугацаа: I-IV улирал</p> <p>Зорилтот түвшин: Үүрэг даалгаврын хэрэгжилт 90-ээс доошгүй хувь хангатдсан байна.</p>	<p>Даалгаврын хэрэгжилтийг гаргаж, ЗТХЯ-ны ХШУДАГ-Т 2022.06.13-ний өдрийн 1/798 тоот албан бичгээр хургуулж, хэрэгжилт, УР ДУНГТайланнасан.</p> <p>Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021.09.15-ны өдрийн 07 дугаар албан даалгавраар тус үйлдвэрийн газарт эгсэн урэг даалгаврын хэрэгжилтийг 2022 оны 1-р улирлын байдлаар гаргаж, ЗТХЯ-ны ХШУДАГ-Т 2022.03.22-ны өдрийн 1/366, 2022.06.13-ний өдрийн 1/798 тоот албан бичгээр тус тус хургуулж, тайланнасан.</p> <p>ЗТХЯ-ны ХШУДАГ-ЫН 2022 оны эхний хагж жилийн үнэлгээгээр Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 01-A/125-2021-оны-02-07-дугаар=албан=даалгавраар=тус-газарт нийт 64 үүрэг даалгавар өгөгдсөнөөс "Буран хэрэжсэн" буюу 100%-тай 40, хэрэгжих шатанд буюу 70%-ийн хэрэгжилтий 21, "хэрэгжилт хангалтгүй" буюу 30%-тай 3 арга хэмжээ байгаа ба Сайдын 4 албан даалгаврын хэрэгжилтийн дундаж 92,7%-тай зорилтот түвшиндээ хурсан байна.</p>	<p>ЗТХ: Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын "Зорчигч тээврийн үйлчилгээг сайжруулах тухай" 2020.10.22 №А/200 тушаалд зорчигч тээвэртэй холбоотой 2 зааслтугдсан.</p> <p>Тушаалын 1.1-д "Хот хоорондын нийтийн тээвэрлээгийн дундны зогсогтын тарифыг тогтоон мэдээллийн санд оруулах, орон нутгийн зорчигч тээврийн тасалбарыг цахимжуулах, кассын машинаар хэвлэх, НӨАТ-ын баримт олгох ажлыг 2020.12.25 өдрийн дотор зохион байгуулах" гэж заасны дагуу Үйлчилгээ Узүүлж буй 54 чиглээгийн дундны зогсоолын тарифуудыг тогтоон Зорчигч тээврийн бүртгэлийн системд бурун оруулж мэдээллийн санг усгасэн. Мэн орон нутгийн нийтийн тээвэрлээгийг зохион байгуулах, гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан 55 чиглээгийг зорчигч тээврийн бүртгэлийн системд оруулан орон нутгийн зориных тасалбарыг цахимжуулан кассын машиннаар хэвлэж НӨАТ-ын баримт олтон ажиллаж байна.</p> <p>Тушаалын 1.2-т "Нийтийн тээврийн Үйлчилгээнд ашиглаж байгаа их багтаамжийн автобусыг холбогдох стандарт болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлага хангаж буй эсэхэд хяналт тавих, тухайн тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хажууд намалт сүудал сууринуулахыг зогсоох" тэж заасны дагуу улс, хот</p>
1.1.4	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын "Зорчигч тээврийн үйлчилгээг сайжруулах тухай" 2020.10.22 №А/200 тушаалын хэрэгжилтийг бүрэн хангучж тайлганах	<p>Шалгур үзүүлэлт: Сайдын тушаалын хэрэгжилтийн хувь</p> <p>Хугацаа: I-II улирал</p> <p>Зорилтот түвшин: Тушаал хэрэгжсэн байна.</p>	<p>Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын "Зорчигч тээврийн үйлчилгээг сайжруулах тухай" 2020.10.22 №А/200 тушаалын хэрэгжилтийг бүрэн хангучж тайлганах</p> <p>Шалгур үзүүлэлт: Сайдын тушаалын хэрэгжилтийн хувь</p> <p>Хугацаа: I-II улирал</p> <p>Зорилтот түвшин: Тушаал хэрэгжсэн байна.</p>	<p>Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын "Зорчигч тээврийн үйлчилгээг сайжруулах тухай" 2020.10.22 №А/200 тушаалын хэрэгжилтийг бүрэн хангучж тайлганах</p> <p>Шалгур үзүүлэлт: Сайдын тушаалын хэрэгжилтийн хувь</p> <p>Хугацаа: I-II улирал</p> <p>Зорилтот түвшин: Тушаал хэрэгжсэн байна.</p>

		<p>хороондын зорчигч тээврийн автобусны жолоочийн хажуугийн нэмэгдэл сүүдлүүг зориулалтын дагуу ашиглалахүй зорчигч суулгаж байгаа тул ААНБ -уудад тус авах талаар АТХУБ-ийн албан шаардлагыг хургуулэн жолоочийн хажуугийн нэмэгдэл сүүдлүүг бүрэн авахуулсан.</p> <p>Тушаалын 1.3-т “Улс хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээний зорчигчдын ачаа тээш илгээмжийг хүлээн авах, хадгалах, тэзвэрлэх, хулгээлэн өгөх үйл ажиллагааг хяналт, бүртгэлд оруулан тасалбар олгох зохицуулалтыг 2020.12.25-ны өдрийн дотор зохион байгуулах гэж заасны дагуу Улсын онцгой-комиссын 2021.05.19-ны өдрийн 46-дугаар тушаал, ЗТХЯ-ны 2021.05.20-ны өдрийн 07/2182 тоот албан бичгээр хот хоорондын нийтийн тээврийн хөдөлгөөнийг эхэлж болсонтой холбогдуулан 2021.05.23-ны өдрөөс эхлэн илгээмжийн ачааг хүлээн авах, түр хадгалах, бүртгэлжүүлэх ажил хийдэж эхэлсэн. Ачаа тээшийг бүртгэлжүүлэх, түр хадгалах зорилгоор тус үйлдвэрийн газрын доодод сүлжээн /ERP/ сууринласан ачаа тээчиний бүртгэлийн цэсийт хөгжүүлэх ажил хийгдсэн. Дээрх ажлын хувреэнд ачаа тээш хариуцан ажиллах 21 аймгийн бүх тээвэр зохицуулагч, тээврийн мэргэжилтэн нарт ачаа тээш бүргэлжүүлэх эрх нээсэн. 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Улаанбаатар хотын 2, орон нутгийн 17 автобуудалтай салбар төвөөс 7 аймгийн автобуудлаар дамжуулан илгээмжийн ачаа тээшийг хүлээн авах, бүртгэлжүүлэх, түр хадгалах, хулзэлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.</p> <p>Тушаалын 1.4-т “Осол зөрчлийн талаарх мэдээллийг шурхай дамжуулж ажиллах тухай” Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2016 оны 30 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах, мэдээллийг шурхай дамжуулах арга хэмжээ авч ажиллаагүй албан хаагчдад тухай бүр хариуцлага тооцох гэж заасны дагуу мэдээ, мэдээллийг цаг тухай бүрт нь шурхай дамжуулж ажиллах байна.</p> <p>Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018.10.29-ний өдрийн 235 дугаар тушааллаар батлагдсан ‘Гамшиг, осол, зөрчил, saatлыг мэдээлэх схем’-ийн дагуу мэдээллийг шурхай дамжуулан ажиллаж байгаа багеед дээрх тушаал гарснаар 2016 оны 30 дугаар тушаал нь хүчингүй болсон.</p>	<p>Тушаалын 1.4-т “Осол зөрчлийн талаарх мэдээллийг шурхай дамжуулж ажиллах тухай” Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2016 оны 30 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах, мэдээллийг шурхай дамжуулах арга хэмжээ авч ажиллаагүй албан хаагчдад тухай бүр хариуцлага тооцох гэж заасны дагуу мэдээ, мэдээллийг цаг тухай бүрт нь шурхай дамжуулж ажиллах байна.</p> <p>Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018.10.29-ний өдрийн 235 дугаар тушааллаар батлагдсан ‘Гамшиг, осол, зөрчил, saatлыг мэдээлэх схем’-ийн дагуу мэдээллийг шурхай дамжуулан ажиллаж байгаа багеед дээрх тушаал гарснаар 2016 оны 30 дугаар тушаал нь хүчингүй болсон.</p>
--	--	---	--

		<p>2022.01.01-2022.12.05-ны өдрийн төвийн 55,340 тээврийн хэрэгслээр 1,276,521 зорчигч тээврлэсэн бөгөөд тээврийн хэрэгслийг 24 цагийн турш хянаж, шуурхай зохицуулалтгаар хангаж ажилласан. Тус хугацаанд 363 удаагийн саатал, 20 удаагийн /14 нь шүргэлийх төрлийн осол/ осолд холбогдоон тохиолдог бүртгэгдсэн. Улс хоорондын байнгын ачаа тээврийн үйлчилгээнд гарсан 36 ослын мэдээллийг бүртгэл хөтөн холбогдох байгууллагуудад шурхай мэдээлэн ажилласан.</p> <p>Тушаалын 1.5-д “Холбогдох стандартын шаардлага хангасан авто замын дагуух үйлчилгээний байгууламжтай ААН-тэй тэрээс байгуулж ажиллах, сум суурин газарт зорчигчдэг буулгах, сүүлгэх цэг/автобуудал/“ыг тодорхой болгож хянжант тавьж ажиллах, зөрчил гаргаж байгаа үйлчилгээ эрхлэгчдэд хариуцлага тооцох” гэж заасны дагуу стандартын шаардлага хангасан 1 аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд 7 хоног бүр мэдээ Мэдээлэл солилцон хянжант шалгалтыг улирал тутам зохион байгуулан ажиллаж байна. Гэрээ байгуулах хүсэлт гаргасан 2 аж ахуйн нэгж байгууллагад зөвлөмж хүргүүлсэн бөгөөд тушаалын хэрэгжилт 100% хэрэгжсэн болно.</p> <p>“Нутаг Ус” цогцолбор нь 2022.07.15-ний өдрөөс үйл ажиллагагаа эхийгүйн “УБ хот – Ув.Улаантом сүм”, “УБ хот – Ув.Өмнөговь сүм”, “УБ хот – Ув.Зүүнговь сүм”, “УБ хот – Ув.Өндөрхангай сүм” 4 чиглэлийн 4 аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.</p> <p>Гэрээ байгуулах хүсэлт гаргасан 1 аж ахуйн нэгж байгууллагад зөвлөмж хүргүүлсэн бөгөөд тушаалын хэрэгжилт 100% хэрэгжсэн болно.</p>	<p>ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН "ХОТ ХООРОНДЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРЛЭЛТИЙН УЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ" 2021.04.27 №А/63 ДУГААР ХЭРЭКИЛТИЙГ БҮРЭН ХАНГУУЛЖ ТАЙПАНАХ ШАГЛУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ:</p> <p>Сайдын тушаалын хэрэгжилтийн хувь Хугацаа:</p>
1.1.5		<p>ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН "ХОТ ХООРОНДЫН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРЛЭЛТИЙН УЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ" 2021.04.27 №А/63 ДУГААР ХЭРЭКИЛТИЙГ БҮРЭН ХАНГУУЛЖ ТАЙПАНАХ ШАГЛУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ:</p> <p>Сайдын тушаалын хэрэгжилтийн хувь Хугацаа:</p>	
		<p>ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН "ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН УЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ" 2020.10.22 ОНЫ А/63 ДУГААР ТУШААЛД ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРЛЭЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ШИНЧЧИЛСЭН ТӨӨӨЛ, ХОТ ХООРОНДЫН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮНЭ, ТАСАЛБАР БОРЛУУЛАЛТ БОЛОН 100 УЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ ЧИЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТУСГАДСАН 6 ЗААГТ БУРЭН ХЭРЭГЖСЭН.</p> <p>ГАЙЛАНГ ХАВСАРГАВ/ХУХ: ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН "ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН УЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ" 2020.10.22 ОНЫ А/63 ДУГААР ТУШААЛД ХЕДЛӨӨГӨӨНИЙ ХЯЛАНТЫЙ 3 ЗААГТ</p>	

	I-II Улирал Зорилтот түвшин: Тушаал хэрэгжсэн байна.	тусгагдсан. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд оролцож буй тээврийн хэрэгслүүдэд автогээврийн хяналтын улсын байцаач нар холбогдох стандарт болон замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлага хангаж буй эсэхэд дүгнэлт гарган тогтолцоул шалгалт хийж, Цар тахлын үед зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, жлооч нарын хөдөлмөр амралтын горимыг баримталсан эсэхэд хяналт шалгалт хийх чиглэлээр тусгагдсан ажлуудыг буран хэрэгкүүлсэн болно. Глайланг хавсаргай!	
		Хяналт-шилжилгээ, дотоод аудитын албаны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.1.3, 1.1.4 дэх заалт, дотоод хяналт-шалгалтын төлөвлөгөөний 1.3, 1.6 дахь заалтуудыг үндэслэн дараахын нагжүүдийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийгдсэн. Үнд:	30
		<ul style="list-style-type: none"> • Зорчигч тээврийн хэлтсийн Мэргэшсэн жолбоочийн тасагт 2022.03.23-наас 2022.04.01-ний өдриүүдэд, • Сонгинохайрхан зорчигч тээврийн төвд 2022.05.03-05-ны өдриүүдэд, • Сонгинохайрхан техникийн хяналтын үзлэгийн төвд 2022.06.06-08-ний өдриүүдэд санхүүгийн аудит хийж холбогдох зөвлөмжүүдийг хугацаатай егч ажиллаж байна. • Захиргаа, сургалт, хүний нөөцийн хэлтсийн Худалдан авах үйл ажиллагаанд 2022.06.27.-2022.07.05-ний өдриүүдэд • Баянзүрх техникийн хяналтын үзлэтийн төвд 2022.10.10-12-ний өдриүүдэд <p>Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус санхүүгийн аудитыг гүйцэтгэхэд НББ-ийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1-3-т "анхан шатны баримт" гэж ажил, гүйлгээ гарсныг хотолж бурдуулэг гарээ, нэхэмжээх, төлбөр төлсөн баримт болон бусад нотолгоог үндэслэл болно." залалтыг мөрдөн ажиллас, Нягтлан бодогч, нярав нарын хоорондын ажлын уялдааг сайжруулах, санхүүгийн анхан шатны баримт, агуулахын буртэл хөтөлгөөд анхаарах, үнэт цаасыг дугаарын дагуу тухай бүр нь хяналт тавьж гарын үсэг зурж байх, НББ-ийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.5 "Анхан шатны баримтад түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн</p>	

		<p>Буюу шалгасан ажилтан гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар уг баримт хүчин төгөлдөр болно. Цахим хэлбэрээр бүрдүүлсэн анхан шатны баримт нь цахим гарын үсгээр багтаажсан байна.” гэсэн заалтуудыг мөрдөж ажилладаггүй зэрэг нийтийг алдаа дутагдууд гарч нийт-14 зөвлөмж ёгч алдаа дутагдаа сайжруулан ажиллахыг зөвлөн ажиллападаа</p>	
		<p>2022.01.05-ны өдөр Үйлдвэрийн газрын “2022 оны дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө”-г баглан хэрэгжилтийг хяналт ажиллаж байна. Төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2022 онд, Үйлдвэрийн газрын захирын баталсан Удирдамжийн хярезийн дараах =хяналт шалгалтын-ажлыг= хийж гүйцэтгэлээ. Үнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022.03.23-ны өдрөөс 2022.04.01-ний өдүүрүээд Мэргэшсэн жолоочийн суралтын тасагт • 2022.05.03-05-ны өдүүрүээд Сонгинохайрхан зорчигч тээврийн төвд • 2022.06.06-08-ны өдүүрүээд Сонгинохайрхан техникийн хяналтын үзэгийн төвд • Үйлдвэрийн газрын ЗСХНХ-ийн Худалдан авах Уйл ажиллагаанд 2022.06.27-2022.07.05-ний өдүүрүээд • Замын УУД салбарт 2022.08.11-14-ний өдүүрүээд, Баянзүрх техникийн хяналтын үзэгийн төвд • 2022.10.10-12-ний өдүүрүээд Дээрх салбар, Нэргүүдээд нийт 51 зөвлөмж хүргүүж ажилласан. 2022.12.10-ны байдлаар “Хөдөлмөрийн дотоод журам” зөрчсөн албан тушаал /ажлын байр/-ны тодорхойлолтын холбогдох заалтуудыг биелүүлээгүй 21 албан тушаалтын сахилтын шийтгэл ногдуулах тухай санал дүгнэлтийг ЗСХНХ-т хүргүүлсэн. <p>Мен дотоод хяналт шалгалтын хүрээний 36 өргөдөл гомдол ирснийг холбогдох журмын хүрээнд хяналт шалгалах хийж, хариул тухай бүр хүргүүлэн ажилласлаа. Мен инженер, техникийн ажилтнууд болон бүртэгийн ажилтнуудын ажлын байранц шалгалах хийж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс зөвлөгөөг өгч ажилласан.</p> <p>Мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажилласан.</p>	70
1.1.7	Байгууллагын дотоод хяналтыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тоогоолоор батлагдсан “ААНБ-ын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтийг журам”-ын нийцүүлэн төрийн өмчийн ашиглалт, захиран зарцуулалтын байдалд дотоод хяналт шалгалтыг үр дүнтэй зохион байгуулж, удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах	ХШДАА	
	<p>Шалгур үзүүлэлт: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил 90-ээс дээш хувь биелсэн байна.</p>		

			2022 оны Дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд нийт 10 ажил тусгагдаас 2022.12.10-ны байдлаар 70%-тай хэрэгжиж байна.
			ТӨБЗГ-ЫН 2022.11.22-НЫ ЕДРИЙН 510 ДУГААР ТОГТООЛООР “АВТОТЭЗВРИЙН УНДЭСНИЙ ТЕВ” ТӨҮГ-ЫН зохион байгуулалтын бүтцийг шинэчлэн баталсан. ҮНД: Захирал-1, 1 алба, 8 хэлтэс, 4 тасаг, Улаанбаатар хот дахь Судалгаа, хөгжил, чанарын удирдлагын 1 төв, Техникийн хяналтын Узлагийн 3 төв, зорчигч тэзврийн 2 төв, аймгийн автотэзврийн 21 төв, Замын-Ууд, Цогцэций салбар болно. Орон тооны дээд хязгаарыг 775 ажилтан, албан хаагчтай байхаар тогтоосон
			2022.12.10ны едрийн байдлаар 1 алба, 8 хэлтэс, 4 тасаг, 285 орон тоо баталсанаас 254 албан хаагч, Улаанбаатар хот дахь Судалгаа, хөгжил, чанарын удирдлагын төв, зорчигч тэзврийн 2 төв, техникийн хяналтын Узлагийн 3 төвд 187 орон тоо баталсанаас 175 албан хаагч, аймгийн автотэзврийн 21 төв, Замын-Ууд, Цогцэций салбар нийт 320 орон тоо баталсанаас 308 ажилтан, албан хаагч тус тус томилгдолон, үйлдвэрийн газарт нийт 737 албан хаагч ажиллаж байгаагаас албан тушаалын тодорхойлолтод тавилсан шаардлагад нийцсэн 63 мэргэжлийн ажилтанг Үндсэн ажилтнаар томилсон. Үнд:
			Ахлах нягтлан бодлогч 6, Бүртгэлийн мэргэжилтэн 1, Төвийн дарга 7, Павлах үйлчилгээний Маргэжилтэн 4 Мэргэжилтэн 6, Нягтлан бодлогч 1, Нярав 2, Сахиул 3, Тасалбар түгээгч 5, Техникийн хяналтын Узлагийн инженер 5, Техникийн хяналтын Узлагийн техникч 4, Гээвэр зохицуулагч 11, Үйлчлэгч 8
			1.2.2 Ажилтны Маргэжил боловсролыг дэшишүүлэх, мэргэшүүлэх 2022 оны сургалтын төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах

	<p>Шагнуур үзүүлэлт: тусгагдсан</p> <p>Төлөвлөгөөнд сургалтын тоо Хугацаа: I-IV улирал</p> <p>Зорилтот түвшин: Төлөвлөгөөнд тусгагдсан 30 сургалт зохион байгуулагдсан байна.</p>	<p>1.Хүүгийн Мэргэжилтэн Б.Батцэцэг Монголын хуульчдын холбооноос зохион байгуулсан захиргаа, эрх зүйн чиглэлийн 3 багц цагийн сургалтад хамрагдсан.</p> <p>2.2022.03.04-ний өдөр 3ТХЯ-тай хамтран "ЖКендэрийн ягтаварлан гадуурхалт, жөнцөрт сургилсан хүчирхийн эрх түнээс урьдчилан сэргийлэх, эмэгтэйчүүдийн эрх зөрчигдэж буй тодорхой асуудлаар хэлэлцэх үндэсний хэмжээний цахим хэлэлцүүлэг /сургалт/-т 34 ажилтан хамрагдсан.</p> <p>3.И-Монголия академийн Цахим ур чадвар хөгжүүлэлтийн албатай хамтран "Цахим иргэн", "Цахим =хөгжлийн=бапц=хуулийн=танилцуулга", "Тоон-гарын=усэг=туний хэрэгцээ" сэдвээр 2022.11.03-04-ний өдруудэд үйлдвэрийн газрын нийт айлан хаягчыг онлайн, танхимаар хослуулан 431 ажилтан хамруулсан.</p> <p>4.Авлигатай тэмцэх газартай хамтран 2022.02.23-нд үйлдвэрийн газрын шинээр томилогтсон удирдах албан хаагчид болон ашиг сонирхлын мэдуулэг гаргэдэг албан хаагч наарт авлигын эсрэг хувь тогтоомж, авлига, ашиг сонирхлын зерчил, авлины гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдлэгийг дээшшуулэх зорилгоор цахим сургалт зохион байгуулсан. Мөн үйлдвэрийн газрын Удирдах ажилтнууд болон аймийн Автогээврийн төв, Замын-Ууд, Цогцэцийн салбарын дарга, нягтлан бодогч наарт 2022.03.03-04-ний өдруудэд "Авлыгын гэмт хэрэг" сэдвээвт сургалтыг зохион байгуулсан.</p> <p>5.Хүний хөгжил, судалгаа, сургалтын төвтэй хамтран 2022.03.15-17-ны өдруудэд худалдан авах ажиллагааны А3 сертификатын цахим сургалтад 21 ажилтан хамрагдаж, 12 ажилтан шалтгат өгсөөс 6 ажилтан шалтгалаад тэнцэж сертификат олгосон.</p> <p>6. Microsoft excel програмыг ур дунтэй ашиглах, томъёогоор тооцооллыг автоматаар гүйцэтгэн төрөл бүрийн функц ашиглан боловсруулалт хийж сургах, ажлын бүтээмжийг дээшшуулэх зориулсан цахим сургалтыг 2022.04.29-2022.05.06-ны өдруудэд зохион байгуулсан.</p> <p>6. Тээвэр зохицуулагч нарын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, ухаалаг тээврийн системийг хөгжүүлэх чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгуулж нийт тээвэр зохицуулалт, зохион байгуулалт харилцсан 160 ажилтан</p>
--	---	--

		<p>хамруулсан. Мөн ШУТС-ийн МИС-тай хамтарсан үйлдвэрийн газрын нийт 130 тээвэр зохицуулгийг 24 цагийн мэргэшүүлэх сургалтад хамруулахаар төвлөвлөөг баталсан.</p> <p>7. Техникийн хяналтын үзлэгийн шинээр томилогдсон 7 албан хаагчийг 14 хоногийн үйлдвэрийн дадлага, сургалтад, СХЧУТ-ийн лабораториид Улаанбаатар хотын 21 техникийн хяналтын үзлэгийн техничийг Мэргэшүүлэх сургалтад, "Үйлчилгээний ажилтны соёл, үйлчилгээгчээй харьцах агаар" гэсэн сэдэвт сургалтад 42 техничийг, давхардсан тоогоор нийт 70 техничийг Мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулсан.</p> <p>8. Удирдлагын ажилдэгийн хамтран 2022.12.01-07-ны өдрүүдэд "Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөө боловсруулах, тайлантых агаар зүй", "Системийн сэргээлээ" сэдэвт сургалтуудад үйлдвэрийн газрын Улаанбаатр хот дахь 36 албан хаагчийг танхимаар, орон нутгийн 44 албан хаагчийг цахимаар хамруулж нийт 80 албан хаагчид сертификат олгосон.</p> <p>10. Монголын бүтээмжийн төвтэй хамтран 2022.06.07-ний өдрүүдэд "Ажлын соёлт 5S кайзен саналын систем" сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж 45 ажилтан хамруулсан.</p> <p>11. ХАБЭД-н ажилтны сургалтыг батлагдсан хөтөлбөр, хуваарийн дагуу 18 удаа зохион байгуулж үйлдвэрийн газрын 316 ажилтан, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 36 ажилтан хамрагдсан.</p> <p>12. Монголын бүтээмжийн төвтэй хамтран 2022.10.25-ны өдөр "Байгууллагын менежмент, Маркетингийн гүйцэтгэлийг сайжруулах бүтээмжийн тогтолцоо" сэдэвт сургалтад танхимаар 45 албан хаагч, онлайнаар 55 албан хаагч хамрагдаж нийт 100-н албан хаагч хамрагдсан.</p> <p>13. "IMACO" сургалтын төвтэй хамтран лавлах үйлчилгээний ажилтнуудыг чадавхижуулах, мэдээ мэдээллээр хангах сургалтыг 2022.03.05-ны өдөр зохион байгуулж 12 алба хаагч, 2022.05.22-ны өдөр "Хариццааны ёс зүйн сургалт"-ыг зохион байгуулж, лавлах үйлчилгээний 13 Мэргэжилтэн, 8 автотээврийн хяналтын мэргэжилтэн, тээврийн хэргэгслийн бүртгэлийн хэлтсийн 58 Мэргэжилтэн хамрагдсан.</p>
--	--	---

		<p>14. Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хурээлэнгийн криминалистик шинжилгээний газрын ахлах шинжээч Батмөнх, ахмад Гүрэвсүрэн нараар ТХБХ-ийн нийслэл орон нутгийн нийт мэргэжилтнүүдэд хуурамч бичиг баримт, тамга тэмдэг хэрхэн таних талаар сургалтыг 2022.04.20-ны өдөр цахимаар зохион байгуулж бүртгэл, архивын 64 мэргэжилтэн хамрагдсан.</p> <p>15. Үйлдвэрийн газрын Мэдээллийн технологийн хэлтсээс “Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээг цахимжуулах нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулж, 74 ажилтан хамрагдсан.</p> <p>16. СХЧУГ-ийн ахлах мэргэжилтэн А.Батчулуун, Н.Мөнхзүүл, Мэргэжилтэн О.Бат-Эрдэнэ=нар =Стандарт, хэмжил зүйн газраас зочижон байгуулсан “Баялагтаажуулалтын шинжээчийн эрх олгох сургалт MNS ISO 17065:2013”-н сургалтад 2022.04.11-15-нд хамрагдаж шинжээчийн эрхээ 4-н жилээр сунгуулсан.</p> <p>17. 2022.11.9-11.10-ны өдруудэд MNS ISO 19011:2016 Удирдлагын тогтолцоонд дотоод аудит хийх заавар стандартын танилцуулах сургалтад Судалгаа, хөгжил, чанарын удирдлагын төвийн хэмжил зүйн мэргэжилтэн Б.Хишигболд, Лабораторын чанарын ахлах мэргэжилтэн Н.Алтанхуяг нар хамрагдсан.</p> <p>18. СЭЗХ-ийн 14, Улаанбаатар хот дахь зорчигч тээврийн болон техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн 8, орон нутгийн 23 нягтлан бодогч нийт 45 нягтлан бодогч нягтлан бодох бүртгэлийн сэдэвчилгээн бодлого бодох хөдөлгөөн өрнүүлж ажиллаж байна.</p> <p>19. 2022.08.23-24-ний өдруудэд Удирдлагын академиас Засгийн газрын 2022.08.17-ны өдрийн 41 дүгээр хураалдаанаар өгсөн Ургийн дагуу “Альянс хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилго, зорилтгэг сургалчлан таниулах сургалтыг Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон харьяа байгуулалтын албан хаагчад амжилтай зохион байгуулж. Үйлдвэрийн газраас 16 албан хувч хамрагдсан.</p> <p>20. ISACA Certified information systems Auditor сургалтад МТХ-ийн мэргэжилтэн Б.Гантоотох 2022.12.09-ний өдөр хамрагдсан. Төлөвлөгөөт 30 сургалтадаас 2022.12.10-ний өдрийн байдааар 20 сургалт зохион байгуулсан бөгөөд удирдах ажилтнууд болон автотээврийн хяналтын мэргэжилтүүд, техникийн хяналтын үзлэтийн инженер,</p>
--	--	---

			<p>техникийн ажилтнууд, тээвэр зохицуулагч нарыг хамруулан нийт 21 удаагийн төлөвлөөт бус сургалтыг зохион байгуулж ажиллалаа.</p> <p>Үйлдвэрлийн газраас Инженер, техникийн болон мэргэжилтэй ажилтны мэргешүүлэх чиглэлээр дараах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022.01.28-ны өдөр Тээврийн хэрэгсэлтэй харьцах журам, Шударга байдал сэдэвт сургалтад нийт инженер техникийн ажилтнуудыг хамруулсан. • 2022.02.11-ний өдөр “Тоног төхөөрөмжийн, ашиглалт, хамгайлалт, арчлалт”ын Талаарх мэргэжилт, ага зүйн сургалтыг нийслэлийн З төв, хөдөө орон нутгийн нийт инженер, техникийн ажилтнуудыг хамруулсан.
			<p>1.2.3 Инженер, техникийн болон ажилтныг мэргэжилтэй мэргешүүлэх</p> <p>Шалгур үзүүлэлт: Сургалтанд хамрагдсан инженер, техникийн ажилтны ТОО Хугацаа: I-IV улирал Зорилгот түвшин: Шаардлагатай ажилтнуудыг сургалтад хамруулж, мэдлэг олгосон байна.</p> <p>3СХНХ ТХХ</p>
			<p>техникийн ажилтнуудыг сургалтад нийт инженер, техникийн болон ажилтнуудыг сургалтад хамруулсан.</p> <p>100</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022.03.03-ны өдөр “Техникийн хяналтын Узлагийн Үйл ажиллагааны итгэмжлэл” сэдвээр Улаанбаатар хотын техникийн хяналтын Узлагийн төвүүдийн дарга, аймгуудын автотээврийн төвийн дарга нарыг тус тус сургалтанд хамруулсан. • 2022.03.25-ны өдөр техникийн хяналтын Узлагийн инженер, техникийн нарт “Авто хийн алдагдал шалгач тоног төхөөрөмж ашиглах, ажилтуулах” сургалтыг зохион байгуулсан. • 2022.04.28-ны өдөр “Техникийн хяналтын Узлагийг тогтоосон дүрэм журам стандартын хурзэнд хийх, хуль бус дүнэлт гаргахгүй байх” сэдвээр нийт инженер, техникийн ажилтнуудыг сургалтанд хамруулсан. • 2022.05.18-ны өдөр “Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, арчлалт, хамгаалалт” сэдвээр нийт инженер, техникийн ажилтнуудыг сургалтанд хамруулсан. • 2022.09.19-21-ний өдүүдэд Аймгийн автотээврийн төвүүдийн техникийн хяналтын Узлагийн Үйл ажиллагаанд MNS ISO 17020:2013 стандартын дагуу чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх ажлын хүрэнд Баян-Өлпий,

		<p>Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсумбэр, Дорноговь, Дорнод, Замын-Үүд, Дундговь, Сүхбаатар, Төв, Хэнтий, Овхорхангай,Өмнөговь аймагийн автотээзврийн төвийн техникийн хяналтын үзлэгийн инженер, техникийн ажилтнуудад з хоногийн 15 цагийн багц сургалтыг зохион байгуулсан.</p> <ul style="list-style-type: none"> Мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох мэргэшүүлэх сургалтад Сонгинохайрхан техникийн хяналтын Узлэгийн төвийн техникийн хяналтын Узлэгийн инженер Э.Менхсайхан, техникийн хяналтын Узлэгийн-техникч-БЦэлмэг, Говь-Алтай-аймгийн АВТОТЭЭВРИЙН төвийн автотээврийн хяналтын Мэргэжилтэн Д.Бат-Эрхэм, техникийн хяналтын Узлэгийн төхникийн Д.Бат-Ирээдүй нар хамрагдсан. 2022.10.04-24-ний өдруудэд Улаанбаатар хотын нийт инженер, техникийн ажилтнуудад Техникийн хяналтын Узлэгийн технологи үйл ажиллагааны талаар Мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгуулж, 2022.12.05-ны байдлаар нийт 54 алба хаагч хамрагдаад байна. 2022.11.09-12-ны өдруудэд Уйгичилгээний ажилтны соёлын, Уйлчлувулагчтэй харьцах арга сэдвээт сургалт зохион Байгуулж, нийт 96 инженер техникийн ажилтан хамрагдсан. <p>Үүнд:</p> <p>Тээвэр зохион байгуулалт хөгжүүлэх, чадавхжуулах газраас дараахаар сургалтуудыг зохион байгуулсан.</p>	<p>Говь-Алтай төвийн газрын Мэргэжилтчүүдийг хяналтын Мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулж 16 автотээврийн хамрагдсан.</p> <ul style="list-style-type: none"> Тээвэр зохицуулагчийн мэргэшүүлэх сургалтад Говь-Алтай аймгийн Автотээврийн төвийн ТЭЭВЭР зохицуулагч А.Мэнхзууццаа, Хөвсгөл аймгийн Автотээврийн төвийн ТЭЭВЭР зохицуулагч Э.Нямдорж, Орхон аймгийн АВТОТЭЭВРИЙН ТӨВИЙН
1.2.4	Тээвэр зохион байгуулалт ажилтнуудыг хариуцсан хөгжүүлэх, чадавхжуулах Шагтуур Үзүүлэлт: Автотээврийн мэргэжилтэй ажилтны эзлэх хувь Хугацаа: I-IV улирал Зорилгот түвшин: Сургалтанд 80 хамрагдсан байна.	ЗХХХ ЗТХ	<p>Нийслэлийн прокурорын газар, "Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ, Нийтийн тээврийн газрын хамтарсан "Хяналтын Мэргэшүүлэх" сургалт зохион байгуулж 16 мэргэжилтэн хамрагдсан.</p> <ul style="list-style-type: none"> Тээвэр зохицуулагчийн мэргэшүүлэх сургалтад Говь-Алтай аймгийн Автотээврийн төвийн ТЭЭВЭР зохицуулагч А.Мэнхзууццаа, Хөвсгөл аймгийн Автотээврийн төвийн ТЭЭВЭР зохицуулагч Э.Нямдорж, Орхон аймгийн АВТОТЭЭВРИЙН ТӨВИЙН

		<p>Тээврийн Мэргжилтэн Б.Алтантуяа, тээвэр зохицуулагч Д.Эрдэнэчимэг нар хамрагдсан.</p> <p>Зорчигч тээврийн хэлтсийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд “Тээвэр зохицуулагч нарын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, ухаалаг тээврийн системийг хөгжүүлэх” тухай онол, практик хослуулсан бусчилсан сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах” гэж төлөвлөсний дагуу бусчилсан сургалтуудыг зохион байгуулсан. Үнд.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022.03.30–2022.04.05-ний өдриүүдэд Зүүн бусийн 3 аймгийн тээвэр зохицуулагч наарт сургалт хийсэн. Сургалтад 17 тээвэр зохицуулагч бүтээгдэх хамрагдсан бөгөөд нийт 23 ажилтан хамрагдсан. • 2022.04.11–12-ний өдриүүдэд Улаанбаатар хот дахь Сонгинохайрхан, Баянзүрх зорчигч тээврийн төвийн 33 тээвэр зохицуулагч, лавлах үйлчилгээний 11 ажилтан хамрагдсан. • 2022.04.13–23-ний өдриүүдэд Баруун бусийн 8 аймгийн тээвэр зохицуулагч наарт сургалт хийсан. Сургалтад 35 тээвэр зохицуулагч, 1 гэрээт ажилтан, 4 тасалбар түгээгч хамрагдсан бөгөөд нийт 40 ажилтан хамрагдсан. • 2022.04.26–2022.05.03-ний өдриүүдэд Хойд бусийн 5 аймгийн Тээвэр зохицуулагч наарт сургалт хийсэн. Сургалтад 36 ажилтан хамрагдсан. • 2022.09.26–2022.10.03-ний өдриүүдэд Зүүн бусийн Дорноговь, Говьсүмбэр/ 2 аймаг, Замын-Үүд салбарын тээвэр зохицуулагч наарт сургалт хийсан. Сургалтад 15 тээвэр зохицуулагч, 2 тасалбар түгээгч хамрагдсан. • 2022.10.25-ний өдөр Улсын 4 салбарын 20 ажилтандаа цахимаар сургалт зохион байгуулсан. 2022.12.10-ний өдрийн байдлаар 21 аймаг, 4 салбарын 180 ажилтан албан хаагч 100% сургалтад хамрагдсан. 	
1.2.5.	Албан хаагчдыг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс үрдчилан сэргийлэх чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээг тогтолцоулж зохион байгуулах	Тус үйлдвэрийн газрын 2022 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөөгээг баттуулсан. Төлөвлөгөөний дагуу Амлигатай Тамцэх газрын Үрьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэстэй хамрагдсан.	70

	Шалгур Узүүлэлт: Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тоо Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй хамт олон болсон байна.	<input checked="" type="checkbox"/> 2022.02.23-нд Уйлдвэрийн газрын шинээр томилогдсон удирдах албан хаагчид болон ашиг сонирхлын мэдуулэг гаргадаг албан хаагч наарт авлигын эсрэг хууль тогтоомж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, авлигын гэмт харгээс үрьдчилган сэргийлэх талаарх мэдлэгийг дэвшүүлэх зорилгоор цахим сургалт зохион байгуулсан. <input checked="" type="checkbox"/> 2022.03.04-нд Уйлдвэрийн газрын нийт удирдах албан тушаалтнуудад "Авлигын гэмт хэрэг" сэdvэvт sургалtyg зoхioн baiгуulsan.	Авилийн гэмт хэрэг, зөрчлийн илрүүлэлт, авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд иргэдлийн илэвх оролцоот нэмэгдүүлэх зорилгоор техникин хяналтын Узлэгт орж байгаа тээврийн хэрэгслүүдэд иргэд, аж ахуйн нэжээс өргөдөл гомдол хүлээн авах 110 дугаарын утасны сурталчилгаа бүхий авто стикерийг улсын хэмжээнд 35,000 ширхэгийг байршуулан ажилласан. Мен Уйлдвэрийн газарт шинээр томилогдсон, албан тушаал дэвшишэн, өөрчлөгдсөн ажилтан бүрт тухай бүр авлигын эсрэг хулийг дахин танилцуулж, багалгаажуулж ажиллаж байна.
1.2.6	Автотээврийн лавлах 1900-1234 дугаараар иргэдэд үйлчилгээг өргөжүүлж, 24 цагаар ажиллуулж эхлэх Шалгур Узүүлэлт: 24 цагийн хувваарыг шилжсэн байх Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот Автотээврийн лавлах 1900-1234 тусгай дугаараар иргэдэд үйлчилгээг өргөжүүлж, 24 цагаар ажиллуулж эхлэх Шалгур Узүүлэлт: 24 цагийн хувваарыг шилжсэн байх Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот Автотээврийн лавлах 1900-1234 тусгай дугаараар иргэдэд үйлчилгээг өргөжүүлж, 24 цагаар ажиллуулж эхлэх Үйлчүүлсэн иргэдийн тоо Нэмэгдсэн байна.	XУХ Хугацаанд шөнийн цагаар буюу 22.00-07:00 цагийн хооронд нийт 34390 дундлагат хулээн авсан. Уйлдвэрийн газар нь Автотээврийн нэгдсэн лавлах 1900-1234 тусгай дүргэжүүлж эхэлсэн. Автотээврийн нэгдсэн лавлах 1900-1234 тусгай дугаараар иргэдэд үйлчилгээг өргөжүүлж, дуудлагыг хулээн авсан бөгөөд 2022.12.10-ны өдрийн байдлаар нийт 662,663 иргэн холбогдох дуудлагыг нь хулээн авсан нь өмнө жилийн мөн үетэй харьцуулахад /251,489 дундлагат/ 37.98% -иар өссөн дунгтай байна.	Уйлдвэрийн газар нь Автотээврийн нэгдсэн лавлах 1900-1234 тусгай дүргэжүүлж, үйлчилгээг өргөжүүлж эхлэх "Автотээврийн нэгдсэн лавлах 1900-1234" тусгай дугаарын Үйлчилгээ нь 2022.12.05-ны өдрийн байдлаар нийт 651,886 дуудлага хулээн авч, 2683 гомдлыг угсаар шийдвэрлэж 57 гомдлыг санал, хүснэгт, гомдлын хуудсаар бүртгэж холбогдох хэлтэст шилжүүлсэн. Тайлант хугацаанд шөнийн цагаар буюу 22.00-07:00 цагийн хооронд нийт 34390 дундлагат хулээн авсан. Автотээврийн нэгдсэн лавлах 1900-1234 тусгай дугаараар 2021 онд 411,174 иргэн холбогдох, дуудлагыг хулээн авсан бөгөөд 2022.12.10-ны өдрийн байдлаар нийт 662,663 иргэн холбогдох дуудлагыг нь хулээн авсан нь өмнө жилийн мөн үетэй харьцуулахад /251,489 дундлагат/ 37.98% -иар өссөн дунгтай байна.
1.3	Улс хот хоорондын ачаа, зорчмыг тээврийн эрхэлэлтийн	ЗТХ 1.3.1. Улс, хот хоорондын нийтийн зорчмыг тээврийн үйлчилгээ эрхэлэлтийг сонгон гарээ байгуулан	2022.12.10-ний өдрийн байдлаар хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлэлтийг сонгон гарээ байгуулан 708 гэрээр 70 байгууллагатай гэрээ байгуулсан

Үйлчилгээг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны A/24 дүгээр тушаалтаар батлагдсан “Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм” -ийн дагуу зохион байгуулах;	Батлагдсан тээврлэлтийн чиглэлэг, Үйлчилгээний давтамж, Цагийн хуваарийн дагуу Үйлчилгээг зохион байгуулах; Шалгур Үзүүлэлт: Үйлчилгээнд ашиглагдаж Байгаа том оврын автобусны эзлэх хувь Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Батлагдсан зарим чиглэлүүдэд Үйлчилгээг эхлүүлсэн байна.	Болон 1477 жолбоочтойгоор тээвэрлэлтийг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 22 чиглэлийн Үйлчилгээ зорчигч урсгалтай холбоотойгоор түр зогссон. Батлагдсан 72 чиглэлд Үйлчилгээг зохион байгуулсан. Улс хоорондын нийтийн тээврийн Үйлчилгээг 3 чиглэлд 6 ААНБ-тай гэрээ байгуулан давхардсан тоогоор 35 тээврийн хэрэгсэл болон 99 жолбоочтойгоор тээвэрлэлтийг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 10 чиглэлийн Үйлчилгээ хил хавилтай холбоотойгоор түр зогссон. Улс, хот хоорондын нийтийн тээврийн Үйлчилгээнд нийт 743 тээврийн хэрэгсэл тээвэрлэлтийг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд түүний 85%-ын том оврын тээврийн хэрэгсэл байна.	90
1.3.2. Хот хоорондын нийтийн замналын паспорт хөтөлөх	Зам, Тээврийн хөгжлийн сайдын тушаалаар хот хоорондын нийтийн тээврийн 109 чиглэл батлагдсан бөгөөд 104 замналын паспортод баяжуулалт хийдэж бурэн хөгжлэгдсэн.	ЗТХ	
Шалгур Үзүүлэлт: Замналын паспортод баяжуулалт хийдэж, хотелсэн тоо Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Замналын паспортод баяжуулалт хийгдсэн байна.	10 сая.төг		
1.3.3 Автозамаар олон улсын автотээвэрлэлтийг гүйцэтгэх Зөвшүүрлийн бичгүүдийг бэлтгэн хэвлүүлж, холбогдох улсуудад хургуулж, тээвэрлэлтийн хэвийн нэхцэлийг бүрдүүлэх Шалгур Үзүүлэлт: Зөвшүүрлийн бичгүүд бэлтгэгдэж, тээвэрлэлт явагдах нөхцөл бурдүүлэх Хугацаа: II-IV улирал Зорилтот түвшин: Зөвшүүрлийн бичгүүдийг хэвлүүлж, холбогдох улсуудад хургуулсэн байна.	10 сая.төг /Монголын автотээвэрлэлтийн нэгдсэн холбоо/	АТХ Автозамаар олон улсын автотээвэрлэлтийг гүйцэтгэх Зөвшүүрлийн бичгүүдийг хэвлүүлэх болон холбогдох улуудад хүргүүлэх ажлыг Монголын автотээвэрчийн нэгдсэн холбооноос зохион байгуулж байна. Зам, Тээврийн хөгжлийн сайд Монголын автотээвэрчийн нэгдсэн холбоотой 2022.08.12-ны өдөр байгуулсан Ажил гүйцэтгүүлэх гэрээний 4.4-т “Дараа онд ашиглагдах зөвшүүрлийн бичгүүдийг тохиролцон төрөл, тоо, хэмжээ, яамнаас батгалсан загварын дагуу өмнөх оны 12 сарын 01-ны дотор бэлтгэж, яаманд ирүүлэх” заасан. Иймд Зөвшүүрлийн бичгүүдийг хэвлүүлэх Урэг Монголын автотээвэрчийн нэгдсэн холбоонд, холбогдох улуудад хүргүүлэх Үргийн ЗТХЯ-ны АТБХЭГ хариуцан ажиллаж байна.	90

1.3.4 Монгол, Хятадын хилийн замын-ҮД-Эрээн автозамын боомтын дундын бусэд чинэлэг солилцох үйл ажиллагааг зохион байгуулах	Шалгур үзүүлэлт: Улс хоорондын ачаа тээвэрлэлт саадгүй яватдах нөхцөл бүрдсэн байх Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Бүх төрлийн бараа ачсан автомашинийг улсын хилээр нэвтрүүлсэн байна.	Засмын газрын нийц хөрөнгө, 700 сая.таг	АТХ	Уйлдвэрлийн газраас 2022 оны 7-р сард Хил хамгаалах ерөнхий газартай уулзант хийж, Замын-ҮД -Эрээн авто замын боомтоор овор ихтэй ачааг хулзэн авах хугацааг тохирч, 08.00-12.00 цагт ачаатай чингэлэг хулзэн авч, 14.-16.00 цагт Монгол улсын гаалийн хяналтын талбайд чинэлэгээс байршиулан ажиллаж байна. Мен үзээс хойш 16.30 цагт импортын тээврийн хэрэгслийдийг Монгол улсын гаалийн хяналтын талбайд байршиулдаг. Монгол амьдаар 330 -г тээвэрлэж гаргаж байсан бол энэ тоог нэмэгдүүлж, өдөрт 1000 бол тээвэрлэж чиргүүл солилцож байна. Чиргүүл солилцох ажлын эхний туршилтыг хийсэн. Манай талаас шалтгаалж, ачаа тээвэрлэлт тасалдаан зогссон асуудал гараагүй болно.
				2022.05.16-ны өдрөөс эхлэн иргэдийн 30, Хил хамгаалахын 30, нийт 60 тээврийн хэрэгсэл хоосон чингэлэг ачиж 0 цэгт хүргэж өнг ажиллаж байна. 2022.12.05-ны өдрөөр өссөн дунгээр нийт 23,643 тээврийн хэрэгслээр 571,208.5 тонн ачаа тээвэрлэгдэж, Эрээн боомтоос 20 тн чингэлтийн 8,943, 40тн чингэлэгийн 18,690, Эрээн боомт руу буцсан 20тн чингэлэгийн 4,129, 40тн чингэлэгийн 12,926 ширүэг тээвэрлэгдсэн байна. Замын-ҮД сумас задтай тээврийн 7,581 тээврийн хэрэгслээр 153,505 тн ачаа, чинэлэг тээврийн 15,376 тээврийн хэрэгслээр "353;573 тн" ачааг "Улаанбаатар хот болон бусад аймгийн чиглэлд тээвэрлэсэн байна. Улс хоорондын ачаа тээвэрлэлт саадгүй явагдах нөхцөл бурдсан.
				90

		Бичигт, импортын тэзвэрлэлт явагдсан байх Хугацаа: I-IV ууриалг	Булган боомтоор чийт 135 тээврийн хэрэгслээр 51 тн ачаа бараа тээвэрлэсэн байна.	ЧИЙТ 135 тээврийн хэрэгслээр 51 тн ачаа бараа тээвэрлэсэн байна.
1.3.6	Монгол Улсын хилээр нэвтрэн тэзвэрлэлт хийж гадаадын тэзверийн харзасэлд тавих хяналт, шалгаптыг сайжруулж, хариуцлага тооцож ажиллах	Шалгур үзүүлэлт: Гадаадын тэзвэрлэгчид зөвшөөрлийн бичигүүгээр хил нэвтэрч тэзвэрлэлт хийх явдал арилсан байх Хугацаа: I-IV ууриалг	Зорилтот тувшин: Зөвшөөрлийн бичгийн 4-р улирлын мэдээг тайланг этхя-нд хургуулсэн байна.	Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг боомтоор нэвтэрч бий тээврийн хэрэгслийг хилийн бусийн гадна хяналт шалгалиг хийж байгаа учраас хариуцлага тооцож боломжтуй байна. Монголуусын Хилийн тухай хуулийн 17 дугаар эзүүлийн 1-д "Мэргэжлийн хяналтын байгууллага улсын хилээр нэвтрүүлэх чөйин хяналт шалгаптаг хийнэ" гэж заасан байдаг. Алтанбулаг хилийн боомтоор 2022.12.10-ны байдлаар ОХУ-руу гарсан ачааны тээврийн хэрэгсэл 7520, ОХУ-аас Монгол улс руу орж ирсэн 7602 том оврын ачааны тээврийн хэрэгсэл шалгаснаас зөвшөөрлийн бичигтүй нийт 817 тээврийн хэрэгсэл орж ирсэн байна. Зөвшөөрлийн бичгийг "Монголын автотэзвэрчийн нэгдсэн холбоо"-ос олгож байгаа болно. Зөвшөөрлийн бичгийн тайланг Монголын Автотэзвэрчийн нэгдсэн холбооноос яаманд хургуулдэг. Уйлдвэрийн газраас тус боомтоор нэвтрэrsэн тээврийн хэрэгслийн мэдээг 2022.12.08.-ны өдөр 3ТХЯ-ны ХШУДАГ-ын Хяналтын хэлтсийн дарга Д.Энх-Амгаланд хургуулж, тайлгатнаасан. БНХАУ-ын Эрээн хот-?
1.3.7	Олон улсын, Улсын чанартай авто замаар ачаа тээвэрлэлт хийж буй тээврийн хэрэгсэл стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд тавих хяналтыг сайжруулах, ЭТХЯ, мэргэжлийн хяналт, Тээврийн цагдаагийн албатай хамтран комитант ажил зохион байгуулах	Шалгур үзүүлэлт: Хяналт, шалгаптын ажил зохион байгуулагдаж, тодорхой үр дүн гарсан байх	ХҮХ	Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг боомтоор нэвтэрч бий тээврийн хэрэгслийг хилийн бусийн гадна хяналт шалгалиг хийж байгаа учраас хариуцлага тооцож боломжтуй байна. Монголуусын Хилийн тухай хуулийн 17 дугаар эзүүлийн 1-д "Мэргэжлийн хяналтын байгууллага улсын хилээр нэвтрүүлэх чөйин хяналт шалгаптаг хийнэ" гэж заасан байдаг. Алтанбулаг хилийн боомтоор 2022.12.10-ны байдлаар ОХУ-руу гарсан ачааны тээврийн хэрэгсэл 7520, ОХУ-аас Монгол улс руу орж ирсэн 7602 том оврын ачааны тээврийн хэрэгсэл шалгаснаас зөвшөөрлийн бичигтүй нийт 817 тээврийн хэрэгсэл орж ирсэн байна. Зөвшөөрлийн бичгийг "Монголын автотэзвэрчийн нэгдсэн холбоо"-ос олгож байгаа болно. Зөвшөөрлийн бичгийн тайланг Монголын Автотэзвэрчийн нэгдсэн холбооноос яаманд хургуулдэг. Уйлдвэрийн газраас тус боомтоор нэвтрэrsэн тээврийн хэрэгслийн мэдээг 2022.12.08.-ны өдөр 3ТХЯ-ны ХШУДАГ-ын Хяналтын хэлтсийн дарга Д.Энх-Амгаланд хургуулж, тайлгатнаасан. БНХАУ-ын Эрээн хот-?
				2022 онд олон улсын, Улсын чанартай авто замаар ачаа тээврийн хэрэгсэл стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд тавих дараах хяналт шалгаптуудыг зохион байгуулсан. Үнд: -3ТХЯ, "ЭТХТ" ТҮҮ-тай, ТЦА-тай хамтарсан "Саадгүй тээвэр-Сайн замаар" нэгдсэн арга хэмжээг 2022.04.01-2022.05.01-ний өдрүүдэд. -Булган аймгийн Рашидант сумын Замын цагдаагийн алба хаагч настай хамтран тус сумын Замын цагдаагийн тасгийн постонд 2022.08.11-14-ний өдрийн хооронд, -Багануур дүүргийн ТЦА болон "ЭТХТ" ТӨҮГ-тай хамтран Багануур дүүргийн Хэрлэнгийн постонд 2022.09.13-19-ний өдүүдэд,

	<p>Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: хэрэгжилт Төлөвлөгөөний хангагдсан байна.</p>	<p>-Өмнөгөвь аймгийн Цогцэций сумын Улаанбаатар хотыг чилгэсэн тээврийн Үйл ажиллагаанд 2022.08.24-2022.09.09-ний өдүүдэд, -НТГ, “ЗТХТ” ТӨҮГ-тай хамтран Сэлэнгэ Аймгийн Баруунтурууны шалган нэвтрүүлэх цэгт 2022.09.15-ны өдрөөс 14 хоногийн хугацаатай, -Дархан-Уул аймгийн шалган нэвтрүүлэх цэгт АТХУБ нар 2022.10.17-2022.11.19-ний өдрийн хооронд тус тус хяналт шалгаптаар ажилласан. -Өмнөгөвь аймгийн Цогцэций сум болон Өлзийтийн шалган нэвтрүүлэх цэг 4-р зөрьег дээр АТХУБ нар 2022.оны 11 дугаар сараас эхлэн тогтолцоог хяналт шалгапт хийж ажиллаж байна.</p>	<p>Тайлант хугацаанд ачaa тээврийн 16394 тээврийн хэрэгсэл шалгаж 346 тээврийн хэрэгсэлд 51.900.000 төгрөгийн тортгуйльж, төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдсан болно.</p>	<p>Сүхбаатар аймгийн Бичигт боомтын чиглэлийн тээвэрлэлт 2022.07.25-ны өдөр эхэлсэн ба 2022.12.10-ны өдрийн байдлаар нийт 1133 тээврийн хэрэгсэл, 2201 чингэлэгээр 68,981 тн нүүрс экспортлосон ба 135 тээврийн хэрэгслээр 51 тн ачаа бараа импортлосон байна. Тээвэрлэлттэй хэвийн үргэлжилж байна. Өмнөгөвь аймгийн Гурван тэс сумын Шивээхүрэн хилийн боомтын үйл ажиллагаа 2022.05.25-ны өдөр эхэлсэн ба хандвар, хамгааллын дэглэмийн сахиулан хилийн 0 цаг дээр чингэлэгээр соллиin тээвэрлэлтийг гүйцэтгэж байна. Тээвэрлэлттэй хэлбэрээс хойш ессен дунгээр нийт 32,160 тээврийн хэрэгсэл, 128,640 чингэлэгээр 4,810,570.2 тн нүүрс тээвэрлэсэн байна. Одоотийн байдлаар тээвэрлэлттэй хэвийн үргэлжилж байна.</p>	<p>Дорноговь аймгийн Ханги хилийн боомтын тээвэрлэлттэй хэвийн үргэлжилж байгаа багаад өссөн дунгээр 35,625 тээврийн хэрэгсэл, 71,250 чингэлэгээр 2,619,852.6 тн нүүрс, 604 тээврийн хэрэгсэлээр 44,494.5 тн төмрийн худэр, 83 тээврийн хэрэгсэлээр 6,051.4 тн жонш тус тус тээвэрлэсэн үзүүлэлттэй байна.</p>
1.4	<p>Улс хоорондын тээвэрлэлтийн эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр олон гэрээ улсын хэлэлциэр байгуулалт, хамгын I-IV улирал ажиллагааг өргөхжүүлэх</p>	<p>1.4.1 Монгол, Хятадын хилийн авто замын боомтуудаар хийгдэх тээвэрлэлтийг тасралтугийн хэвийн уул урхайн бүтээдэхүүний явуулах чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах Шалгuur Чуулгэлт: Тээвэрлэлттэй хэвийн явагдсан байж Хугацаа: Хугацаа:</p>	<p>38 сая.төг</p>	<p>ATX</p>	<p>100</p>

1.4.3 Европын холбооны улсууд, ОХУ-тай байгуулсан застийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангуулах эзлжилт уулзалтад оролцос Шалгур Узүүлэлт: Уулзалт зохион байгуулдсан байх Хугацаа: III-IV улирал Зорилгот түвшин: Эзлжит уулзалтад оролцсон байна.	АТХ Уулзалт зохион байгуулдсан байх Хугацаа: III-IV улирал Зорилгот түвшин: Эзлжит уулзалтад оролцсон байна.	Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас Европын холбооны улсууд, ОХУ-тай байгуулсан застийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангуулах эзлжилт уулзалтын товын талаар мэдээлэл ирүүлээгүй байна. Европын холбооны улсууд, ОХУ-тай байгуулсан застийн газар хоорондын автогээврийн хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангуулах эзлжит уулзалтыг ЭТХЯ-наас зохион байгуулдаг.	Бугд Найрамдах Беларусь Улсын Минск хотод байгуулдсан Монгол, Беларусийн Автогээврийн харилцааны хамтарсан комиссын 2 дугаар хуралдаанд Уйлдвэрийн газрын МТХ-ийн дарга Ц.Эрдэнэчuluун оролцож, Зөвшөөрлийн бичтийг гуравдагч улсын болон хоёр талын дамжин өнгөрөх гэсэн тэрслөөр антилах, зөвшөөрлийн бичтийн тоог шинэчлэн тохирох асуудлыг хэлэлцээн.	100
1.4.4 “АЗИЙН авто замын сүржээгээр олон улсын автогээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Застийн газар хэлэлцээр”-ийн хамтарсан хорооны хурлын хувьнд хамтарсан хорооны хурлыг 3ТХЯ-тай хамтран зохион байгуулах Хугацаа: III-IV улирал Шалгур Узүүлэлт: Хамтарсан хорооны хуралд оролцсон байна.	АТХ Уулзалт зохион байгуулдсан байх Хугацаа: III-IV улирал Шалгур Узүүлэлт: Хамтарсан хорооны хуралд оролцсон байна.	Коронавируст цар тахал болон Украян Угсадад Уссэн нэхцэл байдлын улмаас “Азиин авто замын сүржээгээр олон улсын автогээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Застийн газар хоорондын хэлэлцээр”-ийн хамтарсан хорооны гуравдугаар хурлын бэлтгэл хангах гурван талын шинжээчийн уулзалтыг НҮБ-ын АНДЭЭНК-ийн дэмжилэгтэйгээр зохион байгуулсан. Хамтарсан БНХАУ-ын Тээврийн дэд сайд нарт албан бичиг хургуулсан. Үүний хариуд ОХУ-ын Тээврийн нэгдүгээр орлогч сайдаас 9-1259 дугаартай албан бичгээр хурлыг 2023 оны эхний хагаст зохион байгуулах саналыг ирүүлсэн талаар ЭТХЯ-наас мэдэгдсэн.	70	
1.4.5 “АЗИЙН авто замын сүржээгээр олон улсын автогээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Застийн газар хэлэлцээр”-ийн хурьzend Монгол Улс, БНХАУ, ОХУ-д зөвшөөрлийн бичтийг хангуулах эзлжилт уулзалтад ашиглах Хугацаа: IV улирал Шалгур Узүүлэлт:	АТХ Уулзалт зохион байгуулдсан байх Хугацаа: IV улирал Шалгур Узүүлэлт:	“АЗИЙН авто замын сүржээгээр олон улсын автогээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Застийн газар хоорондын хэлэлцээр”-ийн хурээнд Монгол Улс, БНХАУ, ОХУ-д ашиглах зөвшөөрлийн бичтийг ургэлжлүүлэн ашиглахаар тохиролцсон. Ковидын нэхцэл байдлын улмаас Монгол болон ОХУ-ын Тээврийн хэрэгсэл БНХАУ-ын нутаг дэвсгэргээд нэвтрэн тээвэрлэлт хийх боломжгүй байгаа учраас зөвшөөрлийн бичиг солилцох хугацааг хойшлуулсан.	70	

	ОХУ-аас 2023 онд ашиглах зөвшөөрлийн бичийг хүлээн авсан байна.	"Азийн авто замын сүржээээр олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Засны газар хоорондын хэлэлцээр"-ийн хүрээнд Монгол Улс, БНХАУ, ОХУ болон гуравдагч орнуудад ашиглах зөвшөөрлийн бичийг Монголын Автотээвэрчийн Нэгдсэн холбооноос олгож байгаа болно. Азийн авто замын сүржээ АН-4 автозам нь баригдаж дууссан боловч тээвэрлэлт эхлээгүй байгаа учир БНХАУ-ын талас зөвшөөрлийн бичийг манай байгууллагад олгогуй байгаа болно.
1.5	1.5.1. Жуулчин тээврийн Үйлчилгээний нэгдсэн портаг /www.e-mongolia.mn/-аар дамжуулан зохион байгуулах Шалгур Узүүлэлт: www.e-mongolia.mn -д буртгалтэй жуулчин тээвэрлэгчийн тоо Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Төрийн Үйлчилгээний нэгдсэн портагд /www.e-mongolia.mn/ жуулчин тээврийн Үйлчилгээг зохион байгуулж жуулчин таних тэмдийг олгосон байна.	ЗТХ
1.6	Иргээдэл тээврийн Үйлчилгээг ойртуулах зорилгоор тээшний хэмжээг тогтоох хэмжүүр, хадгалах зориулалтын байрыг тээшний тасалбар оптох	АТХ Илгээмжийн ачааг хүлээн авах, бургтэлжүүлэх, хадгалах, тээвэрлэх, хүлээлгэн өгөх Үйлчилгээг Улаанбаатар хот дах Баянзурх, Сонгинохайрхан зорчигч тээврийн төв, Өвөрхангай, Баянхонгор, Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Архангай, Хөвсгөл, Дархан-Уул, Өмнөговь аймгийн автобуудлуудаар дамжуулан зохион байгуулан ажиллаж байна. 2022.12.10-ны өдрийн байдлаар нийт 161,9 сая.төгрөгтэй орлогото төвлөрүүлэн ажиллаж байна.

		Хүлээндэгн автобуудалтай зохион байгуулсан байна.	егөх Үйлийгтээг аймгуудад		
1.7	Мэргэцсэн жолоочийн шалгалт шалгуур үзүүлэлт: Мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авч, үнэмлэх олгох төр жаралдааг зохион байгууллах;	1.7.1. Автогээврийн тухай хууль, Боловсролын тухай хууль болон Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд, Боловсрол, сойл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 05 дугаар сарын 07-ний өдрийн 161/229 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан "Автогээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам"-ын дагуу "Автогээврийн хэрэгслийн Мэргэжлийн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох Мэргэжлийн шалгалтын" комиссыг "Зам тээврийн хөгжлийн сайд"-ын 2021.11.04-ны өдрийн А/176 дугаар тушаалаар шинэчлэн баттуулсан.	Авто тээврийн тухай хууль, Боловсролын тухай хууль болон Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд, Боловсрол, сойл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 05 дугаар сарын 07-ний өдрийн 161/229 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан "Автогээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам"-ын дагуу "Автогээврийн хэрэгслийн Мэргэжлийн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох Мэргэжлийн шалгалтын" комиссыг "Зам тээврийн хөгжлийн сайд"-ын 2021.11.04-ны өдрийн А/176 дугаар тушаалаар шинэчлэн баттуулсан.		
	Ачаа, зорчигч тээврийн зөрчил урьдчилан сэргийлэх, тээврийн байгууллагад сахилаа хариуцлагыг дээшлүүлэх, тээвэрэлтийн аюулгүй хангутаах ажлыг зохион байгуулах	I-IV улирал Зорилтот түвшин: /3-Р УЛИРАЛ/ Мэргэшсэн жолоочийн 25000 удаагийн шалгалтыг авч, 10400 Үнэмлэх хэвлэн олгосон байна. 1.8.1. Улс, хот хоорондын зорчигч тээврийн жолооч нарт зориулсан мэдвэл зохиц хууль, дурэм, журам аюулгүй байдлыг хангутаах талаар гарын хөдөлгөөний авлагыга боловсруулах Шалгуур үзүүлэлт: Гарын авлага бэлэн болж, жолооч нарт хургадсан байх Хугацаа: II-IV улирал Зорилтот түвшин: Улс, хот хоорондын зорчигч тээврийн жолооч нар гарын авлагадар хангагдсан байна.	3ТХ-ийн МЖСТ	ХХХ	Осол, саатгал, зөрчлийг бууруулах зорилгоор улс, хот хоорондын зорчигч тээврийн жолооч нарт зориулсан мэдвэл зохиц хууль, дурэм, журам болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангутаах талаар гарын авлагыг үндээн 8 бүлэг 34 сэдэвийн хүрээнд боловсруулж, 2000 ширэг баялагч гаргаж, 60 ААНБ-ын 1043 жолоочид тараасан.
		1.8.2. Онцгой нэхцэл байдал буюу зам тээврийн осол, цаг агаар замын нэхцэл байдлын хундрэл болон техникийн эвдрэл, гэмтлээс шалгтаалсан саатал, бүх нийтийг хамтарсан хандварт өвчний	-	ХХХ	Тайлант хугацаанд тээвэрэлтийн чийн саатал 363 бүртгэгдсэн бөгөөд цаг агаар, замын нэхцэл байдлаас шалгтаагсан 31, техникийн саатал 253, бусад төрлийн саатал 79 тус тус бүртгэгдсэн байна. Чүнд: 2022.03.22-24-ний өдрийдэд Баян-Өлгий аймагт хүчтэй часан болон широон шуурга шуурч, цаг агаарын

	<p>Улмаас хөдөлгөөн хязгаарлагдсан тохиолдлуудад зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр шурхай ажиллагаа зохион байгуулах, судалгаа гаргах</p> <p>Шалгур Узүүлэлт: Шурхай арга хэмжээ авагдсан байх</p> <p>Хугацаа: I-IV улирал</p> <p>Зорилтот түвшин:</p> <p>Тээвэрлэлтийн явцад гарсан осол, saatlyн үед шурхай арга хэмжээ зохион байгуулж, зорчигчдын ая тухтай зорчих нөхцөлийг хангаж мэдээллийг холбогдох газруудад мэдэгдсэн байна.</p>	<p>Хүндэрээс шалтгаалан зорчигчдын амь нас, зруул мэндэд эрсдэл учирч болзошгүй нөхцөл Уссэн тул тээвэрлэлтийг шурхай удирдлагаар хангах ажлыг зохион байгуулж 1 тээврийн хэрэгслийн 25 зорчигчийг Баян-Өлгий аймгийн Бураатын даваан зүн талд Баян энээр цайны газар байршуулж, 77 зорчигчтой 4 тээврийн хэрэгслийн тээвэрлэлтийг хойшлуулах арга хэмжээг авч ажилласан.</p> <p>2022.04.10-ны өдөр нийт нутгаар орсон цасны улмаас бүх чиглэлэйн замууд халтиргаа гулгаа Уссэн Архангай аймгийн Гувшируулэх сумын нутагт байдаг Шар булагийн дэвэанд халтиргаа хулгаа Ууч тээврийн хэрэгслүүд шороон замаар явж уруудах үедээ УБ-Ар.Эрдэнэбулагн чиглэгд гарсан 86 зорчигчтой 2 автобус шаварт суусан. Аймгийн онцгой байдалын албаны Зил-131 маржийн тээврийн хэрэгсэл болон АЗДА ажиллаж замыг хэвийн болгосон. Мөн Овчирхангай аймгийн Хархорин сум гарах хөдөлгөөнөө түр хаасантай холбоотойтоор 2 чиглэлэйн 65 зорчигчтой 2 автобусыг Архангай аймгийн төв дээр зочид буудалд байршуулсан. 2 чиглэлийн 52 зорчигчтой 2 тээврийн хэрэгслийг Архангай аймгийн төв дээр түр зогсоож Шар булагийн даваа хэвийн болж Хархорин сум тээврийн хэрэгсэл хэвийн нэвтрүүлж эхэлмэгц 04:00 цагт чиглэлэйн дагуу хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлсэн.</p> <p>Хойд болон баруун зүгийн нутгаар 2022.04.13-ны өдөр их хэмжээний цас орсны улмаас Дарханы Цайдамаас Хустайн даваа, Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын хойд хэсгээр замын нөхцөл байдал хүндэрч том оврын ачааны машинууд зам, гүүр хөндөлсөж түгжрэл Уссэн. Мен хүчтэй часан шуурга шуург тээвэрлэлт гүйцэтгэхэд хүндэрлэгий нөхцөл байдал Уссэн тул зорчигчдын ая тухтай зорчих, аюул осолгүй тээвэрлэлт гүйцэтгэх зорилгоор болзошгүй эрсдэлээс үрэдчилан сэргийтж 2022.04.13-ны өдрийн Да.Дархан-УБ-Да.Дархан, УБ-Да.Шарын гол, Ор.Баян Ондер-УБ-Ор.Баян Ондер, Хө.Мөрөн-УБ-Хө.Мөрөн, УБ-Бу.Булган чиглэлүүдэд 12:00 цагаас хойш тээвэрлэлт гүйцэтгэхээр төлөвлөгөөсөн нийт 8 чиглэлийн 215 зорчигчтой 29 тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг цаг агаар, замын нөхцөл байдал сайжиртал түр хязгаарласан.</p>
--	---	---

	<p>Өвөрхангай, Баянхонгор аймгийн нутгаар 2022.04.13-15-ны өдриүүдэд их хэмжээний нойтон цас орж, цасан шуурга шуурсаны улмаас улсын чанартай А0603 дугаартай Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл, А0902 дугаартай Булган-Мөрөн, А1002 дугаартай Эрдэнээт-Булган чиглэлийн авто зам хаагдсан тул авто зам, замын байгуулмжийг тур хаах 3ТХ-ийн сайдын тушаал гарч 2022.10.08-ны өдрийн 10 цаг 00 минут хүртэл хаасан. Замын хаагдаж, тээвэрэлзэлт гүйцэтгэх боломжий болсон тул 391 зорчигчтой 13 тээврийн хэрэгслийг Архангай, Булган, Орхон, Дархан-Уул, Дундговь аймгууд дээр байгуулан, зорчигчдыг хооллох үйл ажиллагааг зохион байгуулж, холбогдох зардал 18,696,190 төгрөгийг даатгалын байгууллагаас гаргуулсан. Мян 281 зорчигчтой 7 тээврийн хэрэгслийг буцаан татсан болтоо.</p>
	<p>Төвийн болон зүүн аймгуудын ихэнх нутаг, говийн аймгуудын хойд хэсгээр 2022.10.30-ны өдөр их хэмжээний нойтон цас орж, цасан шуурга шуурсаны улмаас Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод, Дорноговь аймгуудын зам хаагдаж, тээвэрлэлт гүйцэтгэх боломжгүй</p>

	<p>боловсон тул 288 зорчигчтой 7 тээврийн хэрэгслийг Хэнтий аймгийн Өндөрхэн, Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал сүмүүд болон Баганур дүүрэгт байгуулсан, зорчигчдыг хооллох уйл ажиллагааг зохион байгуулж, 35 зорчигчтой 1 тээврийн хэрэгслийг буцаан татсан болно.</p> <p>Дээрх "тохижлуудад Уйлдвэрийн газрын захирлын 2022.10.07-ны өдрийн А/251 тушаалаар батлагдсан "Шурхай ажиллагаа зохион байгуулах журам", "Шурхай мөрдлөг болтон холбогдох газруудтай мэдээлэл шуурхай солилцон ажилласан.</p>	<p>2022.09.05-16-ны өдриүүдэд 3ТХЯ-тай хамтран Улаанбаатар хот болон орон нутагт байршилтгэй зорчигч тээврийн ААНБ-уудын өвөлжилтийн бэлтгэгт ажлыг хэрхэн хангасан байдалд гүйцэтгэлийн шалгагт хийсэн. Шалгальтын хугацаанд нийт 59 ААНБ-ыг шалгаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө ёгсэн. Үндэс: Хангаттай- 36 ААНБ</p> <p>Албан даалгавар хүргүүлсэн- 14 ААНБ</p> <p>Хангаттай- 5 ААНБ</p> <p>Тээвэрлэгт гүйцэтгээгүй -3 ААНБ</p> <p>Дүгнүүлэгчийн бэлэн байдлыг гүйцэтгэлийн хяналт шалгагтаар 2022.10.06-07-ны өдриүүдэд Улаанбаатар хот болон орон нутгийн АТХУБ нар хот хоорондын нийтийн зорчигч тээврийн Үйлчилгээ эрхэлж байгаа ААНБ-уудын тээврийн хэрэгсэлд өвөлжилтийн бэлэн байдлыг хэрхэн хангаж тээвэрлэгт гүйцэтгэж байгаад шугам замын хянайт шалгагт хийж ажиллаа. Шалгагтаар зорчилч тээврийн 529 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, зөрчилтэй 32 тээврийн хэрэгсэлд 6,065,000 төгрөгийн торгуулжин арга хэмжээ авч, 192 иргэнд зөвлөн туслах Үзүүлж ажилласан.</p>	100
1.8.3	<p>Тээвэрлэгч ААНБ-ын өвөлжилтийн бэлтгэгт ажлын явьч техникийн бэлэн байдлыг хангуулах, saatgalгүй үлчүүлэх нөхцөл бүрдүүлсэн байдлыг газар дээр нь шалгах</p> <p>Шалгур үзүүлэлт: Техникийн бэлэн байдал хангагдсан байх Хугацаа: I-IV үлирал</p> <p>Зорилтот түвшин: Гүйцэтгэлийн шалгагт зохион байгуулж техникийн бэлэн байдлыг хангуулсан байна.</p>	XУХ	
1.8.4.	<p>Салбар, төв, ААНБ-уудад зорчигч, ачаа тээвэр, Мэргэшсэн жолочийн шалгальтын уйл ажиллагааны талаар холбогдох эрх зүйн акт, төрийн захираааны батлан төв байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн талаар зохион сургалтуулчлах, сургалт</p>	3ТХ, АТХ 30 сая.төг	<p>1. Зорчигч тээврийн чиглэлээр аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 2022.02.17-ний өдөр "Өртөөн тээвэр" болон "Нэг чиглэлд нэг үйлчилгээ"-ний үр ашиг, боломжууд сэдэвт цахим сургалтыг хийсэн бөгөөд сургалтад гарээт 58 аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөл буран хамрагдсан.</p> <p>Мөн 21 аймгийн Автогээврийн төв болон 4 салбарын 160 ажилтан албан хэзагчдад "Тээвэр зохицуулч" нарын ур</p>

	<p>байгуулж, Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх Шалгур үзүүлэлт: Зохион байгуулсан сургалтын тоо I-IV улирал Зорилтот түвшин: Төвлөгөөнд тусгагдсан 4 сургалт зөхион байгуулсан байна.</p>	<p>чадварыг нэмэгдүүлэх, ухаалаг тээврийн системийг хөгжүүлэх” тухай онол, практик хослуулсан бусчилсэн сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулсан. 2. Мэргэшсэн жолоочийн чиглэээр “Автотээврийн хэрэгстийн Мэргэшсэн жолооч бэлтгэх, мэргэшийн дээштүүлэх” сургалт явуулах зөвшөөрөл бүхий хот, орон нутгийн хамарсан 61 ААНБ-уудад цахим сургалтыг хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн. Мөн Мэргэшсэн жолоочийн шалгант зохион байгуулан авч байгаа аймгийн автотээврийн төвүүд дэх шалгант хариуцсан 30 гаруй ажилтан албан хаагчидтай цаг үеийн асуудлаар ондайн Улзант, хэлэлцүүлгийг 2022.12.02-ний өдөр зохион байгуулж, Мэргэшсэн жолоочийн шалгалтын Үйл ажиллагааны талаар холбогдох эрх зүйн акт, төрийн захирагааны төв Байгууллагаас баглан гаргасан шийдвэрлийн талаар сургалчлан таниулан, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч мөн цаг үеийн болон ойлголтын зоруулж асуудлуудын талаар санал авч нэгтгэн шийдвэрлүүлсэн.</p> <p>3. Ачаа тээврийн чиглэлээр 2022.10.06-ны өдөрӨмнөгөөвь аймгийн Гашуунсухайт-Ганц мод боомтын чиглэлд Үйл ажиллагаа эрхэмлэг ачаа тээврийн нийт 85 ААНБ-уудын 93 ажилтанд “Тохирлын гэрчилгээ”-ний талаар сургалт зохион байгуулсан. Мөн Өмнөгөөвь аймгийн Гашуунсухайт-Ганц мод боомтын чиглэлд Үйл ажиллагаа эрхэмлэг нийт 213 ААНБ-уудад 2023 оны 1-р улирлын зөвшөөрлийн бичийн олголтын эсхийн байгуулалтын талаарх сургалтыг 2022.11.30-ны өдөр цахиммаар зохион байгуулсан.</p> <p>Ачаа тээврийн Үйл ажиллагааг сурталчлах ажлын хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө гарган олон нийтийн сүлжээгээр мэдээлэл өгч ажиллаж байна. 2022.12.10-ны байдлаар тус хэлтсийн Үйл ажиллагаар сурталчлах 3 мэдээг лус хоорондын ачаа, авто үйлчилгээ, терминалыг олон нийтийн служжээнд байршуулан ажилласан. Мөн авто үйлчилгээний талаарх ярилцлагыг www.cbn.mn сайтад 2022.10.20-ны өдөр өгсөн.</p>	
1.9	Автотээврийн ажил үйлчилгээнд тавих тавих хяналтыг	1.9.1 ЗТХЯ-ны Төрийн нарийн баталсан даралын хяналтын 2022 онд хамтран	ХУХ

яамтай байгуулсан “Автотээврийн хяналтыг хамтран хэрэжчүүлэх” гарзаний датуу хэрэжчүүлэх; I-IV улирал Зорилтот түвшин: Төлөвлөгөөний хангагдсан байна.	ажиллах билэлтийг ханган ажиллах Шалтуур үзүүлэлт: Төлөвлөгөө батлагдаж, түүний хэрэжлийн хувиар Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Төлөвлөгөөний хангагдсан байна.	хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгасан 24 ажил бүгд хийдэж, төлөвлөгөө 100 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Тус Үйлдвэрийн газрын Автотээврийн хяналтын улсын байцаач нар 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 98337 жолооч, 173430 тээврийн хэрэгсэл, 194232 зорчигч шалгаснаас 9159 зорчилт илрүүлж, 7577 зорчилт газар дээр нь арилтуулж, 86 хуулийн этгээдэд 51.550.000, 1607 иргэнд 153.30.5000 буюу нийт 1693 зерчилд 204.855.000 төгрөгийн шийтгэлийн арга хэмжээ оногдуулсан байна. 41 аж ахуйн нэгж байгууллагаад зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж, 163688 иргэнд, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсэн байна.		
1.10.1	Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг хийх Үйл ажиллагааг жилийн турс жигд зохион хөдөлгөөнд оролцож буй нийт тээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэлт хамруулах Шалтуур үзүүлэлт: Техникийн хяналтын үзлэлт хамрагдсан тээврийн хэрэгслийн тоо Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: 617186 тээврийн хэрэгслийн хамруулсан байна.	Техникийн хяналтын үзлэлтийг суурин болон явуулын 51 төвөөр дамжуултан 2022.12.10-ны өдрийн байдлаар 58.1431 /94%/ тээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт хамруулсан.		
1.10	Тээврийн хяналтын үзлэг хийх Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: 617186 тээврийн хэрэгслийн хамруулсан байна.	3ТХЯ-ны улсын ахлах байцаачийн 2022.01.17-ний өдрийн 38-07-001/006 тоот дүгнэлт, шалгалтын ажлын хэсгээс гаргасан санал, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны A/83 дугаар тушаалаар байтуулагдсан ажлын хэсийн 2022.01.24-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг ундэслээн зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2022.01.28-ны өдрийн A/19 дугээр тушаалаар үйлдвэрийн газрын Улаанбаатар хот дахь Баянгол, Сонгинохайрхан, Баянзүрх техникийн хяналтын үзлэг төв, Төв аймгийн Автотээврийн төвийн автотээврийн хэрэгслэд техникийн хяналтын үзлэг хийх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг тудэгэлзүүлсэн. 3ТХЯ-ны улсын ахлах байцаачийн дүгнэлтийн дагуу тус үйлдвэрийн газраас зөрчлийг арилгах талаар төлөвлөгөө гаргаж, тодорхой ажил зохион байтуулж, яаманд тайланг хургуулжээ.		
		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2022.02.11-ний өдрийн A/27 дугаар тушаалаар Үйлдвэрийн газрын Улаанбаатар хот дахь Баянгол, Сонгинохайрхан, Баянзүрх техникийн хяналтын үзлэг төв, Төв аймгийн Аватозаврийн төвийн автотээврийн хэрэгслэд техникийн хяналтын үзлэг хийх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээсэн.		
		Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 1.4-Д “Автотээврийн Үйлчилгээнд RFID		
		ТХХ ТХБХ МТХ		70

	<p>нэвтрүүлж, татвар даатгал, төлбөр тооцоо, бүртгэл хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах Шалгур Үзүүлэлт: /RFID/ ялтасыг автомашинуудад сууринуулах ажил эхэлсэн байх Хугацаа: I-IV улирал</p> <p>Зорилтот түвшин: Улаанбаатар хотод бүртгэлтэй нийт автомашинь 30-ас доошгүй хувьд RFID ялтсыг сууринуулсан байна.</p> <p>/Radio давтамжийг "Таних төхөөрөмж/ системийг нэвтрүүлэх" гэж заасны дагуу тус үйлдвэрний газраас 2017 онд судалгаа хийж, уг системийг эхний ээгжиждӨмнөговь аймгийн Гашуун сухай боомтын читгэлд нэвтрүүлэхээр шийдвэрлэсэн.</p> <p>Тус үйлдвэрний газрын 2018 оны хөрөнгө оруулалтаар 4 ширхэг шошго уншигч RFID төхөөрөмж худалдан авсан. 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд RFID төхөөрөмжид шаардлагатай 8000 ширхэг шошго худалдан авахад шаардлагаха зардлын саналыг тусган, ТӨБЗГ-т 2018.11.16-ны өдрийн 1/2292 тоог албан бичгээр хургуулж, ТӨБЗГ-ын 12.18-ны өдрийн хуралдаанаар баттуулсан. Худалдан авах ажиллагааг зарлаж, шалгарсан компанийтай гэрээ байгуулан, гарээний дагуу 8000 шошлыг хулээн авсан.</p> <p>ЭТХЯ-ны үрд зогсоолын нэвтрэх болон гарах хайлтган дээр түршилтын систем сууринуулан ЭТХЯ, АТГТ-ийн 200ш тээврийн хэрэгсэл дээр түршилтын ажлыг хийсан. Үйлдвэрний газрын 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд 26 ширхэг RFID уншигч төхөөрөмж тусгагсан болонч ТӨБЗГ-ын 2020.04.06-ны өдрийн А-1574 дугаар албан даалгаврын датуу энэхүү худалдан авах ажиллагааг зогсоож, 2020 онд хэрэгжих боломжгүй болсон.</p> <p>Иймд үйлдвэрний газраас Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Мэдээлэг технологийн газарт уншигч төхөөрөмжийг шийдвэрлүүлэх тухай хүсэлт явуулсан. Тус газраас RFID уншигч төхөөрөмжийг худалдан авах ажлыг зохион байгуулан, нэгдсэн програм хангамж тоног төхөөрөмж нийтийн зарлаж, гүйцэтгэх компани щалгарсан тухай мэдэгдсэн.</p> <p>Нийслэлийн засаг дарга багеед Улаанбаатар хотын захирчийн 2021 оны A/491 дугаар захирамжаар "Нийслэл хотын хэмжээнд замын хөдөлгөөнөд оролцож буй тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой харилцааг технологийн шийдлийн тусгамжтайгаар сайжруулах, зам, тээврийн ухаалаг нэгдсэн системийг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай судалгаа тооцоог гаргах, техникийн даалгавруудыг нэгтгэх ажлыг хэрэгжүүлэх" үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байгаа багеед тус ажлын хэсгээс Улаанбаатар хотын шалган нэвтрүүлэх 7</p>
--	---

		<p>төвчөө болон нийслэлийн авто замын 153 уулзварт RFID техвөрөмжүүд болон хяналтын камеруудыг сууриттулахаар ажиллаж байгаа.</p> <p>2021 онд тус үйлдвэрний газар нь зам, тээврийн салбарын харьяа байгуулагуудад ашиглагдаж буй тээврийн хэрэгслийн жагсаалтыг авч, шошго байршуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Мөн өөрсдийн нөхцөл боломжид тулгуурлан улаанбаатар хотын оврын автобуснуудад шошго байршуулах ажлыг хийж байна.</p> <p>Сонгинохайрхан техникийн хяналтын үзэгийн төвд RFID уншигч төхөөрөмж сууринуулсан бөгөөд ААНБУУДЫН ТОМ байна.</p>	
		<p>2022 онд Монгол улсын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 01 дугээр тогтолцын 4 дэх заасдын хэрэжилтийг хангах ажлын хурзэнд "Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын цахим гарчилгээ /RFID/-г урьдчилан бэлтгэх, тээврийн хэрэгсэлд, байрлуулах, бүртгэх үйл ажиллагааны 2022 оны нарийчилсан төлөвлөгөө"-ний санал авах бичиг ЗТХЯ-наас 2022.02.18-ны өдрийн 04/728 тоотор ирүүлсан бөгөөд санал хургуулэн хамтран ажиллаж байна. Техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдсан тээврийн хэрэгсэлд RFID шошго сууриттууллас" ажлын хэсэг ЗТХЯ дээр байгуулагдан ажиллаж байгаа бөгөөд Үйлдвэрийн газраас шаардлагатай медээлчүүдийг гарган ажлын хэсэгт орж хамтран ажиллаж байна.</p> <p>Ажлын хэсгээс RFID шошгоны загварыг батлан шошго нийтийн хамтран шалгаруулах ажлыг Албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран зохион байгуулах бөгөөд 2023 оны 1-р улиралд тээврийн хэрэгслүүдэд байршуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.</p>	Орхон аймагийн автотээврийн төвийн автомобилүүдийн барилтын ажлыг тус аймгийн орон нутгийн санхүүжилтээр 2022-2023 онд барьж байгуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэгчийг сонгон шагшаруулах төндөрийг цахим хэлбэрээр 2022.01.18-ны өдөр зарлаж, 2022.02.18-ны өдөр нээсэн. Төндөрт оролцогч "Шинжүү" ХХК шалгарсан. Гэрээний датуу барилтын ажлыг 2022.05.18-ны өдөр эхчүүлсэн бөгөөд 621 М.кв талбайн суурийг ухаж ул бетон авах бэлтгэл ажилт төлөвлөгөөний дагуу хийдэж байна.
Жил	Бурийн	<p>1.11.1 Ховд болон Орхон аймагт автомобилүүдийн барилтын барилгын хувийн хэвшлийн туншлэлийн хүрээнд барьж байгуулах</p> <p>Хяналтын үзэгийн туншлэлийн туншлэл</p> <p>Төр хувийн хэвшлийн туншлэл</p>	ЗСХНХ
1.11	зорилтот түвшинд буудал, авто техникийн хяналтын үзэгийн туншлэлийн хүрээнд барьж байгуулах	<p>Шалгuur үзүүлэлт:</p> <p>Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь</p> <p>Барилга хөрөнгийг барих тусган тусган хэрэгжүүлэх, орон нутагт авто замын</p> <p>Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин:</p>	50

	дагуух үйгчилгээний цогцолбор, тээвэр логистикийн төв, терминал байгуулах чилгэлээр Аймгийн Засаг дарга нар болон бусад	2 Аймгийн Автобуудлын барилгыг ашиглалтад оруулсан байна.	2022.12.10-ны өдрийн байдлаар барилгын ажил 20 хувийн гүйцэтгэгтэй явагдаж байна. Зоорийн болон 1-р дэвхар цутгагдсан. 2022 оны төлөвлөөт ажил хийгдэж, дууссан.
	1.11.2 Төр, хувийн хэвшлийн түшшэлэгийн хүрээнд улсын чанартай авто замын датуу 150- 200 км тутамд үйлчилгээний цогцолбор байгуулах Шалгуур Үзүүлэлт: Байгуулсан цогцолборын тоо Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот Үйлчилгээний байгуулсан байна.	60 сая.төг Төр хувийн хэвшлийн түншлэл түвшин: цогцолбор	3ТХ ЗСХХХ 3ТХ ЗСХХХ 3ТХ МТХ 3ТХ МТХ 3ТХ МТХ
	1.12.1 Автотээврийн хэрэгслийн герчилгээг үзүүлэлт: Шалгуур Үзүүлэлт: Герчилгээ Цахим шилжсэн байх Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Цахим өрчилгээг ашиглаж, цахимаар Үйлчилгээ авах боломжийг буруулсэн байна.	Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын цахим герчилгээний үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсэгт холбогдох саналыг хургуулсан. Мөн автотээврийн хэрэгслийн цахим тэргүүлээний загвар болон техникийн шийдлийг боловсруулан 2022.10.18-ны өдөр ЗГХЯ-ны АТБХЭЗ-гт хургуулсан. Цахим гэрчилгээг ирээд болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад цахимаар хүргэхээр бэлэн болсон.	
1.12	Тээврийн хэрэгслийн бургтэл улсын олгох ажиллагаар журамд дагуу ирээдэд хүртээмжтэй, цуурхай цахим хэрлээрээр зохион ажлыг шаттайгаар зохион байгуулах;	ТХБХ МТХ ТХБХ МТХ ТХБХ МТХ ТХБХ МТХ ТХБХ МТХ	Терийн цахим мэдээлэл солицлох системд холбох төрийн үйлчилгээний жагсаалтад тусгагдсан автомотээврийн автомобилүүдийн үйлчилгээ, үйл ажиллагааг цахимжуулах хэрэгжүүлэх ажлын хурээнд 2022 оны жилийн эцсийн тусгагдсан

	<p>салбарын ажиллагааг хэрэгжүүлэх байгуулах</p> <p>Шалгур Үзүүлэлт: Жагсаалтад хэрэгслийн үйл буртгэлийн ажиллагааг цахимжуулах</p> <p>Хугацаа: I-IV улирал</p> <p>Зорилтот түвшин:</p> <p>Олон нийтдэд сурталчлах, төрийн мэдээллийн нэгдсэн цонх (E-Mongolia)-той холбосон байна.</p>	<p>Үйлчилгээ, Үйл цахимжуулах зохион ажлыг зохион</p> <p>Тээврийн буртгэлийн үйл буртгэлийн ажиллагааг цахимжуuлах</p> <p>Зорилтот түвшин:</p> <p>Олон нийтдэд сурталчлах, төрийн мэдээллийн нэгдсэн цонх (E-Mongolia)-той холбосон байна.</p>	<p>Байдлаар Е-Mongolia системээс дараахь үйлчилгээг авах боломжийг бурduулсан.</p> <ol style="list-style-type: none"> Автогазийн хэрэгслэл эзэмших, ёмчлөх эрхийн лавлагая (ДАН ёмне ёмчилж байсан) Автогазийн хэрэгслэл эзэмших, ёмчлөх эрхийн лавлагая (ДАН одоо эзэмшиж байгаа) Автогазийн хэрэгслэл эзэмших, ёмчлөх эрхийн лавлагая (Иргэн одоо эзэмшиж байсан) Автогазийн хэрэгслэл эзэмших, ёмчлөх эрхийн лавлагая (Иргэн ёмне ёмчилж байсан) Улс хоорондын ачаа Тээвэрлэлтийн зөвшөөрлийн хүснэгт Жуличин тээврийн үйлчилгээ Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих Үйлчилгээ Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулжин мэдээлэл Мэргэшсэн жолбоочийн үнэмлэхийн лавлагая Мэргэшсэн жолбоочийн үнэмлэх нэхэн олгох хүснэгт хүлээн авах Тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн хүснэгт Автогазийн хэрэгслийн гэрчилгээ нэхэн олгох хүснэгт Автогазийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагая Техникийн хяналтын узлагийн мэдээлэл харах Автогазийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасуулах хүснэгт зөраг Үйлчилгээ, лавлагааг авах боломжтой юм. Энэ талаар Үйлдвэрийн газрын албан ёсны фэйсбууц пэйж худсанд байршуулж, олон нийтэд мэдээлсэн. 	<p>Байдлаар Е-Mongolia системээс дараахь үйлчилгээг авах боломжийг бурduулсан.</p> <ol style="list-style-type: none"> Автогазийн хэрэгслэл эзэмших, ёмчлөх эрхийн лавлагая (ДАН ёмне ёмчилж байсан) Автогазийн хэрэгслэл эзэмших, ёмчлөх эрхийн лавлагая (ДАН одоо эзэмшиж байгаа) Автогазийн хэрэгслэл эзэмших, ёмчлөх эрхийн лавлагая (Иргэн одоо эзэмшиж байсан) Автогазийн хэрэгслэл эзэмших, ёмчлөх эрхийн лавлагая (Иргэн ёмне ёмчилж байсан) Улс хоорондын ачаа Тээвэрлэлтийн зөвшөөрлийн хүснэгт Жуличин тээврийн үйлчилгээ Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих Үйлчилгээ Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулжин мэдээлэл Мэргэшсэн жолбоочийн үнэмлэхийн лавлагая Мэргэшсэн жолбоочийн үнэмлэх нэхэн олгох хүснэгт хүлээн авах Тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн хүснэгт Автогазийн хэрэгслийн гэрчилгээ нэхэн олгох хүснэгт Автогазийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагая Техникийн хяналтын узлагийн мэдээлэл харах Автогазийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасуулах хүснэгт зөраг Үйлчилгээ, лавлагааг авах боломжтой юм. Энэ талаар Үйлдвэрийн газрын албан ёсны фэйсбууц пэйж худсанд байршуулж, олон нийтэд мэдээлсэн.
	<p>Тээврийн хэрэгслийн нотариатын буртгэлийн холбож дууссан. Уг сервисийг холбосноор иргэн гарээний материал цаасаар авчирас шаардлагатай болсон бөгөөд тухайн иргэнтэй хийсэн гэрээг цахиммаар солиццог болсон. Мен бүртгэлийн мэргэжилтийн ажлын үр бүтээмижийн дээшүүлж аливаа хуурамч бичиг баримт, залыгангаас хамгаалах үр ашигтай ажил болсон. Програмчлалын хувьд нотариатын холбогдоноор цахим маят дээр тухайн А-тап, Б-тапын мэдээллийг бүртгэлийн цахим архивт давхар хадгалж PDF форматаар автоматаар хадгалж архивладаг болсон.</p> <p>Тээврийн хэрэгслийн буртгэлийн үйлчилгээг цахимжуулах ажлын хүрээнд холбогдох төрийн холбогдууд болох Гаалийн ерөнхий газар, Татварын байгууллагууд</p>	<p>ТХБХ МТХ</p>	<p>Тээврийн хэрэгслийн нотариатын буртгэлийн холбож дууссан. Уг сервисийг холбосноор иргэн гарээний материал цаасаар авчирас шаардлагатай болсон бөгөөд тухайн иргэнтэй хийсэн гэрээг цахиммаар солиццог болсон. Мен бүртгэлийн мэргэжилтийн ажлын үр бүтээмижийн дээшүүлж аливаа хуурамч бичиг баримт, залыгангаас хамгаалах үр ашигтай ажил болсон. Програмчлалын хувьд нотариатын холбогдоноор цахим маят дээр тухайн А-тап, Б-тапын мэдээллийг бүртгэлийн цахим архивт давхар хадгалж PDF форматаар автоматаар хадгалж архивладаг болсон.</p> <p>Тээврийн хэрэгслийн буртгэлийн үйлчилгээг цахимжуулах ажлын хүрээнд холбогдох төрийн холбогдууд болох Гаалийн ерөнхий газар, Татварын байгууллагууд</p>	<p>90</p>

		Олон нийтэд хүргэж, сургалчилсан байна.		<p>еренхий газар, Тээврийн цайдаагийн алба, Монголын нотариатуудын танхимтай тээврийн бургтэлийн системээр холбогdon мэдээлэл согилцож байна.</p> <p>2022.05.20-ноос нотариатын сервесийг бүрэн холбож үл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн бөгөөд 2022.12.15-ны өдрийн байдлаар иргэд, ААНБ-д 79819 үйлчилгээг үзүүлсэн байна.</p> <p>2022 оны 4-р улирлын байдлаар тээврийн хэрэгслийн албан журмын даатгал болон тээврийн хэрэгслийн даатгальг холбох 서비스 хулээгдэж байна.</p> <p>2022.12.15-ны өдрийн байдлаар нийт 3089 иргэн, Хуумийн этгээд цахим лавлагаяг авсан. Олон нийтийн цахим служжээ болон И-Монголиагийн цахим хуудсаар иргэд олон нийтэд мэдээлж ажилласан.</p>	
				<p>Тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн хийжэд шаардлагатай сервис согилцох тоон гарын угзээр баталгаажсан албан хүснэгтийг хулээн авч, гэрчилгээний төлбөрийг цахимаар гүйцэтгэх боломжийг бурудуулсан.</p> <p>Тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн VRS систем дээр цахим хүснэгтийн хөгжүүлэлтийг бүрэн хийж дуусгасан.</p> <p>Тоон гарын угстийн тест хийгдэж програм хөгжүүлэлт хийгдэж дууссан.</p> <p>Монгол Улсын Засгийн Газраас баталсан Алсын хараан 2050 хөтжлийн бодлого, төрийн Үйлчилгээг цахимжуулах ажлын хүрээнд Зам тээврийн хөтхөлийн яам, "Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ болон "Эй Ай ЛАВ" ХХК хамтран авто тээврийн хөгжлийн ёмчилж шилжүүлэх үйлчилгээнд анх удаа цахим гарын угзээр баталгаажилт хийх цахим системийг нэвтрүүлээ.</p> <p>Банк санхүүгийн байгууллагуудаас "Инвесткор" ББСБ нь өөрийн үйлчилгээндээ тоон гарын угз, цахим шилжилт хөдөлгөөний үйлчилгээг нэвтрүүлээд байна.</p> <p>ЗТХС-ын 2020.11.18-ны өдрийн A/8222 тоот тушаалаар баталсан "Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх улсын дугаар олгох журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулан ЗТХЯ-ны АТХБЗГ-т хүргүүлсэн. Тус газраас журмын үрьдчилсан хэзэлцүүлэг зохион байгуулж, сайдвын тушаалын төслийг яамны удирдлагатуудад танилцуулан санал авч байна.</p>	
		<p>1.12.4 Тээврийн хэрэгслийн бургтэлийн үйл ажиллагаанд тоон гарын угсигт нэвтрүүлэх Шалгур үзүүлэлт:</p> <p>Бургтэлийн үйл ажиллагаанд тоон гарын угсаг нэвтэрсэн байх</p> <p>Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Цахим гарын угстийн хүснэгт хүлээн авч эхэлсэн байна.</p>	ТХБХ МТХ	<p>100</p>	

		<p>Тээврийн хэрэгслийн өмчилөл шилжүүлэхтэй холбоотой тоон гарын угзээр баталгаажсан цахим хүсээгт илгээх технологийн боломж бүхий цопц системийг болсовруулан хөгжүүлэх ажлын хэрээнд эхний зэткинд "Инвесткор" ББСБ-тай туршилтын гэрээг байгуулан цахим хүсэлтийг 2022 оны 7 дугаар сард нэвтрүүлсэн.</p> <p>2022.12.10-ны өдрийн байдлаар системд нийт 529 цахим хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна.</p>	<p>Тээврийн цахим мэдээлэл солилцох системд холбох төрийн Уйлчилгээний жагсаалтад тусгайсан автотээврийн салбарын үйлчилгээ, үйл ажиллагааг чадимжуулах хэрэгжүүлэх ажлын хэрээнд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Е-Mongolia системээс дараахь мэдээлэл, лавлагааг авах боломжийг бурдудасан.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Автотээврийн хэрэгсэл зэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа (ААН өмнө өмчилж байсан) 2. Автотээврийн хэрэгсэл зэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа (ААН одоо зэмшиж байгаа) 3. Автотээврийн хэрэгсэл зэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа (Иргэн одоо зэмшиж байгаа) 4. Автотээврийн хэрэгсэл зэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа (Иргэн өмнө өмчилж байсан) 5. Мэргэшсэн жолочийн үнэмлэхийн лавлагаа 6. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагаа
		<p>1.12.5 Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн мэдээлэл лавлагааг өмчлөгч, зээмшигч болон эрх бүхий хууль байгууллага цахимаар авах нөхцлийг бурдудасан</p> <p>Шалгuur Үзүүлэлт: Ажлын явц</p> <p>Хугацаа: I-IV улирал</p> <p>Зорилтот түвшин: Хуулийн эттэд, болон эрх бүхий хууль хяналтын байгууллагууд тээврийн хэрэгслийн лавлагааг нотлох баримтын хэмжээнд авах нөхцлийг бурдудасан</p>	<p>ТХБХ</p> <p>MTX</p> <p>"Тээврийн мэдээллийн сангаас гарах тодорхойлолтын нэгдсэн "МаяТ"-ын дагуу дараах лавлаганаандыг иргэн болон ААНБ-уудад хүргэхээр 2022.11.08-ний өдрийн 2/361 тоог албан бичгээр И-Монгол академид хүсэлт үргүүлээд байна.</p> <p>Тус үйлчвэрийн газраас үйл ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд иргэн болон хуулийн этгээдэд дараах үйлчилгээгээр лавлагаа авах боломж бурдэх ю. • Улс болон хот хорондын зорчигч тээврийн тасалбарын лавлагаа • Зорчигч болон ачаа тээврийн үйл ажиллагаа эрхэгч ААНБ-ын лавлагаа • Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын дүнгэлтийн хуудас лавлагаа</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Авто Уйлчилгээний ангилал бүхий ААНБ-ын лавлагаа Жуулчин тээвэр гүйцэтгэх эрх бүхий ААНБ-ын лавлагаа Шинэ тээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын узлагт бүртгэх хүснэгт илтээх /гаалийн бичиг, техникийн дагалдах бичиг баримт/ Тохиорлын герчилгээтэй ААНБ-ын лавлагаа Ast vision компаниас мэдээллийн сангаас гарах лавлагаа, тодорхойллын нэгдсэн маягт огтох Уйлдвэрийн газар -Нь дээрх Уйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлж Е-Монголиад холбоно. 	
1.13.1	<p>Автотээврийн хэрэгслэлд сууринуулах утаа шүүгчийг дотоодод үйлдвэрлэх боломжийг судлах</p> <p>Шалтуур Үзүүлэлт: Судалгааны хэрэгжилтийн хувирар Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Редакцийн саналыг тусгаж, эцсийн шатны тайланг ЗТХЯ-нд</p> <p>Зам, тээврийн яамны захиалгаар болон гарээгээр гүйцэтгүүлэх ажил Уйлчилгээний хурзэнд чиглэл тус бүрээр</p>	<p>Судалгааны ажлын даалгаврын хүрээнд мэдээлэл цуглуулж эхний шатны тайланг боловсруулан 2022.02.23.-ны өдрийн 1/239 тоот албан бичгээр ЗТХТ-д хургуулсан. ЗТХТ-вэс судалгааны ажлын эхний шатны тайланг ЗТХЯ-наас ирсэн санал зөвлөмжийг тусгаж, эцсийн шатны тайланг 2022.10.03-ны өдрийн 1/1231 тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд хургуулж, тайлгасан.</p>
1.13	<p>Гашуунсухайт боомтын чиглэлд ачаа тээвэрлэлт гүйцэтгэж байгаа тээврийн хэрэгсэлд байгаль орчинд эхийн технологи сууринуулах боломжийг судлах хуваан боловсруулсан.</p> <p>Судалгааг нийслэлийн нийтийн тээвэр, хийн түвш борлуулч ААНБ, тээврийн хэрэгсэл, автогээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захирагааны байгууллага, холбогдох хууль, стандарт, журам, олон улсын туршлага зэргийг хамруулж гүйцэтгэсэн.</p> <p>Төлөвлөөт хугацаандaa судалгааны тайланг ЗТХЯ-нд 2022 оны 1/831 тоот албан бичгээр хургуулж, хэрэгжилт үр дүнг тайлагнаасан.</p>	100

1.13.3	Хот хоорондын зорчигч тээвэр төлөвлөлтийн математик загварчал боловсруулах.	Судалгааны хэрэгжилтийн хувиар I-IV улирал	- Зорилтот түвшин: Редакцийн саналыг тусгаж, эцсийн шатны тайланг ЗТХЯ-нд хургуулсэн байна.	<ul style="list-style-type: none"> - Олон улсын туршлага - Хот хоорондын зорчигч тээвэр төлөвлөлтийн хууль эрх зүйн орчин - Хот хоорондын зорчигч тээвэр төлөвлөлтийн 100 өнөөгийн байдал - Хөдлөх бүрэлдэхүүний тоон болон чанарын үзүүлэлтүүдэд тодорхойлох статистик шинжилгээ хийн үр дүнг боловсруулах - Хот хоорондын зорчигч тээвэр төлөвлөлтийг сайжруулах аргачлал <p>Сурь судалгааг гаргаж судалгааны тайланг 2022 оны 1/832 тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд хургуулж, тайланасан.</p>
1.13.4	Хот хоорондын зорчигч тээвэр төлөвлөлтийн математик загварчал боловсруулах.	СХЧУТ		<p>"ЗТХЯ-ны гадна талбайд 40квт нарны эх үүсвэр сууринтуулах" төслийн гүйцэтгэгч "Дүйнхэр тэргүүн" ХХК-тай хамтран судалгааны эжлийг эхлүүлсэн.</p> <p>Судалгааны ажлын даалгаврын хүрээнд ONGRID системийн цахилгаан Улдээвэрлэглийн өдөр тутмын үзүүлэлт, туршилтын хугацаан дах Улаанбаатар хотын цаг үр, агаарын бохирдолын хэмжээ, явган замын халаалтын системийн ажиллагаа зэрэг мэдээллийг цуглуулсан. Мөн нарны хувтан дээр унасан цас, түүний цэвэрлэх арга технологи зөртийг судлан боловсруулж байна. Тус яамны эрчим хүчиний хэрэглээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Застийн газрын байрнуудын нийтлэг үйлчилгээний газар УГЦ-аас авч судалгааны мэдээлэл боловсруулж хийж байна. ЗТХЯ-нд 1/736 тоот албан бичгээр хугацаа сунгах хүсэлт явуулсан.</p> <p>Судалгааны ажлын эцсийн шатны тайланг боловсруулан төлөвлөгөөт хугацаанд хургуулжээр ажиллаж байна. Судалгааны ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай хэрэгжж байгаа бөгөөд хуплагдэж буй гүйцэтгэлээр эцсийн шатны тайланг төлөвлөгөөт хугацаанд хургуулжээр ажиллаж байна.</p>
		СХЧУТ		70

1.14.1	Нийтийн зорчигч тээвэр болон автотээврийн хэрэгслийн засвар Үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуй нэгж, Байгууллагад тохирлын Унэлгээ баталгаажуулалтын шийдвэр гаргах	Шалгур Үзүүлэлт: Тохирлын Унэлгээ баталгаажуулалтын гарсан ААНБ-ын тоо	Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Өссөн дунгээр хүсэлт ирүүлсэн 21-ээс доошгүй ААНБ-д Унэлгээ хийж шийдвэр гарсан байна.	СХЧУТ	Тайлант хугацаанд нийт 112 иргэн, ААНБ тохирлын Унэлгээ хийлгэх өргөдөл ирүүлсэн. Дээрх өргөдөл, холбогдох баримт бичигт дун шинжилгээ хийж, баталгаажуулалтын Унэлгээ хийх боломжгүй 10, боломжгүй 100 шийдвэр гаргасан байна. Иргэн, ААН-ийн Үйлчилгээнд баталгаажуулалтын Унэлгээг хийж баталгаажуулалтын Үйлчилгээнд баталгаажуулалтын Унэлгээг хийж баталгаажуулалтын Схемийн шаардлагыг хангасан 32 ААН-д тохирлын гэрчилгээ олгосон байна.
1.14	Автотээврийн салбарын ажил баталгаат Үйлчилгээний тогтолцоог нэвтрүүлэх;	1.14.2	Салбарын хэмжээнд ашиглаждаж байгаа хэмжих хэрэгсэлд Олон улсын нэгжийн СИ системийн дагуу нэгж дамжуулах Шалгур Үзүүлэлт: Шалгалт тохируулга хийсэн хэмжих хэрэгслийн тоо Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Өссөн дунгээр 486-аас багажий хэмжих хэрэгсэлд шалгалт тохируулга хийсэн байна.	СХЧУТ	Үйлдвэрийн газрын техникийн хяналтын төвүүдэд нийт 428 ширхэг багажид шалгалт тохируулга хийж, хэмжилтэй эзүйн шаардлага хангуулан гарчилгээ олгосон. Мөн хэмжих хэрэгсэлд шалгалт тохируулга хийлгүүлэхээр хусалт ирүүлсэн 12 ААНБ-ын 58 ширхэг багажид хэмжилтэй эзүйн ажил Үйлчилгээ үзүүлж 1187700 төгрөгийг Үйлдвэрийн газрын дансанд төвлөрүүлсэн.
1.15	Авто Үйлчилгээний байгуулалтуудын судалгааг авч аялтиал тоогох ажлыг хурмад заасны дагуу аймаг, орон нутагт зохион байгуулах;	1.15.1. Авто Үйлчилгээний байгуулалтуудын судалгааг авч Шалгур Үзүүлэлт: Судалгааг гаргаж, яамыг мэдээллээр хангасан байх Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Үр дүнг яаманд тайлагнаасан байна.	АТХ	Орон нутагт Үйл ажиллагаа явуулж буй авто Үйлчилгээ эрхлэгчдийг бүртгэлжүүлэх зорилгоор 2022 оны 06 дугаар сард судалгаа хийсан. Судалгааг 2022.06.07-ны өдөр ЗТХ-ны авто Үйлчилгээ харлуусан мэргэжилтэнд цахимаар хүргүүлсэн. Орон нутагт Үйл ажиллагаа явуулж буй авто Үйлчилгээ эрхлэгчдийг бүртгэлжүүлэх зорилгоор судалгааны маягт боловсруулсан, Аймгийн Автотээврийн төвүүдэд хургүүлж, судалгааг нэлтгэж авсан. Аймгийн төвүүдэд үйл ажиллагаа явуулдаг 99 ААНБ, 366 иргэн буюу нийт 465 авто Үйлчилгээ эрхлэгч байна. Үнээс аргатат засварын	

	<p>Үйлчилгээ Узүүлдэг 109, кузов засвар 36, явах эд ангийн засвар 145, цахилгаан засвар 38, дугуй засвар 81, авто угаалга 157, тос тосолгоо сэлбэгийн худалдаа 194, авто зогсоол 14, оёдол Доторлогогоо 6 тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна.</p> <p>Аймаг буреэр авч үзвэл Архангай 41, Баян-Өлгий 17, Баянхонгор 18, Булган 6, Говь-Алтай 37, Говьсумбэр 12, Дархан-Уул 35, Дорнговь 8, Дорнод 23, Дундговь 18, Завхан 22, Орхон 53, Овхирхангай 24,Өмнөговь 30, Сүхбаатар 21, Сэлэнгэ 23, Төв 7, Увс 9, Ховд 14, Хөвсгөл 10, Хэнтий 13, Замын-Үүд 11, Цотцэций 13, авто үйлчилгээ эрхлэгч тус тус бүртгэдэж, судалгаанд хамрагдсан байна.</p>	<p>Авто Үйлчилгээний Мэдээллийн нэгдсэн сангаар дамжуулан тайлант хугацаанд давхардсан тоогоор 69 авто Үйлчилгээний эрхлэгч ангилал тогтоолгох хүснэгтээ цахимаар ирүүлсэн.</p> <p>-Орхон 17 -Завхан 5 -Баянхонгор 1 -Говь-Алтай 4 -Архангай 10 -Өвөрхангай 2 -Өмнөговь 10 -Дорнговь 11 -Хэнтий 5 -Говьсумбэр 1 -Баян-Өлгий 3</p> <p>Хүснэгтэй шалтаж үзэхэд холбогдох баримт бичгийн бурдэл дутуу байсан тул орон нутгийн АТТ-үүдийн хариуцсан ажилтнуудтай холбогdon мэдэгдэж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг ягч ажилласан.</p> <p>Өссөн дунгэр 192 авто Үйлчилгээ олгосон.</p>	100
	<p>1.15.2. Ангилал тогтоох ажлыг аймаг орон нутгийн зохион байгуулах Шалгур Узүүлэлт: Аймаг тогтоож, гэрээ байгуулсан ААНБ-ын тоо Хугацаа: I-IV үлирал Зорилгот түвшин: Орон нутгийн 197 авто Үйлчилгээний зохих журамын дагуу ангилал тогтоолгох, Үйлчилгээний төрөлес хамааран 224 ангильтын гэрчилгээ авч гэрээ байгуулсан байна.</p>	<p>АТХ</p>	
1.16	<p>1.16.1. Ашиглалтаас хасагдсан автомашин, түүний эд ангийг устах, дахин боловсруулах талаар санал боловсруулах Шалгур Узүүлэлт: Судалгааны ажлыг хийж, тайлагнаасан байх</p>	<p>АТХ</p>	<p>Орон нутгат үйл ажиллагаа явуулж буй авто Үйлчилгээний байгууллага, уул уурхай, ашигт малтмал, хот хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч эж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хамруулан тэдгээрийн ажил Үйлчилгээний явцад үүссэн аюултай хог хаягдлыг судалгааг гарган санал боловсруулан 2021.06.02-ны</p>

		<p>Хугацаа: I-IV улирал</p> <p>Зорилтот түвшин: Судалгааны тайлланг яаманд хургуулсэн байна.</p>	<p>Одрийн 2/690 тоот албан бичгээр ЗТХЯ-ны АТБХЗГ-т хургуулсан. Орон нутагт Үйл ажиллагаа явуулж буй авто Үйлчилгээ эрхлэгчдийн ажил Үйлчилгээнээс үүсч буй энгийн болон аюултай хог хаягдлын төрөл, тоон хэмжээн мэдээлгийг нэгтгэх, үүсч буй хог хаягдлыг устах, дахин боловсруулж талаар санал болговсруулах судалгааг 2022.09.05-15-ны өдрийн 2/690 тоот албан бичгээр ЗТХЯ-ны АТБХЗГ-т хургуулсан. Орон нутагт авто Үйлчилгээ эрхлэгч ААНБ, иргэний 2022 оны тоон судалгаагаар 456 ААНБ, иргэн тоологдсон бөгөөд Энэхүү судалгаанд 432 ААНБ, иргэн буюу 92,9%-тай хамрагдсан байна. Судалгааны тайлланг 2022.09.22-ний өдрийн 1/12/10 тоот албан бичгээр ЗТХЯ-ны АТБХЗГ-т хургуулж, тайлганасан.</p>	
1.17	1.17.1	<p>ХАБЭА-Н мэдлэг олгох нийт ажилтны сургалт зохион байгуулах Шалтуур үзүүлэлт: Сургалтад хамрагдсан ажилтны тоо</p> <p>Хугацаа: I-IV улирал</p> <p>Зорилтот түвшин: Сургалтанд ессөн дүнгээр 786 ажилтан хамрагдсан байна.</p>	<p>"Автотээврийн Үндэсний төв" ГТӨҮГ/-ын ХАБЭА-Н чиглэлээр ажил олгогч, нийт ажилтны болон тусгай сургалт явууллах эрхийн хугацааг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвөөс 4 жилийн хугацаагаар сунгасан.</p> <p>2022.12.10-ний байдлаар батлагдсан 100 ахуйн шинэ болон нийт ажилтны 29 удаагийн 290 цагийн сургалтыг зохион байгуулж Үйлдвэрийн газрын 789 ажилтнаг сургалтад хамруулж, шалгалац авч гэрчилгээ олгосон.</p>	СХЧУТ
1.17	1.17.2	<p>Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, түнд нийцүүлэн гарсан дурэм, стандартыг, мөрдүүлж, зөрчилеэс урьдчилан сертийлэх хэмжээг хэрэгжүүлэх;</p> <p>Хугацаа: I-IV улирал</p> <p>Зорилтот түвшин: Сургалтанд ессөн дүнгээр 786 ажилтан хамрагдсан байна.</p>	<p>2022.12.10-ний байдлаар батлагдсан 100 ажилтнаг сургалтад хамрагдсан байна. Олон нийт ажилтны зохион байгуулж, ачаа болон хот хөорондын зорчигч тээврийн ААНБ-аас ирсэн хүсээлжийн дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажил олгогч болон нийт ажилтны 12 удаагийн 134 цагийн сургалтыг зохион байгуулж, ачаа болон хот хөорондын зорчигч тээврийн 21 аж ахуй нэгж байгууллагын 21 удирдах ажилттан, 27 аж ахуй нэгж байгууллагын 212 ажилттан нийт 233 ажилттан сургалтад хамруулж, шалгалац авч гэрчилгээ олгосон.</p>	СХЧУТ
	1.17.3	<p>Сургалтанд ессөн дүнгээр 200 ажилтан хамрагдсан байна.</p> <p>Хугацаа: I-IV улирал</p> <p>Зорилтот түвшин: Сургалтанд ессөн дүнгээр 200 ажилтан хамрагдсан байна.</p>	<p>"АТҮТ" ТӨҮГ/-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр 2022 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын 100</p>	

газраас 2022 онд ХАБЭА-Н чиглэлээр хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг багалж, шаардлагатай неөцөөр ханган хэрэгжилтийг тухай бүртгэлгүүдэд. Шалтуур Узүүлэлт: хэрэгжилтийн хувиар I-IV улирал Зорилтот түвшин: 2021 оны зорилтот ажлуудын биелэлт 90-ээс доошигийн хувь хангагдсан байна.	СХЧУТ	төлөвлөгөөг ЗТХЯ-с гаргасан шалтуур үзүүлэлт тус бурийн дагуу боловсруулж Зам, тээврийн хөгжлийн дэд сайд, Хөдөлмөрийн аюулгүй байцаа, эрүүл ахуйн салбар хорооны дарга Ж.Бат-Эрдэнэд 2022 оны 1/242 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.	
		Төлөвлөгөөнд тусгагдсан 3 зорилтын хүрээнд 24 арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ба төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг 1 дугаар Улирлын байдлаар гаргаж, ЗТХЯ-нд 2022 оны 1/620 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Төлөвлөгөөний гүйцэтгэл хагас жилийн байдлаар үнэлгээ хийж 46 хувь, 3 дугаар Улиралд 75 хувьтай хөрэжсан.	
		ХАБЭА-н 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 100 хувийн биелсэн ба гүйцэтгэлийг Зам, тээврийн хөгжлийн Дэд сайд, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар хорооны дарга Л.Халтарт 2022 оны 1/1571 дугаар албан бичгээр хүргүүлж, хөрэжкилт үр дүнг тайлгагчсан.	
		Дотоодын ачаа тээврийн цахим системийн мобайл апп хөгжүүлэлтийг Андройд болон IOS үйлдлийн системаа зориулан хийж гүйцэтгэж дууссан.	
		Андройд гар угсанд зориулагдсан хувилбар google playStore, IOS үйлдлийн системтэй гар утас болох iphone-д зориулагдсан хувилбар AppStore-д байршиулсан. Орон нутгийн автотээврийн салбар төвүүдэд мэдээлэл хүргүүлсэн.	
		Дотоодын ачаа тээврийн цахим системийн гар утсанд сууринсан хувилбарыг үйлчилгээнд навтруулэн ажиллаж байна.	
		"Автотээврийн төв" www.logistic.transder тп-чийг системийг ашиглан 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Дотоодын ачаа тээврийн системээр нийт тээвэрлэгчийн зар-35142, тээврийн хэргэсэл - 8879, Жолооч-7132, Чиргуул-10125 ширхэг бүртгэлтэй байна. Системүүдийг бураэн навтруулж, дууссан.	
1.18	1.18.1 Дотоодын ачаа тээврийн бүртгэлжүүлэх, хангамжийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах Шалтуур Узүүлэлт: Дотоодын ачаа тээврийн үйлчилгээг цахимаар авах боломж бурдсэн байх Хувиаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Системүүдийг үйлчилгээнд бүрэн нэвтрүүлсэн байна.	АТХ МТХ	Дотоодын ачаа тээврийн цахим системийн гар утсанд сууринсан хувилбарыг үйлчилгээнд навтруулэн ажиллаж байна.
	Засгийн газрын 2018 оны 259 дугаар тогтоольн дагуу автотээврийн үе шаттайгаар цахим хэлбэрт шилжүүлэх;		Дотоодын ачаа тээврийн цахим системийн гар утсанд сууринсан хувилбарыг үйлчилгээнд навтруулэн ажиллаж байна.
	1.18.2 Авто үйлчилгээний мэдээллийн сангийн найдварт ханган намээгт хөгжүүлэлт хийх Шалтуур Узүүлэлт: Авто үйлчилгээний мэдээллийн санд өмнөх журмаар санд хөгжүүлэлт хийсэн тоо	АТХ МТХ	"Авто үйлчилгээний байгууллагад антрапад тогтоох журам" 2016 онд батлагдсан ба 2022.04.25-нд шинэчлэгдэн 2022.07.01-нээс дагаж мөрдөхөөр батлагдсан. Энэхүү журамтгай нийцүүлэн www.autobox.mn сайгад доорхи хөгжүүлэлтийг бураэн хийж дуусгалаа. 1. Одоо байгаа мэдээллийн санд өмнөх журмаар бүртэн антрапад тогтоосон ААНБ-ын мэдээллийг

	<p>Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот тувшин: Авто Уйлчилгээний мэдээллийн санд 2 нэмээлт хөгжүүлэлт хийсэн байна.</p>	<p>засч, Мэдээллийн сангийн бүтцэд өөрчлөлт оруулсан 2. Антилал тогтоох шинэчлэн батлагдсан цахим маягыг шинэчилсэн. 3. Шинэ журнаар батлагдсан гэрчилгээнд мэдээллийн сангаас тохируулсан шууд хэвлээд болгон өөрчилсөн. 4. Уйлчилгээний нэр төрөл 8 байсан нь 21 болгон өргөтгөсөн 5. Цахим хүсээлт илгээж, нэвтрэх эрх авах хүртэл удирдлагын хэсийн шат дараалалд өөрчлөлтүүдээ хийгдсэн.</p>	<p>6. Цахим хүсэлтийн үйлчилгээний сонголтуудаас олон сонголтыг нэг хүсэлтээр хүлээн авдаг болгон нэмэлт өөрчлөлт хийгдсэн. 7. Нээлттэй үйлчилгээний каталогид өөрчлөлт хийсэн, 21 ангилаал тус бүрээр гардаг болсон. 8. Үндэсний Цага төвийн Хур системийн 8 сервисийн холбогдон ажилладаг ба Хур системийн шинэчлэгдсэн сервисүүдийн холболтыг шинэчлэн хэвийн ажиллагаанд оруулсан. 9. Маргашсан жолоочийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг царах хэсийн ажиллагаанд оруулсан. Энэ нь давлах үйлчилгээний 1900-1234-ийн ачаалал бууруулах мөн иргэд биер ирэн шалгуулах алдаа заплуулах хүндэтгийг бууруулах ач холбогдолтой ажил болсон.</p>	<p>Програм дахь тайлан мэдээлэл харах;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Авто засварын мэдээллийг он оноор харах, татаж татаж авах, /ex/ - Антилал тогтоогосон байдал он оноор харах, татаж татаж авах, /ex/ - Засвар үйлчилгээний мэдээллийг байршил, байгууллага, огноогоор нь ялан харах, татаж татаж авах, /ex/ - Антилал тогтоогтох цахим хүсэлтийн шаардлага хангасныг Автотээзврийн төв, салбарын дарга багалгаажуулдаг байхаар өөрчлөлт оруулсан. 	<p>Улс хоорондын ачаа тээвэрлэлт ашигладаг хил нэвтрэх С терлийн зорчих зөвшөөрлийн бичиг олгох ажлыг "e-mongolia" портал сайгаар дамжуулсан олгох</p>
1.18.3 Улс хоорондын байнгын ачаа тээврийн зөвшөөрлийг "e-	АТХ МТХ	40.0 сая төгрөг		70	

		“mongolia” порталаар олгох нэхцүлийг буруулэх; Шалгур Узүүлэлт: Зөвшөөрлийг порталаар олгох эхэлсэн байх Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Системүүдийг бүрэн нэвтрүүлсэн байна.	/Улсын төсөв/ И-Монгол	ажлын хүрээнд тус үйлдвэрлийн газрын тээврийн нэгдээн системийн мэдээллийн сантай холбох эхийг дуусгасан. ЗТХЯ-ны 2022.03.11-ний өдрийн 07/1099 тоот албан бичгээр “e-mongolia” портала сайтаар дамжуулан хил нэвтрэх С төрлийн зорчих зөвшөөрлийн бичийг олгох ажлыг гадаадын иргэний бүртгэлтэй холбоотой асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран бүрэн шийдвэрлэсний дараа нэвтрүүлэх чиглэл өгсөн. Хил нэвтрэх зориулалттай “С” төрлийн зөвшөөрлийн бичийг И-Монголия системд холбож хамтран ажиллах санаалыг И-Монголия академиид 2022.12.13-ны өдрийн 1/1566 тоот албан бичгээр хургуулсэн.	ажлын хөрөнгө оруулалттай ААНБ-ын гадаад захираг И-Монголия системд нэвтрэх чадахгүй байгаагаас нэвтрүүлэлтийн ажил хойшлогдсон байсныг эзлжинч Монгол захираптай ААНБ-уудын мэдээллийг холбоохор Е-Монгол академийт зөвшилцсөн.	2022 онд 21 аймгийн засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан бөгөөд 19 аймаг нийт гэрээг дунджаар 78,9 хувьтай дүгнэж, ажилласан байна.	90
1.19	Орон нутагт автозэврийн ажил үйлчилгээг харинчан гүйцэтгэхдээ тухайн аймгийн Засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээ хэрэгжүүлтийг хангуулах Үр дүнг тооцох	1.19.1 Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээг дүгнэх, Үр дүнг тооцох Шалгур Узүүлэлт: 21 аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээг дүгнэсэн байх Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: 2021 оны гэрээг дүгнэх, Үр дүнг тооцсон байна. 1.19.2 Аймгийн Засаг даргатай хамтран ажиллах байгуулан гэрээ хэрэгжүүлтийг хангуулах Үр дүнг тооцох	-	3СХНХ	2022 онд 21 аймгийн засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан бөгөөд 19 аймаг нийт гэрээг дунджаар 78,9 хувьтай дүгнэж, ажилласан байна.		
		1.19.1 Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээг дүгнэх, Үр дүнг тооцох Шалгур Узүүлэлт: 21 аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээг дүгнэсэн байх Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: 2021 оны гэрээг дүгнэх, Үр дүнг тооцсон байна. 1.19.2 Аймгийн Засаг даргатай хамтран ажиллах байгуулан гэрээ хэрэгжүүлтийг хангуулах Үр дүнг тооцох	-	3СХНХ	2021 онд байгуулсан хамтран ажиллах гэрээ нь 2022.12.31-ныг хуртэл хүчинтэй бөгөөд 10 аймгийн засаг даргатай байгуулах гэрээ нь сунгайдаж, шинээр томилогдсон 11 орон нутгийн төвийн дарга нар хамтран ажиллах гэрээг шинчлэн байгуулж, хургуулсэн.	100	

		<p>Тус үйлдвэрийн газар нь тайлант хугацаанд чанарын дэд бүтцийг бэхжүүлэх чиглэлээр нийт 7 үндэсний стандарт шинээр боловсруулсан ба авто Үйлчилгээний чиглэлийн 3 стандартыг стандартчилтын техникийн хороо ГХ-15/-ны 2022.03.04-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүж баттуулсан.</p> <p>Шинээр боловсруулан баттуулсан стандарт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MNS 6969-2022 Тээврийн хэрэгслийн резин дугуй засварын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага. 2. MNS 6970-2022 Автотээврийн хэрэгслийн их биеийн засвар, Үйлчилгээний байгууллагад тавих шаардлага 3. MNS 6971-2022 Автотээврийн хэрэгслийг тос, тослогооны болон ашиглалтын материалыаар цэнэглэх үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага.
	Гэрээний үндсэн дээр хариуцуулан гүйцэтгэх ажил Уйлчилгээг шуурхай зохион байгуулах зорилгоор бусад холбогдох эрх зүйн актai Уялдуулж шаардлагатай дурэм, журам, стандартыг шинээр боловсруулах, шинэчлэн сайжруулах чиглэлээр санал гаргах, холбогдох дээд байгууллагаар шийдвэрлүүлэх,	<p>1.20.1 Автотээврийн салбарын чанарын дэд=бүтцийг бэхжүүлэх чиглэлээр 5 стандарт шинээр боловсруулах.</p> <p>Шалгuur Үзүүлэлт: Боловсруулсан стандартын тоо Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Стандартын техникийн хороонд хүргүүлсэн байна.</p> <p>1.20</p>
		<p>СХЧУТ</p> <p>Шинээр боловсруулсан стандарт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бензин хөдөлгүүртэй автомашин-утааны найрлага хэмжигч төхөөрөмжийг шалгах арга, 2. Автомашин – Их гэрлийн цацрагийн тусгал хэмжигч төхөөрөмжийг шалгах арга, хэрэгсэл хэрэгсэл 3. Автомашин-тэнхлэгийн хажуу гулсаалтыг хэмжигч төхөөрөмжийг шалгах арга, хэрэгсэл 4. Дизель хөдөлгүүртэй автомашин-Тортожжит хэмжигч төхөөрөмжийг шалгах, арга хэрэгсэл Салбарын хэмжил зүйн чиглэлийн дээрх 4 стандартын төслийг шинээр боловсруулж 2022.12.02-ны 01/1561 тоот албан бичгээр Стандарт хэмжил зүйн газарт хүргүүлсэн.
		<p>1.20.2 Авто үйлчилгээ эрхлэгчдэд ангилал тогтоох, хяналт тавих журмыг шинэчлэн баттуулхатай холбогдуулан бусад дагах мердех бичиг баримтгад өөрчлөлт оруулах Хугацаа: II-IV улирал Шалгuur Үзүүлэлт: Санал боловсруулж, холбогдох газарт хүргүүлсэн байх Зорилтот түвшин:</p>

	Холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	ЗТХС-ын баталсан 2021 оны А/93 дугаар “Зам, тээврийн салбарын статистикийн мэдээлэл авах, мэдээллийн сан бий болгох заавар, маяг, нөхөн заавар, Узулэлт батлах тухай” тушаалын долгугаар хавсралтад өөрчлөлт бичээр ЗТХЯ-ны БТГ-т хүргүүлсэн.
1.20.3	LPG хөдөлгүүр бүхий тээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын узлэг хийх стандартад холбогдах саналыг авч Стандарт хэмжил	<p>Хийгээр ажилладаг автомашиний хэргэслийн хаягдал угаан дахь хорт бодис, нэмэлт шаардлагыг шалгах талаар “Шинээрүүлсэн шатдагхийн түүшний системтэй автомашиний хэрэгсэлд техникийн хяналтын узлэг хийх заавар” стандартын төслийт боловсруулсан.</p> <p>Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Хууль зүйн дотоод хэргийн яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Тээврийн цагдаагийн газар, Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газруудаас стандартын төсөлд санал авч тусган 2022.10.07-ны өдрийн 1/1274 тоогоор Стандарт хэмжил зүйн газарт хүргүүлсэн.</p>
1.20.4	Шалтуур Узүүлэлт: Холбогдох байгууллагуудаас санал авч, СХЭГ-т хүргүүлсэн байх Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин: Стандарт хэмжил зүйн газарт хүргүүлсэн байна.	<p>TXX</p> <p>Хийгээр ажилладаг автомашиний хэргэслийн хаягдал угаан дахь хорт бодис, нэмэлт шаардлагыг шалгах талаар “Шинээрүүлсэн шатдагхийн түүшний системтэй автомашиний хэрэгсэлд техникийн хяналтын узлэг хийх заавар” стандартын төслийт боловсруулсан.</p> <p>Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Хууль зүйн дотоод хэргийн яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Тээврийн цагдаагийн газар, Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газруудаас стандартын төсөлд санал авч тусган 2022.10.07-ны өдрийн 1/1274 тоогоор Стандарт хэмжил зүйн газарт хүргүүлсэн.</p>
1.21.1	Зам, тээврийн салбарын энтерпрайз архитектур, төлөвлөгийн платформыг өөрсдийн ажиллагаанд ажиллагаанд нэвтрүүлж, энтерпрайз архитектурын чиг Уүрэг, Уйл ажиллагааг хариуцан ажиллах ажлын байр, албан тушаалтуудыг тусгайлсан томилж, эдгээр уйл ажиллагаагаа яамны бодлого, төлөвлөлттэй бодлого, уялдуулж, дэмжилэг узүүлж, хамтарч ажиллах.	<p>Улсын төсөв, дотоодын эх үүсвэр</p> <p>МТХ</p> <p>Хийгээр ажиллагаанд нэвтрүүлж, энтерпрайз архитектурын чиг Уүрэг, Уйл ажиллагааг хариуцан ажиллах ажлын байр, албан тушаалтуудыг тусгайлсан томилж, эдгээр уйл ажиллагаагаа яамны бодлого, төлөвлөлттэй бодлого, уялдуулж, дэмжилэг узүүлж, хамтарч ажиллах.</p> <p>Шалтуур Узүүлэлт: Ажлын явц, хувиар Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин:</p>
1.21	Зам, тээврийн салбарын үйлчилгээ, үйл ажиллагааг цахимжуулах дунд хугацаа (2020-2024)-ны дэд хөтөлбөрийн хүрээнд;	<p>Улсын төсөв, дотоодын эх үүсвэр</p> <p>МТХ</p> <p>Хийгээр ажиллагаанд нэвтрүүлж, энтерпрайз архитектурын чиг Уүрэг, Уйл ажиллагааг хариуцан ажиллах ажлын байр, албан тушаалтуудыг тусгайлсан томилж, эдгээр уйл ажиллагаагаа яамны бодлого, төлөвлөлттэй бодлого, уялдуулж, дэмжилэг узүүлж, хамтарч ажиллах.</p> <p>Шалтуур Узүүлэлт: Ажлын явц, хувиар Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин:</p>

		<p>Шилжилтийн архитектурын хувилбаруудыг бурдгуулэн, үнэлж, зорилтот архитектураа тодорхойлж, шилжилтийн арга замаа тоогоон, холбогдох эрх зүй, бодлого, зохицуулалтын орчныг бурдгуулсан байна.</p>	<p>Нэгдсэн платформыг хөгжүүлэх ажилд оролцож зам тээврийн салбарын нэгдсэн платформд үйлдвэрийн газраас</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тээврийн хэрэгслийн буртгэл систем 2. Техникийн хяналтын үзлэгийн систем 3. Хүний нөөц систем 4. Тээврийн нэйдсэн систем 5. Авто үйлчилгээний систем 6. Мэргэшсэн жлоочийн систем 7. Дотоодын ачаа тээврийн системүүдийн етегдлийг оруулахаар төвлөвслөн. 	<p>Тус 7 системийн чиглэлээр үйлдвэрийн газрын статистикийн мэдээ боловсруулдаг мэргэжилтнүүдээс статистик мэдээллийн загвар хүснэгтийг гаргуулан уг загвар хүснэгтийн дагуу дээрх 7 системийн бүтэцтэй уялдуулан платформд үзүүгээн системүүдийн бүтэц архитектурыг өөрчлөн шинэчлэх ажил явагдаж байна.</p> <p>Загвар хүснэгтийн дагуу нэгдсэн платформд дээрх системүүдийн бүтцүүдийг үүсгэж үнээс тээврийн хэрэгслийн буртгэл, техникийн хяналтын үзлэг, хүний нөөц, тээврийн нэгдсэн системүүдад дээр гарцаас файллаар өгөгдөл оруулан график үүсэж 2022.06.20-ны өдөр 3ТХЯ-ны Териин нарийн бичтийн дарга С.Батболдод танилцуулсан.</p> <p>Өтөгдлийдг автомат сервесийн аргаар платформд оруулах чиглэлээр үйлдвэрийн газраас тээврийн хэрэгслийн буртгэл, техникийн хяналтын үзлэг, хүний нөөц, дотоодын ачааны системүүдийг амжилттай холбож өгөгдлийг нэгдсэн платформд оруулж тус өгөгдлийг ашиглан шаардлагатай төрлөөр графикуудыг үүсгэх боломжтой болсон.</p> <p>Холбох 7 системээс үндсэн турван систем болох Тээврийн нэгдсэн, Мэргэшсэн жлооч, Авто үйлчилгээний системүүдээс сервес гарган нэгдсэн платформд үзүүгээн бүтэцтэй холбож хэд хэдэн удаагийн туршилт, шинэчлэлтийн холбогтгыг хийж үзсэн.</p> <p>Үнээс мэргэшсэн жлоочийн системийг шалгалт болон anglaptaar тусд нь салгах холбох, тээврийн нэгдсэн системийг зөвшөөрлийн бичиг зарцуулалт болон ачаа тээвэрлэлтийн гэссэн байдлаар салгаж сервессээр холбоод</p>
--	--	--	---	--

		<p>байна. Үнээс ачаа эргэлтийн мэдээллийг Гаалийн ерөнхий газраас сервесийн аргаар тээврийн нэгдсэн системд холбож мэдээллийг боловсруулан нэгдсэн платформд холбох ажлыг хийхээр Гаалийн ерөнхий газарт 2 удаа очиж улзан албан бичиг хүрүүлсэн боловч холбогдох хууль дурэм жуягаарлагдсан тул хулзэгдсэн байдалтай байна. Одоо холбогдсон системүүд дээр намэлт шаардлагатай хөгжүүлэлтүүдийг хийн ажиллах байна.</p>	
		<p>Тус үйлдвэрийн газрын Мэдээллийн технологийн хэлтэсээс “SSSC” ХХК-ийн мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилэлтэй холбогдох, эрсдэлийн үнэлгээ хийх цар хувьзаг тогтоосон. Уг зөвлөх Үйлчилгээтэй холбоогийн зардлыг шийдвэрлэхээр ТББЗГ-т 2022.02.18-ний өдрийн А-1/310 тоот бичгээр хүсэлт хүргүүлсэн. ТӨБЗГ-аас шаардлагатай тооног төхөөрөмжийг сонирхол татахуйц улсын бургтэлийн дугаар борлуулсны орлогын эх үсвэрээс санхүүжүүлэхийг чиглэл 2022.04.15-ний өдрийн 2/490 албан бичгээр улсын дугаарын дуудлага худалдаанаас төвлөрсөн сангаас шийдвэрлүүлэхээр хүсэлт хүргүүлсэн. ХНХЯ-наас 2022.04.29-ний өдрийн 01/1176 тоот албан бичгээр дээрх зардлыг шийдвэрлэх хөрөнгийг автогээврийн хэрэгслийн дугаар борлуулсны орлогаас санхүүжүүлэх нь Засгийн газрын тусгай сангиин тухай хуульд нийцэхгүй байгаа тул боломжтүй байна гэсэн хариу ирүүлсэн.</p> <p>Уг ажлын хүрээнд кибер аюулгүй байдал, мэдээллийн технологийн аудит, консалтингийн чиглэлээр үйлчилгээ, сургалт явуулдаг “Систем Центр” ХХК-ийн захирагтай уулзалт зохион байгуулан тус чиглэлийн өнөөгийн байдал болон цашид ямар хандлага, технологиор явах талаар сургалтыг авсан. Үйлдвэрийн газрын мэдээллийн технологийн өнөөгийн байдал болон цашид шаардлагатай байгаа чиглэлээ тодорхойлон тус компаниас систем, өгөглийн сангудаа мэдээллийн технологи, кибер аюулгүй байдлын үнэлгээ, шинжилгээ хийлгэх үнийн санал авч удирдлагуудад танилцуулаад байна.</p>	50
		<p>1.21.2 Байгууллагынхаа хэмжээнд кибер (мэдээллийн) байдлын эрсдэлийн иж бүрэн шинжилгээ, Унэлгээ кибер (мэдээллийн) байдлын удирдлагын тогтолцоо бурднуулэх, аюулгүй архитектураа төлөвлөх талаар цотц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх. Шалгтуур үзүүлэлт: Ажлын явц, хувиар Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түвшин:</p> <p>Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо бий болгоход шаардлагатай эрх зүй, бодлого, орчныг бүрдүүлсэн байна.</p>	МТХ

1.21.3	Байгууллагынхаа компьютерын 30-аас дээш хувийг албан ёсны байнын ашиглтад эрх (лиценз)-тэй уийдлийн программын болон офисийн хангамжтай бодлож, аюулгүй байдлыг хангах. Шалгур Узүүлэлт: Ажлын явц, хувиар Хугацаа: I-IV улирал	Нийт уийдлийн систем шаралтад аюулгүй байдлыг хангах. Зорилтот түвшин: Зорилт, арга хэмжээг 100% хэрэгжүүлсэн байна.	Уийдлийн газарт ашиглагдаж байгаа зөөврийн болон суурин компьютеруудийн 30 хувь буюу 140 ширхэг компьютерт шаардлагатай лицензиийн үнийн саналыг 3Zeisssoftware Digital Limited3 LLC, ЗЭКСОТИК девелопмент3 ХХК, "Ашиг" ХХК зэрэг албан ёсны лицензийн нийтийн эхийг хувьтасан саналт авсан төсөвт тодотол оруулах саналыг хургуулээд байна.	MTX	30
1.21.4	Зам, тээврийн салбарын мэдээллийн нэгдсэн платформын дээр сууринласан дэд систем, мөн хөгжлийн модуль, шүүрхийн хэрэгжүүлж, уг ажилд шаардлагатай платформын ашиглаж эрх (лиценз)-ийг авч, өөрийн ажилтнуудыг энэ сургах Мэргэшүүлэн, эдгээрт шаардлагатай санхүүжилт, эдгээрт хөгжлийн оруулалтаар нь хангаж, энэ талаар яамнаас хэрэгжүүлж буй болдого, угийг ажиллагаатай нягт уялдуулж, дэмжлэг үзүүлж, хамтарч ажилнах. Шалгур Узүүлэлт: Ажлын явц, хувиар Хугацаа: I-IV улирал	Зам, тээврийн салбарын мэдээллийн нэгдсэн платформын дээр сууринласан дэд систем, мөн хөгжлийн модуль, шүүрхийн хэрэгжүүлж, уг ажилд шаардлагатай санхүүжилт, эдгээрт хөгжлийн оруулалтаар нь хангаж, энэ талаар яамнаас хэрэгжүүлж буй болдого, угийг ажиллагаатай нягт уялдуулж, дэмжлэг үзүүлж, хамтарч ажилнах. Зорилтот түвшин: Зорилт, арга хэмжээг 100% хэрэгжүүлсэн байна.	Уийдлийн газраас "Интерактив" ХХК-тай байгуулсан Санамж бичгийн хүрээнд "Зам, тээврийн салбарын нэгдсэн платформ" хөгжүүлэх сургалтанд МТХ-ийн Мэргэжилтэн Б.Гантоогох, Ц.Анхбаяр, Д.Өсөхбаяр гэсэн 3 мөрдэжилтэн хамрагдаж тус системийн бүтэц зохион байгуулалтыг судалж өөрийн системуудийг холбоход шаардлагатай бүтэц, архитектурын зохион байгуулалтыг хэрхэн үүсгэх, засварлах зэрэг мэдээллийн сургалцаж авсан. Үг сургалт дээр үндэслэн 3ТХЯ-ны 2022.03.07-ны өдрийн 03/1024 тоот албан бичгийн дагуу тус Үйлдвэрийн газрын МТХ-ийн мэргэжилтэн Б.Гантоогох, Д.Өсөхбаяр, СХЧУТ-ийн ахлах менежер А.Батчулуун, АТХ-ийн Мэргэжилтэн Э.Ганзориг, ЭТХ-ийн мэргэжилтэн Б.Эрдэнээцэг гэсэн 5 мэргэжилтэн үйлдвэрийн дагуу 2022.07.01-ний өдрийг хүргэж хугацаа сунтагдан "Зам, тээврийн салбарын нэгдсэн платформ"-ыг хөгжүүлэх ажилд оролцож, хөгжүүлэлтийн ажлыг үргэлжлүүлэн хийж эхэлсэн. Зам тээврийн салбарын нэгдсэн платформа Үйлдвэрийн газраас	MTX	90

7.	Дотоодын ачаа тээврийн системуудийн егөгдлүүдийг оруулахаар төлөвлөсөн. Тус 7 системийн чиглэлээр Үйлдвэрийн газрын статистикийн мэдээ боловсруулдаг мэргэжилтнүүдээс загвар хүснэгтийн дагуу дээрх 7 системийн бүтэцтэй уялдуулан платформид Усгэсэн системуудийн бүтэц архитектурыг өөрийн шинчлэх ажил явагдаж байна. Загвар хүснэгтийн дагуу нэгдсэн платформид дээрх системуудийн бүтцүүдийг үүсэж үнээс тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, техникийн хянаптын үзлэг хүний нөөц тээврийн нэгдсэн системууд даар гарсаас файлаар егөгдөл оруулан график чусгэж 2022.06.20 -ны өдөр ЗТХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн Дарга С.Батболд од танилцуулсан. Өгөгдлүүдийг автомат сервесийн аргаар платформид оруулах чиглэлээр Үйлдвэрийн газраас тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, техникийн хяналтын үзлээ, хүний нөөц, дотоодын ачааны системуудийг замжилттай холбож өгөгдлийг нэгдсэн платформд оруулж тус өгөгдлийг ашиглан шаардлагатай төрлөөр трафикуудыг үсгэх боломжтой болсон. Холбох 7 системээс үлдсэн турван систем болох тээврийн нэгдсэн, Мэргэшсэн жолооч, Авто Үйлчилгээний системуудээс сервс гарган нэгдсэн платформд үсгэсэн бүтэцтэй холбож хэд хэдэн удаагийн түршилт, шинэчлэлтийн холболтыг хийж үзсэн. Үнээс мэргэшсэн жолоочийн системийг шалгалац болон ангилалдаар тусд нь салтаж холбох, тээврийн нэгдсэн системийг зөвхөөрлийн бичиг зарцуулалт болон ачаа тээвэрлэгтийн гасэн байдлаар салтаж сервсээр холбоод байна. Үнээс ачаа эргэлтийн мэдээллийг гаалийн ерөнхий газраас сервсийн аргаар тээврийн нэгдсэн системд холбож мэдээллийг боловсруулан нэгдсэн платформд холбох ажлыг хийхээр гаалийн ерөнхий газарт 2 удаа очиж уулзан албан бичиг хургуулсэн боловч холбогдох хувь дурэм журмаар хягаарлагдсан тул хүлээгдсэн байдалтай байна. Одоо холбогдсон системууд дээр намэлт шаардлагатай хөгжүүлэлтүүдийг хийн ажиллаж байна.	системуудийн тээврийн ачаа	тээврийн системуудийн егөгдлүүдийг оруулахаар төлөвлөсөн.

1.21.5	Тухайн өөрсдийн чиг Уүрэг, уйл ажиллагааны хүрээнд дэвшилтэй техник технологи, инновацийн талаар туршилага судлах, хамтын ажиллагаа, ёрнуулэх, судалгаа хийх.	Байгууллага санал санаачлагыг нэмэргүүлэх замаар Үйлдвэрлийн чанар, хургэмж, аюлгүй байдлын түвшинг нэмэргүүлэхээр ажиллаж байна. Энэ хүрээнд Үйлдвэрлийн ажлын хэмжээнд “Зөв хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхээр хэсгийг байгуулж, дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үнд:	1. Үйлдвэрлийн газрын буцийн нэгжүүдийн оролцоог хангасан ажлын хэсгийг байгуулсан. 2. Зөв хөтөлбөрийг амжилттай нэвтрүүлсэн “Тэсо” ХХК, “АГУ” ХХК, ТЭЦ-3 зэрэг байгууллагуудын туршлагыг судалсан. 3. Монголын бутгамжийн төвөөс 24 цагийн практик сургалтыг онлайн болон танхим хослуулан орон нутаг болон нийслэлийн нийт 150 албан хаагчийг хамруулан сургалтыг зохиисн байгуулсан.	70		
		Охчуут дотоодын эх Уусвэр, тер, хувийн хэвшлийн туншлэл	4. Үйлдвэрлийн газрын хэмжээнд 2022.10.15-наас эхлэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд Япон менежмент “5S”-ын 1S- САЙН АНГИЛДХ /хэрэгтэй, хэрэгтэй чухал, чухал бус- ажлыг ажлын байрандаа 2022.12.05-ны өдрөөс 2022.12.20-ны өдрүүдэд хэрэгжүүлэх аяныг эхлээд байна	Үйлдвэрлийн газраас “RMI Автотээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээний мэдээллийн сан” судалгааны экил хийж, тайланг ЗТХЯ-нд 2022.12.15-ны өдрийн 1/1586 тоот албан бичгээр хүргүүлж, танилцуулсан.		
		Шалгур үзүүлэлт: Судалгааны ажлын тоо Хугацаа: I-IV улирал	Зорилгот түвшин: Нийтдээ 2-оос доошгүй судалгааны ажлын эцсийн тайланг яаманд танилцуулсан байна.	1.21.6 Байгууллагынхаа ажилтан албан хаагчдын тоон гарын үстийн хэрэглээг нэмэгдүүлэн, албан хэрэг хөтөлбөд ашиглаж, тоон гарын үсэг болон QR кодоор баталгаажуулсан цахим албан бичиг солилцоог бүрэн хэмжээнд нэвтрүүлэх. Шалгур үзүүлэлт: Ажлын явц, хувиар Хугацаа: I-IV улирал	Тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн хийжэд баталгаажсан албан хүснэгтийг хулзэн авч, гэрчилгээний телбөрийг цахимаар гүйцэтгэх боломжийг бурдуулсан. Тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн VRS систем дээр цахим хүснэгтийн хөгжүүлэгтийг бүрэн хийж дуусгасан. Монгол Улсын Заслийн Газраас баталсан Тоон гарын үстийн хувь 2022.05.01-ний өдрөөс хэрэгжиж экзесантай холбогдуулан Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний үйл ажиллагаанд тоон гарын үстийн үйлчилгээг амжилттай нэвтрүүлж, Үйлдвэрийн газрын 125 албан хаагчдаад тоон гарын үстийг олгосон.	70

Тоон гарын үсгийн хэрэгтээг албан хэрэг хөгжлөлтөд бүрэн ашигласан байна.	Цахимаар тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн хийх 3 удаагийн сургалтыг нийт тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн мэргэжилтнүүдэд явуулсан.	Зам, тээврийн салбарын үйлчилгээ, үйл ажиллагааг цахимжуулах ажлын хүрээнд:	
		<p>1. Дотоодын ачаа тээврийн цахим системийн мобайл апп хөгжүүлэлтиййг Android болон iOS Уйлдлийн системд зориулан хийж түцэгжжүүлж гар утсанд зориулагдсан. Аймилбар google playStore, iOS Уйлдлийн системтэй гар утас болох iphone-д зориулагдсан хувилбар AppStore-д байршуулсан.</p> <p>2. Нотариатчидын танхимтай хамтран нотариатын серверийг бүртгэлийн програмтай холбон үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн.</p> <p>3. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын тээврийн хэрэгсэл бүртгүүлэх хүснэгтийг тоон гарын үстээр багалгаажуулан цахимаар авах боломжийг бурдуулсан.</p> <p>4. Хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч байгуулгүүдүн тээвэрлэлтийн гэрээ дүгнэх, албан хүснэгт авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагааг цахимжуулан Тээврийн нэгдсэн системийг бурэн нэвтрүүлжсан.</p> <p>5. Улс болон хот хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийн тасалбар борлуулалтыг сайжруулах чиглэлээр тэр болон хувийн хэвшлийн туншлэлийн хүрээнд TAPATRIP гар утасны аппликэйши-эр дамжуулан тасалбар борлуулалтыг намзгдуулж ажиллаж байгаа багеөд цаашид автомашинийн хэрэгслийн гэрчилгээ, мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхийг цахим болгохоор бэлтгэл ажлыг бурэн хангаад байна.</p>	100
	<p>1.21.7 Өөрсдийн чиг Ургийн хүрээнд цахимжуулсан үйлчилгээ, үйл ажиллагааныхаа талаар иргэд, албан нийтэд сурталчлан таниулжсан.</p> <p>Шалтуур үзүүлэлт: Тухайн байгууллагын өнөөгийн түвшин Хугацаа: I-IV үлирал</p> <p>Зорилтот түвшин: Тухай бүр цахимжуулсан үйлчилгээ, ажиллагааныхаа талаар иргэд, албан нийтэд сурталчлан таниулсан байна.</p>	<p>Дотоодын эх үүсвэр</p> <p>ЗСХНХ</p>	

1.21.8	Зорчигчийн нэдсэн тасалбар нэвтрүүлж, уг ажлыг бусад байгуулага, Нэгжүүдийн Үйл ажиллагаатай нягт улдуулж, дэмжилэг. Узүүлж, хамтарч ажиллах.	Улсын төсөв, дотоодын эх Уусвэр, төр, хувийн хэвшлийн туншлэл	Тер хувийн хэвшлийн туншлэгийн хүрээнд, Таратир, Social Pay, SkuTicket зэрэг Нэгдсэн платформууд дээр нээнэ зэрэг автогээзвэр, иргэний нисэх, замын зорчигч гэврийн тасалбаруудыг борлуулж байна. Завалт 1 тасалбар дээр гаргах шаардлагатай ээр 1 платформ дээрээс аль ч билетээ авах боломжоор хангасан. 2022.12.10-ний өдийн байдлаар 568, 163 захиалтыг уг нээлттэй сервисээр дамжуулсан хүлээн авсан байна. Тасалбар захиалыг онлайнаар хийх болон төлбөрийн системийг бүрэн цахимжуулсан.	ажилладаг www.bolod.mn , www.massnews.mn , www.asu.mn , www.post.mn , www.peak.mn , www.zarig.mn , www.key.mn , болон авто радиа 99.7 зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгуултуудтай хамтран тухай бүрт сургалчлан ажиллах байна.
1.21.9	Автогээрийн хэрэгслийн техникийн хяналтын чадим гэрчилгээ (RFID tag)-г нэвтрүүлж, татвар даатгал, төлбөр тооцоо, бүртгэл хяналтын Үлд ажиллагааг сайжруулах. Шалгур Узүүлэлт: Хэрэгжилтийн байдлаар Хугацаа: I-IV улирал Зорилтот түшин: Холбогдох шийдвэрийг хяналтын чадим гэрчилгээ (RFID tag)-г автогээрийн байгуултуулах төлвөлгөөний хэрэгжүүлсэн байна.	МТХ	Монгол улсын Засийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлвөлгөөний 1.4-д "Автогээрийн үйлчилгээнд RFID /Радио давтамжийг таних төхөөрөмж/ системийг нэвтрүүлэх" гэж заасны дагуу тус Үйлдвэрийн газраас 2017 онд судалгаа хийж, уг системийг эхийн элжинд Өмнөговь аймгийн Гашуун сухайт боомтын чиглэлд нэвтрүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Тус Үйлдвэрийн газрын 2018 оны хөрөнгө оруулалтаар 4-ширхэг шийшгүүр үншигч RFID төхөөрөмж худалдан авсан. 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлвлөгөөнд RFID төхөөрөмжид шаардлагатай 8000 ширэг шошго худалдан авахад шаардлагчах зардлын саналыг тусган, ТӨБЗГ-т 2018.11.16-ны өдрийн 1/2292 тоот албан бичгээр хүргүүлж, ТӨБЗГ-ын 2018.12.18-ны өдрийн хуралдаанаар баттуулсан. Худалдан авах ажиллагааг зарлаж, шалгарсан компанийтай гэрээ байгуулан, гэрээний дагуу 8000 шошгыг хүлээн авсан.	ажилладаг www.elqelt.mn , www.cbpl.mn , www.key.mn , байгуултуудтай хамтран тухай бүрт сургалчлан ажиллах байна.

		<p>ЗТХЯ-ны урд зогсоолын нэвтрэх болон гарах хаалтган дээр түршилтын систем сууринтуулан ЗТХЯ АТҮТ-ийн 200ш тээврийн хэрэгсэл дээр түршилтын ажлыг хийсэн. Уйлдвэрлийн газрын 2020 оны хөрөнгөе оруулалтын төлөвлөгөөнд 26 ширхэг RFID үншигч төхөөрөмж тусгагдсан боловч ТӨБЗГ-ЫН 2020.04.06-НЫ өдрийн А-1574 дугаар албан даалгаврын датуу энэхүү худалдан авах ажиллагааг зөгсож, 2020 онд хэрэгтийн боломжтүй болсон.</p> <p>Иймд Уйлдвэрлийн газраас Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг—Мэдээлэл—технологийн газарт=үншигч төхөөрөмжийг шийдвэрлүүлэх тухай хүсэлт явуулсан. Тус газраас RFID үншигч төхөөрөмжийг худалдан авах ажлыг зохион байгуулан, нэгдсэн програм хангамж тоног төхөөрөмж нийтийн тухай хаалттай тендер зарлаж, гүйцэтгэх компани шалгарсан тухай мэдэгдсэн.</p> <p>Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2021 оны А/491 дүгээр захирамжаар “Нийслэл хотын хэмжээнд замын хөдөлгөөнд оролцож буй” тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой харилцааг технологийн шийдлийн туслаамжтайгаар сайжруулах, зам, тээврийн ухаалаг нэгдсэн системийг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай судалгаа “тооцоог гаргах, техникийн даалгавруудыг нэгтгэх ажлыг хэрэгжүүлэх” үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байгаа бөгөөд тус ажлын хэсгээс Улаанбаатар хотын шалган нэвтрүүлэх 7 товчоо болон нийслэлийн авто замын 153 уулзварт RFID төхөөрөмжүүд болон хяналтын камееруудыг сууринтуулнаар ажиллаж байгаа.</p> <p>2021 онд тус Уйлдвэрийн газар нь зам, тээврийн салбарын харьяа байгууллагуудад ашиглалдаж буй тээврийн хэрэгслийн жагсаалтыг авч, шоцго байршуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Мэн өөрсдийн нөхцөл боломжид тулгуурлан Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан техникийн хяналтын үзэгжийн төвд RFID үншигч төхөөрөмж сууринтуулсан бөгөөд ААНБ-уудын том оврын автобуснуудад шоцго байршуулах ажлыг хийж байна.</p> <p>2022 онд Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 01 дугээр тогтооолын 4 дэх заалтын хэрэгжилтийг хангах ажлын</p>
--	--	--

		<p>хүрээнд “Автогээврийн хэрэгслийн төхникийн хяналтын цахим гарчилгээ /RFID/-г урьдчилан бэлтгэх, тээврийн хэрэгсэлд байрлуулах, бүртгэх, уйл ажиллагааны 2022 оны нарийчилсан төвлөгөө”-ний санал авах бичиг ЗТХЯ-наас 2022.02.18-ны өдрийн 04/728 тоотоор ирүүлсэн бетөөд санал хургуулэн хамтран ажиллаж байна.</p> <p>Техникийн хяналтын узэлттэй хамрагдсан тээврийн хэрэгсэлд RFID шошго сууринтуулах” ажлын хэсэг ЗТХЯ дээр байгуулагдан ажиллаж байгаа бетөөд Уйлдвэрийн газраас шаардлагатай Мэдээллийн гаргандажлын хэсэгт орж хамтран ажиллаж байна.</p> <p>Ажлын хэсгээс RFID шошгоны загварыг багтан шошго нийтийн шонгон шалгаруулах ажлыг Албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран зохион байгуулах бөгөөд 2023 оны 1-р улиралд тээврийн хэрэгслүүдэд байршуулах төвлөгөөтэй ажиллаж байна.</p>	
		<p>Тээврийн хэрэгслийн буртгэлийн үйлчилгээг цахимаар узүүлэх чиглэлээр “VRS” системд “Гааль”, “Татварын ноондолжийн эсэх”, “Нотариат”-ын сервис холбож дуссан. Уг сервисийг холбосноор иргэн герээнний материал цассаар авчирал шаардлагатай болсон багеөд тухайн иргэнтэй хийсэн гэрээг цахимаар солилцдог болсон.</p> <p>Мөн буртгэлийн мэргэжилгүй ажлын үр бүтээмжийн дээшшүүлж агивсаа хуурамч бичиг баримт, залилангаас хамгалах үр ашигтай ажил болсон. Програмчлалын хувьд нотариатын сервисийг холбогдоноор цахим маягт дээр тухайн А-тап, Б-тапын мэдээллийг бүртглийн цахим архивт давхар хадгалж, PDF форматаар автоматаар хадгалж архивладаг болсон.</p> <p>2022.08.18-ны өдөр ЗТХЯ-ны АТБХЗГ-т Тээврийн хэрэгслийн буртгэлийн VRS системийг шинэчлэн боловсруулах ажлын даалгавар болон мэдээллийн аюулгүй байдал, егөдлийн баазын найдваргтай ажиллагааг хангах техник, тоног төхөөрөмийн саналыг хургуулжээд байна.</p> <p>Одоотийн байдлаар тээврийн хэрэгслийн даатгагтай эсэх сервис хулеэгдэж байна.</p> <p>https://service.transdep.mn/ цахим хаягаар байгууллагын уйл ажиллагааны чиглэл тус бүрээр нээлттэй сервис гарган тэр ба хувийн хэвшлийн түвшнээлийн хүрээнд</p>	70
		<p>1.2.10 Автогээврийн хэрэгслийн буртгэлийн хэрэгслийн системийг сайжруулах, хөгжүүлэх талаар цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх. Шалгаруулж, хэрэгжилтийн байдааар Хугацаа: I-IV улирал Зорилтог түвшин: Судалгааны ажлын үр дүнгийн дагуу сайжруулах, хөгжүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж, хэвийн тасралтгүй ажиллагааг хангасан байна.</p>	Дотоодын эх Үүсвэр МТХ

ДҮН				хамтран ажиллаж байна. "Инвесткор" ББСБ ХХК-тай гэрээ байгуулан тоон гарын үсгийн албан хүснэгтийг түршилт хийж үйлчилгээг эхлүүлсэн. Уг Үйлчилгээг НЭВТРУУЛСНАЭР ААНБ-г тоон гарын Усэг ашиглан тээврийн хэрэгслээз бургтуулэх, шилжүүтэх хүснэгтээз цахимаар илгээх боломжтой болсон. 2022.12.10-ны өдрийн байдааар системд нийт 529 цахим хүснэгт ирүүлснээс 312 цахим хүснэгтийг шийдвэрлэсэн.	85.8

Танилцуулсан:

"АВТОТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ" ТӨҮГҮҮН ЗАХИРАЛ

Хянаасан:

ЗАХИРГАА, СҮРГАЛТ, ХУНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Нэтгэсэн:

ЗАХИРГАА, СҮРГАЛТ, ХУНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТСИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Б.ГУРСОРОНЗОН

Б.БААТАРЦОЛ

М.ЭНХЗАЯА