

“АВТОТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ” ТӨҮГ-ИЙН /ЗАХИАЛАГЧИЙН/ 2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ

ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН[1]Санхүүжилтийн эх үүсвэр[2]:

2018.11.19

№	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт	Батлагдсан төсөвт өртөг[3] (сая. төг)	Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЭЗ-н нэр/, шийдвэрийн дугаар, огноо	Гэрээний дүн (сая.төг)	Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хурам[4]	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа						Уламжлалт/Цахимаар зарласан эсэх	Тайлбар тодруулга
							Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	tender.gov.mn-д урилга нийтэлсэн огноо	Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	tender.gov.mn-д дүн нийтэлсэн огноо	Гэрээ дуусгаж, дүгнэсэн огноо		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Өөрийн хөрөнгө														
1	Автомашин худалдан авах	720,000,000	Үгүй	719,900,000	"Таван Богд" ХХК-Тай ХХАГ 18/017 тоот гэрээ байгуулсан.	НТШ	2018.02.06	2018.03.23	2018.03.22	2018.05.21 1/985	2018	2018.06.28	Цахимаар	Бүрэн хэрэгжсэн .
2	Компьютер, техник хэрэгсэл худалдан авах	498,707,000	Үгүй	46,906,804	"Ай ти зон" ХХК-тай ХХАГ 18/012 тоот гэрээ байгуулсан.	НТШ	2018.01.12	2018.01.16	2018.01.17	2018.03.19 1/540	2018	2018.05.09	Цахимаар	Бүрэн хэрэгжсэн .
				46,150,900	"Бодь Электроникс" ХХК ХХАГ 18/025 тоот гэрээ байгуулсан			2018.06.07	2018.07.09	2018.08.16	2018	2018.09.27		Бүрэн хэрэгжсэн .
				389,223,900	"Арина Коммуникэйшин" ХХК ХХАГ 18/025 тоот гэрээ байгуулсан			2018.06.08	2018.07.10	2018.08.16	2018	2018.09.25		Бүрэн хэрэгжсэн .
3	Програм хангамж	78,100,000	Үгүй	13,000,000	"Аисинэт" ХХК-тай АГГ 18/009 тоот гэрээ байгуулсан.	ХА	2018.01.12	2018.02.06	-	2018.02.27	2018	2018.05.07	Цахимаар	Бүрэн хэрэгжсэн .
				21,000,000	"Кредо" ХХК-тай АГГ 18/010 тоот гэрээ байгуулсан.					2018.02.27		2018.05.07		Бүрэн хэрэгжсэн .
				34,000,000	"Эмондо" ХХК-тай ХХАГ 18/012 тоот гэрээ байгуулсан.					2018.02.27		2018.06.07		Бүрэн хэрэгжсэн .

4	Хөдөлгөөний удирдлагын програм хангамжийн өргөтгөлийн ажил	221,235,000	Үгүй	172,692,000	-	НТШ	-	-	-	-	2018	-	Уламжлалт	Орсон веком компанитай шууд гэрээ байгуулах./ Оюуны өмчийн эрхтэй /
5	Тавилга, эд хогшил худалдан авах	176,380,000	Үгүй	121,300,000	"Хашган" ХХК	НТШ	2018.01.12	2018.01.23, 2018.03.28 дахин зарласан.	2018.03.28	-	2018	2018.06.30	Цахимаар	Бүрэн хэрэгжсэн .
6	Техникийн хяналтын үзлэгийн тоног төхөөрөмжид шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл худалдан авах	918,850,000	Үгүй	477,840,000	"Кристал Скай" ХХК	НТШ	2018.01.22	2018.02.07	2018.02.07				Цахимаар	Бүрэн хэрэгжсэн .
				358,600,000	"Оакс экперэсс монголиа" ХХК					-		-	Цахимаар	Гэрээ гүйцэтгэлийн шатандаа явж байна.
7	Мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхний бэлдэц, хор, хлограм худалдан авах	78,960,000	Үгүй	74,580,000	"Эхо мн" ХХК ХХАГ 18/013 тоот гэрээ байгуулсан.	НТШ	2018.01.12	2018.01.12, 2018.02.22	Монголын мэдээ 2018.01.12, 2018.02.22	2018.04.16 1/768	2018	2018.05.22	Цахимаар	Бүрэн хэрэгжсэн .
8	Ачаа тээшний биркний лент цаас худалдан авах	2,400,000	Үгүй	2,310,000	"Тилдо" ХХК	ШГБ	-	-	-	-	2018	-	-	Бүрэн хэрэгжсэн .
9	Ачаа тээш зөөх туузан дамжуулга, тавиур, жин, тэргэнцэр худалдан авах	97,860,000	Үгүй	93,800,000	"Лүндээ очир" ХХК	НТШ	2018.02.06	2018.04.27	Монголын мэдээ 2018.04.27	2018.07.10	2018	2018.09.04	Цахимаар	Бүрэн хэрэгжсэн .
10	Автотээврийн шугам замын хяналтанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	39,600,000	Үгүй	39,360,000	"Ар тэрэгч" ХХК	ХА	2018.02.06	2018.04.26	-	2018.05.15	2018	-	Цахимаар	Гэрээ гүйцэтгэлийн шатандаа явж байна.
11	Авто зогсоолын автомат хаалт худалдан авах	7,500,000	Үгүй	7,491,000	"Мөрөн бүрэн" өндөр ХХК ХХАГ 18/014	ШГБ	-	-	-	2018.05.15	2018	2018.06.30	-	Бүрэн хэрэгжсэн .
12	Архивын баримт бичиг хадгалах шүүгээ худалдан авах	37,700,000	Үгүй	27,000,000	"Лүндээ очир" ХХК ХХАГ 18/009 тоот гэрээ байгуулсан.	ХА	2018.02.06	2018.02.22	2018.02.22	2018.03.07	2018	2018.04.05	Цахимаар	Бүрэн хэрэгжсэн .
13	Төв байрны хурлын танхимын засварын ажил	57,750,170	Үгүй	54,702,651	"Голденпрогресс" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.	ХА	2018.01.12	2018.01.15	2018.01.16	-	2018	-	Цахимаар	Бүрэн хэрэгжсэн .
14	Сонгинохайрхан техникийн хяналтын төвийн сургалтын танхим, дээврийн засварын ажил	152,417,712	Үгүй	139,462,380	"Нүнжиг" ХХК	НТШ	2018.02.14	2018.04.27	2018.04.27	2018.06.07	2018	2018	Цахимаар	Гэрээ гүйцэтгэлийн шатандаа явж байна.
15	Булган аймгийн автотээврийн төвийн барилгын гадна засварын ажил	68,859,335	Үгүй	62,724,550	"Анэрд" ХХК	ХА	2018.03.20	2018.05.29	-	2018.06.18	2018	-	Цахимаар	Бүрэн хэрэгжсэн .
16	Говь-Алтай аймгийн техникийн хяналтын төвийн дээврийн засварын ажил	36,542,654	Үгүй	33,000,000	"Суман гүн констракшн" ХХК	ХА	2018.03.27	2018.05.29	-	2018.06.15	2018	2018.07.22	Цахимаар	Бүрэн хэрэгжсэн .

17	Дорноговь аймгийн автовокзалын барилгын өргөтгөлийн ажил	890,000,000	Үгүй	809,878,565	"Хөх хайрхан трейд" ХХК	НТШ	2018.02.14	2018.03.30	Монголын мэдээ 2018.03.30	2018.05.21	2018	2018.11.30	Цахимаар	Техникийн комисс ажилласан . Улсын хомисс ажиллаж эхлээд байна,
18	Орхон аймгийн салбарын гадна хашаа талбайн тохижилтын ажил	131,611,070	Үгүй	130,587,135	"Өлзий хутгийн наран" ХХК	НТШ	2018.01.24	2018.03.18	Монголын мэдээ 2018.03.19	2018.05.31 1/1059	2018	2018.07.18	Цахимаар	Бүрэн хэрэгжсэн .
19	Хөвсгөл аймгийн хуучин барилгын дээвэр засвар ажил, гадна гэрэлтүүлэг, тохижилтын ажил	890,254,785	Үгүй	30,580,000	"Хос эрхэс" ХХК	НТШ	2018.02.14	2018.06.07	Монголын мэдээ 2018.06.07	2018.08.06	2018	2018.09.18	Цахимаар	2018.08.23-ны өдөр Бүрэн хүлээн авсан.
				678,070,257	"Ширээт баян" ХХК					2018.08.06	2018			Гэрээ гүйцэтгэлийн шатандаа явж байна.
20	Өмнөговь аймгийн хуучин кассын барилгын засварын ажил	40,000,000	Үгүй	39,952,290	"Таян Хараан" ХХК	ХА	2018.03.27	2018.05.29	-	2018.06.15	2018	2018	Цахимаар	Гэрээ гүйцэтгэлийн шатандаа явж байна.
21	Замын цагдаагийн албаны хяналтын цэгийг тохижуулахад шаардлагатай техник хэрэгсэл, тавилга худалдан авах	563,240,000	Үгүй	69,260,994	"Ай ти зон" ХХК ХХАГ 18/026 тоот гэрээ байгуулсан.	НТШ	2018.04.17	2018.08.03	Өдрийн мэдээ 2018.08.03	2018.09.06	2018	2018.10.17	Цахимаар	2018.09.25-ны өдөр Бүрэн хүлээн авсан.
				175,500,000	"Смарт трак" ХХК ХХАГ 18/027 тоот гэрээ байгуулсан.							2018.11.18		Гэрээ гүйцэтгэлийн шатандаа явж байна.
				174,432,152	"Эрчим өргөө" ХХК АГГ 18/037 тоот гэрээ байгуулсан.							2018.10.17		
				64,595,232	"Юбос трейдинг" ХХК ХХАГ тоот гэрээ байгуулсан.							2018.10.26		
Дүн		5,707,967,726		5,107,900,810										
Нэмэлт тодотгол														
1	Дундговь аймгийн автотээврийн төвийн автовокзалын барилгын гадна фасадын ажил	69,060,000	Үгүй	66,523,619	Зууны сод хийц ХХК	ХА	2018.10.03	2018.10.11	2018.10.11	2018.10.30	2018.10.30	-	Уламжлалт	Гэрээ гүйцэтгэлийн шатандаа явж байна.
2	Увс аймгийн автотээврийн төвийн техникийн хяналтын барилгын зураг төслийн ажил	22,000,000	Үгүй	21,841,050	ММ Архитектур ХХК	ХА	2018.10.03	2018.10.11	2018.10.11	2018.10.31	2018.10.31	-	Уламжлалт	Гэрээ гүйцэтгэлийн шатандаа явж байна.
3	Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдгийн лац	145,000,000	Үгүй	-	-	НТШ	2018.10.02	2018.11.06	2018.11.06 Монголын мэдээ				Цахимаар	Тендер нээх хугацаандаа явж байна.
4	Баян-өлгий аймгийн автотээврийн төвийн техникийн хяналтын барилгын зураг төслийн ажил	9,500,000	Үгүй	9,500,000	ММ Архитектур ХХК	ШГБ	-	-	-	-	-	-		Гэрээ гүйцэтгэлийн шатандаа явж байна.
5	Зөвлөхийн бус үйлчилгээ үзүүлэх	23,760,000	Үгүй	-	-	ХА								

6	Улс хоорондын тээвэрлэлт гүйцэтгэдэг хилийн боомттой салбаруудад шаардлагатай суудлын авто машин худалдан авах	80,000,000	Үгүй	-		НТШ	2018.10.02	2018.11.06	2018.11.06 Монголын мэдээ				Цахимаар	Тендер нээх хугацаандаа явж байна.
Дүн		349,320,000		97,864,669										
Урсгал зардал														
1	Хөдөлмөр хамгаалалтын зардал	150,000,000	үгүй	95,993,700	"Амно Фейшн"ХХК	НТШ	2018.03.20	2018.05.10	2018.05.10	2018.06.15	2018.06.15	2018.07.30	Цахимаар	Гэрээний гүйцэтгэлийн хугацаандаа явж байна.
				36,685,000	"Асралтбаян хайрхан" ХХК		2018.03.20	2018.05.10	2018.05.10	2018.06.15	2018.06.15	2018.07.30	Цахимаар	Гэрээний гүйцэтгэлийн хугацаандаа явж байна.
				14,710,000			2018.03.20	2018.05.10	2018.05.10	2018.06.15	2018.06.15	2018.07.30	Цахимаар	Гэрээний гүйцэтгэлийн хугацаандаа явж байна.
2	Бичгийн цаас, бичиг хэрэг	35,000,000	үгүй	31,696,000	"Гурван бат дэвшил" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.	ХА	2018.01.12	2018.01.19	-	2018.02.06	-	2018.03.30	Цахимаар	Бүрэн хэрэгжсэн .
3	Принтерийн хор	45,000,000	үгүй	24,919,400	Вега экспресс ХХК-тай гэрээ байгуулсан.	ХА	2018.01.12	2018.01.19	-	2018.02.06	-	2018.12.31	Цахимаар	Бүрэн хэрэгжсэн .
4	Шатахуун	80,000,000	үгүй	65,451,962	"Петростар" ХХК	НТШ	2018.01.22	2018.01.30, д ахиан 2018.03.27	2018.01.30, 2018.03.27	-	-	2018.12.31	Цахимаар	Гэрээ хийх хугацаандаа явж байна.
5	Үнэт цаас маягт	140,000,000	үгүй	130,242,200	"Монголын үнэт цаас хэвлэл" ХХК-тай АГГ 18/014 тоот гэрээ байгуулсан.	НТШ	2018.01.12	2018.01.15	2018.01.15	2018.03.19		2018.12.31	Цахимаар	Гэрээ хийх хугацаандаа явж байна.
6	Эд хөрөнгийн даатгал	85,000,000	үгүй	72,250,000	Мөнхдаатгал	НТШ	2018.06.06	2018.07.10	2018.07.10	2018.08.22	2018	2019.09.13	Цахимаар	Бүрэн хэрэгжсэн .
7	Улс хоорондын зөвшөөрлийн бичиг	11,000,000	үгүй	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Цахимаар	Хэлэлцээр хийгдсэний дараа худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулан ажиллана.
8	Онц тээвэрчин тэмдэг, үнэмлэх	28,000,000	үгүй	23,991,000	"Үнэн үйлс хүч" ХХК	ХА	2018.03.20	2018.06.15	-	2018.07.03	2018	2018.08.07	Цахимаар	Бүрэн хэрэгжсэн .
9	Тэргүүний ажилтан тэмдэг	6,000,000	үгүй	5,750,000	"Алтан алим" ХХК	ШГБ	-	-	-	-	-	-	-	Бүрэн хэрэгжсэн .
Дүн		580,000,000		501,689,262										
Нийт дүн		6,637,287,726		5,707,454,741										

Гэрээний үлдэгдэл төлбөр

№	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт	Батлагдсан төсөвт өртөг	Эрх шилжүүлсэн	Шилжүүлсэн дүн	Үлдэгдэл төлбөр	Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар	Тайлбар
1	Драгон ХолдингХХК-ийн барилгын гэрээний үлдэгдэл төлбөр	1,133,987,000	Үгүй	1,133,987,000	-	"Драгон Холдинг"ХХК	-
2	Архангай аймагт баригдах автовокзал, техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн барилгын үлдэгдэл төлбөр	641,552,718	Үгүй	641,552,718	-	"Гурван тамир" ХХК	-
Нийт дүн		1,775,539,718		1,775,539,718	-		

Хянасан: Я.Оюунсүрэн /СЭЗХ-ийн дарга/

